

修正後

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
千葉県	東金市	旧東金町	東金・城西								①・②	→	③・④	→		
		旧東金町	田間・嶺南								①・②	→	③・④	→		
		旧公平村	公平集落								①・②	→	③・④	→		
		旧丘山村	丘山地区								①・②	→	③・④	→		
		旧大和村	大和集落								①・②	→	③・④	→		
		旧正気村	正気集落								①・②	→	③・④	→		
		旧豊成村	豊成集落								①・②	→	③・④	→		
		旧福岡村	福岡地区								①・②	→	③・④	→		
		旧源村	源地区								①・②	→	③・④	→		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。