



# 策定の流れと進め方

## 1 策定の流れと策定体制


### 【策定の流れ】



### 【策定体制】



### 【策定体制】



## 2 策定スケジュール

業務内容	2020年												2021年					
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
アンケート調査		調査票作成	発送・回収	入力・集計	報告書作成													
庁内関係部署及び関係団体等現況把握調査の実施		現状把握帳票の作成	庁内関係部署への確認	ヒアリングシートの作成	関係団体への調査	とりまとめ												
施策・事業の実施状況の評価及び課題の整理					事業評価及び課題の整理													
障害福祉サービス等の推進方策の検討					サービス見込み量の算定、推進方策の検討													
策定委員会						● アンケート結果		● 計画素案					● 計画案					
計画の策定					基本的方向性、施策体系の検討	障害福祉サービス等の各年度における見込み量の算出、確保策の検討	重点施策等の検討		計画の評価方法の検討				パブリックコメント					
								計画素案の作成				計画案の作成						計画策定

策定委員会を年度内に3回予定しています。

### 【策定委員会の今後の開催予定】

#### ○第2回策定委員会

11月下旬から12月に開催予定。計画の基本方向（将来像や目標）、取り組むべき課題と主要な施策等を盛り込んだ計画素案について検討していただきます。

#### ○第3回策定委員会

1月下旬ごろ開催予定。第2回委員会での協議内容を整理後、計画案について検討していただきます。