

平成21年度 工事発注予定表(当初)

建設経済部 下水対策課

							公表年月日	平成 21年 4月 1日
No.	契約の方法	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入札予定時期 (契約締結時期)	工 事 概 要	
1	制限付き 一般競争	舗装本復旧工事(農集-その1)	ほ装	砂古瀬地先	3カ月	第1四半期	工事延長 表層	L=約540m A=約3,100㎡
2	制限付き 一般競争	舗装本復旧工事(農集-その2)	ほ装	砂古瀬地先外	3カ月	第1四半期	工事延長 表層	L=約680m A=約2,800㎡
3	制限付き 一般競争	舗装本復旧工事(農集-その3)	ほ装	下谷地先	3カ月	第1四半期	工事延長 表層	L=約980m A=約3,300㎡
4	制限付き 一般競争	舗装本復旧工事(農集-その4)	ほ装	下谷地先	3カ月	第1四半期	工事延長 表層	L=約720m A=約2,900㎡
5	制限付き 一般競争	舗装本復旧工事(農集-その5)	ほ装	下谷地先	3カ月	第1四半期	工事延長 表層	L=約730m A=約2,900㎡
6	制限付き 一般競争	舗装本復旧工事(農集-その6)	ほ装	下谷地先	3カ月	第1四半期	工事延長 表層	L=約840m A=約3,000㎡

平成21年度 工事発注予定表(当初)

建設経済部 下水対策課

							公表年月日	平成 21年 4月 1日
No.	契約の方法	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入札予定時期 (契約締結時期)	工 事 概 要	
7	制限付き 一般競争	舗装本復旧工事(農集-その7)	ほ装	下谷地先	3カ月	第2四半期	工事延長 表層	L=約740m A=約3,000㎡
8	制限付き 一般競争	舗装本復旧工事(農集-その8)	ほ装	西中地先外	3カ月	第2四半期	工事延長 表層	L=約630m A=約3,000㎡
9	制限付き 一般競争	舗装本復旧工事(農集-その9)	ほ装	西中地先	3カ月	第2四半期	工事延長 表層	L=約650m A=約3,000㎡
10	制限付き 一般競争	舗装本復旧工事(農集-その10)	ほ装	西中地先外	3カ月	第2四半期	工事延長 表層	L=約690m A=約2,800㎡
11	制限付き 一般競争	舗装本復旧工事(農集-その11)	ほ装	西中地先外	3カ月	第2四半期	工事延長 表層	L=約730m A=約2,900㎡
12	制限付き 一般競争	舗装本復旧工事(農集-その12)	ほ装	西中地先	3カ月	第2四半期	工事延長 表層	L=約780m A=約2,700㎡

