

平成21年度 工事発注予定表(変更)

建設経済部 ガス課

								公表年月日	平成 21 年 10 月 1 日
No.	区分	契約の方法	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入札予定時期 (契約締結時期)	工 事 概 要	
1	—	指名競争	道庭字三斗蒔地先中圧管移設工事	管	道庭地先	3カ月	第1四半期	工事延長L=約156m PLP80A L=約156m	
2	変更	制限付き 一般競争	台方字大田切地先中・低圧管布設工事 <del>台方地先中・低圧管布設工事</del>	管	台方地先	5カ月	第3四半期 <del>第2四半期</del>	工事延長L=約720m PLP80A L=約360m PEP100A L=約360m	
3	変更	制限付き 一般競争	北之幸谷字五反地先本管布設工事 <del>北之幸谷地先本管布設工事</del>	管	北之幸谷地先	3カ月	第3四半期	工事延長L=約370m PEP75A L=約370m	
4	変更	制限付き 一般競争	松之郷字焼山地先支管入替工事 <del>松之郷地先支管入替工事</del>	管	松之郷地先	3カ月	第3四半期 <del>第2四半期</del>	工事延長L=約283m PEP50A L=約283m	
5	変更	制限付き 一般競争	田間字六ツ島地先本支管入替工事 <del>田間地先本支管入替工事</del>	管	田間地先	3カ月	第3四半期	工事延長L=約378m PEP75A L=約258m PEP50A L=約117m	
6	—	制限付き 一般競争	東新宿二丁目地先本支管入替工事	管	東新宿地先	3カ月	第2四半期	工事延長L=約383m PEP75A L=約264m PEP50A L=約119m	

