

平成21年度 工事発注予定表(変更)

建設経済部 ガス課

								公表年月日	平成 22 年 1 月 4 日
No.	区分	契約の方法	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入札予定時期 (契約締結時期)	工 事 概 要	
1	—	指名競争	道庭字三斗蒔地先中圧管移設工事	管	道庭地先	3カ月	第1四半期	工事延長L=約156m PLP80A L=約156m	
2	—	制限付き 一般競争	台方字大田切地先中・低圧管布設工事	管	台方地先	5カ月	第3四半期	工事延長L=約720m PLP80A L=約360m PEP100A L=約360m	
3	—	制限付き 一般競争	北之幸谷字五反地先本管布設工事	管	北之幸谷地先	3カ月	第3四半期	工事延長L=約370m PEP75A L=約370m	
4	—	制限付き 一般競争	松之郷字焼山地先支管入替工事	管	松之郷地先	3カ月	第3四半期	工事延長L=約283m PEP50A L=約283m	
5	—	制限付き 一般競争	田間字六ツ島地先本支管入替工事	管	田間地先	3カ月	第3四半期	工事延長L=約378m PEP75A L=約258m PEP50A L=約117m	
6	—	制限付き 一般競争	東新宿二丁目地先本支管入替工事	管	東新宿地先	3カ月	第2四半期	工事延長L=約383m PEP75A L=約264m PEP50A L=約119m	

平成21年度 工事発注予定表(変更)

建設経済部 ガス課

								公表年月日	平成 22 年 1 月 4 日
No.	区分	契約の方法	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入札予定時期 (契約締結時期)	工 事 概 要	
7	—	制限付き 一般競争	台方字柳堀下地先本支管入替工事	管	台方地先	4カ月	第2四半期	工事延長L=約448m PEP75A L=約270m PEP50A L=約178m	
8	—	制限付き 一般競争	福俵字東地先本支管入替工事	管	福俵地先	3カ月	第3四半期	工事延長L=約450m PEP75A L=約350m PEP50A L=約100m	
9	—	制限付き 一般競争	川場字野中前地先本支管入替工事	管	川場地先	4カ月	第2四半期	工事延長L=約642m PEP100A L=約548m PEP50A L=約94m	
10	—	制限付き 一般競争	押堀字下沼地先支管入替工事	管	押堀地先	2カ月	第2四半期	工事延長L=約48m PEP50A L=約48m	
11	—	制限付き 一般競争	東金市ガス課倉庫棟屋根改修工事	建築一式	東上宿 26番地4	3ヶ月	第3四半期	カバー工法 全面 軒樋、豎樋の取替	
12	追加	制限付き 一般競争	市道0117号線(福俵)道路改良工事(その2) に伴うガス管移設工事	管	福俵地先	4カ月	第3四半期	工事延長L=約167.5m PEP100A L=約12.0m PEP 75A L=約115.5m	

平成21年度 工事発注予定表(変更)

建設経済部 ガス課

								公表年月日	平成 22 年 1 月 4 日
No.	区分	契約の方法	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入札予定時期 (契約締結時期)	工 事 概 要	
13	追加	制限付き 一般競争	家之子字谷地先支管入替工事	管	家之子地先	3カ月	第3四半期	工事延長L=約38.5m PEP50A L=約38.5m	
14	追加	制限付き 一般競争	東上宿二丁目地先本支管入替工事	管	東上宿地先	3カ月	第3四半期	工事延長L=約167.5m PEP75A L=約78.5m PEP50A L=約89.0m	
15	追加	制限付き 一般競争	道庭字新地地先支管入替工事	管	道庭地先	2ヶ月	第4四半期	工事延長L=約40m PEP50A L=約40m	