

平成21年度 工事発注予定表(変更)

建設経済部 建設課

								公表年月日	平成 22年 1 月 4 日
No.	区分	契約の方法	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入札予定時期 (契約締結時期)	工 事 概 要	
1	—	制限付き 一般競争	田間地区雨水管渠布設工事(第2工区)	土木一式	田間地先	5カ月	第1四半期	工事延長L=約140m ボックスカルバート布設L=約140m (幅1800mm×高1200mm)	
2	—	制限付き 一般競争	市道0117号線(福俵)道路改良工事	土木一式	福俵地先	6カ月	第2四半期	工事延長L=約156m 擁壁工L=59m 排水工L=292m 舗装工 一式	
3	—	制限付き 一般競争	準用河川小野川(関田地区)河道改修工事	土木一式	小野地先	6カ月	第1四半期	工事延長L=約32m 矢板護岸工L=約27m H=6.0(ⅡW型) 安全施設工L=約27m	
4	変更	指名競争 制限付き 一般競争	13号排水路水門整備補修工事	機械器具設置	上武射田地先	4カ月	第3四半期	水門補修工 開閉装置取替 1基 スピンドル取替 1式 操作盤取替 1式 開閉装置塗装 1式	
5	—	制限付き 一般競争	市道4014号線(堀上)排水整備工事	土木一式	堀上地先	3カ月	第3四半期	工事延長L=約70m 落蓋式側溝(300型) L=約66m	
6	—	制限付き 一般競争	市道0144号線(東金)舗装補修工事	舗 装	東金地先	2カ月	第2四半期	工事延長L=約101m 表 層A=約601㎡	

平成21年度 工事発注予定表(変更)

建設経済部 建設課

								公表年月日	平成 22年 1 月 4 日
No.	区分	契約の方法	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入札予定時期 (契約締結時期)	工 事 概 要	
7	—	制限付き 一般競争	市道3527号線(家徳)舗装補修工事	舗 装	家徳地先	2カ月	第2四半期	工事延長L=約120m 表 層A=約540㎡	
8	—	制限付き 一般競争	交通安全施設(区画線)整備工事	塗 装	市内全域	2カ月	第3四半期	工事延長L=約1,500m	
9	—	制限付き 一般競争	交通安全施設(カーブミラー)整備工事	土木一式	市内全域	2カ月	第2四半期	設置箇所N=約8基	
10	—	制限付き 一般競争	田間地区雨水管渠布設工事(第3工区)	土木一式	田間地先	5カ月	第3四半期	工事延長L=約101m ボックスカルバート布設L=約97m (幅1800mm×高1200mm) 特殊人孔 1箇所	
11	—	指名競争	武射田排水機場除塵機補修工事	機械器具設置	上武射田地先	4カ月	第3四半期	除塵機外補修工 ベルトコンベア用サイクロモーター 1機 サイクロ減速機交換 2台 チェーン補修 2台	
12	—	制限付き 一般競争	市道0124号線(関内)道路改良工事	土木一式	関内地先	3カ月	第2四半期	工事延長L=約150m 基本幅員 W=9.0m 擁壁工L=10m 排水工L=180m 舗装工 一式	

平成21年度 工事発注予定表(変更)

建設経済部 建設課

								公表年月日	平成 22年 1月 4日
No.	区分	契約の方法	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入札予定時期 (契約締結時期)	工 事 概 要	
13	変更	指名競争 制限付き 一般競争	市道4218号線(川場)舗装新設工事	土木一式	川場地先	3カ月	第4四半期 第3四半期	工事延長L= 約50m 約36m 上層路盤A=約95㎡ 表層A=約95㎡ 県型側溝(300型)L= 約50m 約35m	
14	—	制限付き 一般競争	市道6049号線(上布田)道路改良工事	土木一式	上布田地先	5カ月	第3四半期	工事延長L=約80m プレキャストパネル擁壁L=約80m 排水工L=約80m (幅1200mm×高900mm)	
15	—	制限付き 一般競争	市道0227号線(砂古瀬)道路改良工事	土木一式	砂古瀬地先	3カ月	第3四半期	工事延長L=80m 擁壁兼用自由勾配側溝L=約80m 舗装工 一式	
16	—	制限付き 一般競争	田中地区排水路改修工事	土木一式	田中地先	3カ月	第3四半期	工事延長L=約70m 排水フリーフォーム布設L=約70m (幅1000mm×高900mm)	
17	変更	指名競争 制限付き 一般競争	農地有効利用支援整備工事(その1) 排水路改修工事(農地有効利用支援整備事業)	土木一式	台方地先外	3カ月	第3四半期	工事箇所 N=約20箇所 B型柵渠(900*800) 7箇所 B型柵渠(1200*800) L=27.0m	
18	—	制限付き 一般競争	準用河川小野川(関田地区)河道改修工事 (その2)	土木一式	小野地先	5カ月	第3四半期	工事延長L=約30m 矢板護岸工L=約26m ボックスカルバート布設L=約4m (幅2500mm×高2500mm)	

平成21年度 工事発注予定表(変更)

建設経済部 建設課

								公表年月日	平成 22年 1 月 4 日
No.	区分	契約の方法	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入札予定時期 (契約締結時期)	工 事 概 要	
19	—	制限付き 一般競争	北之幸谷排水路底打工事	土木一式	北之幸谷地先	2カ月	第3四半期	工事延長L=約110m 水路底打工L=約110m	
20	追加	指名競争	農地有効利用支援整備工事(その2)	土木一式	松之郷地先外	3カ月	第3四半期	U字溝300型 L=81.8m BOXカルバート(700*700) L=7.9m 柵設置 N=2箇所	
21	追加	指名競争	農地有効利用支援整備工事(その3)	土木一式	山田地先外	3カ月	第3四半期	自由勾配側溝(700型) L=10.4m 水路底部Co打設 L=78.5m 木柵工(H1000) L=54.0m	
22	追加	指名競争	農地有効利用支援整備工事(その4)	土木一式	福俵地先外	3カ月	第3四半期	浚渫工 L=7109.0m	
23	追加	指名競争	農地有効利用支援整備工事(その5)	土木一式	荒生地先外	3カ月	第3四半期	浚渫工 L=202.8m コンクリート柵 N=1基 ベンチフリューム L=82m ボックスカルバート(400*400)L=5.6m	
24	追加	指名競争	農地有効利用支援整備工事(その6)	土木一式	御門地先外	3カ月	第3四半期	ベンチフリューム(400型) L=100m 軽量鋼矢板Ⅲ型 L=15.6m	
25	追加	指名競争	農地有効利用支援整備工事(その7)	土木一式	砂古瀬地先外	3カ月	第3四半期	B型柵渠(900*800) 5箇所 梟型側溝(300*400) L=60.0m 三面水路(1200*1200) L=18.0m	

平成21年度 工事発注予定表(変更)

建設経済部 建設課

								公表年月日	平成 22年 1 月 4 日
No.	区分	契約の方法	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入札予定時期 (契約締結時期)	工 事 概 要	
26	追加	指名競争	農地有効利用支援整備工事(その8)	土木一式	上布田地先外	3カ月	第3四半期	木柵工(H1000) L=61.0m B型柵渠(1200*2000) L=13.5m	
27	追加	指名競争	農地有効利用支援整備工事(その9)	土木一式	川場地先外	3カ月	第3四半期	制水弁設置撤去 φ 300 1基 空気弁設置撤去 φ 75 5基	
28	追加	制限付き 一般競争	薬師堂排水路補修工事	土木一式	上谷地先	3カ月	第3四半期	工事延長L=約20m 堰柱工 一式 翼壁工 一式	
29	追加	制限付き 一般競争	北幸谷川護岸補修工事	土木一式	福俵・押堀地先	3カ月	第3四半期	工事延長L=約40m 布製型枠護岸L=約40m	