

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年10月01日

計画の名称	東金市における下水道ストックマネジメントの推進（防災・安全）													
計画の期間	令和０４年度 ～ 令和０８年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	東金市													
計画の目標	下水道施設の計画的な点検・老朽化対策を行うことで、持続的な下水道機能を確保し、安心・安全な生活環境を維持する。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		964	A	964	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（Ｒ４当初）	（Ｒ６末）	（Ｒ８末）
１	ストックマネジメント計画に基づく調査・点検をした延長を0%から100%へ増加させる。			
	ストックマネジメント計画に基づき、点検・調査済み延長の増加	0%	40%	100%
	点検・調査着手済みの管渠延長（km）／ストックマネジメント計画の対象管渠延長（km）			
２	ストックマネジメント計画に基づく処理場における改築更新した施設の割合を0%から100%へ増加させる。			
	施設の改築更新・長寿命化対策実施済み施設数の増加	0%	30%	100%
	改築更新・長寿命化対策完了施設数（箇所）／ストックマネジメント計画の対象施設数（箇所）			
３	下水道施設の耐震診断（処理場）実施率を、0%から100%へ増加させる。			
	下水道施設の耐震診断（処理場）実施率の増加	0%	0%	100%
	耐震診断（処理場）実施施設数（箇所）／耐震診断（処理場）を実施すべき施設数（箇所）			
４	内水浸水想定区域図及びハザードマップの作成区域の割合を0%から100%へ増加させる。			
	内水浸水想定区域図及びハザードマップの作成	0%	0%	100%
	内水浸水想定区域図及びハザードマップの作成区域（ha）／内水浸水想定区域図及びハザードマップの作成対象区域（ha）			
５	持続可能な下水道事業の実施を図り、計画的かつ効率的な長寿命化対策を行うため、「ストックマネジメント計画」を策定する。			
	ストックマネジメント計画（第２期）を策定する計画数	0%	0%	100%
	達成率（％）＝策定済計画数（個）／策定すべき計画数（個）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東金市	直接	東金市	管渠（ 汚水）	改築	ストックマネジメント計 画に基づく点検・調査・ 改築	管渠点検調査、設計、管渠改 築	東金市	■	■	■	■	■	409		策定済	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-002	下水道	一般	東金市	直接	東金市	終末処 理場	改築	ストックマネジメント計 画に基づく浄化センター 改築	土木、建築、機械、電気設備 、設計	東金市	■	■	■	■	■	415		策定済	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
										小計							824			
水道・下水道事業	A07-003	下水道	一般	東金市	直接	東金市	終末処 理場	改築	東金市浄化センター耐震 化	沈砂池ポンプ棟耐震診断、機 械棟耐震診断	東金市	■	■	■	■	■	45		策定済	
		通常の下水道事業																		
											小計							45		
下水道事業	A07-004	下水道	一般	東金市	直接	東金市	-	-	内水浸水リスクマネジメ ント推進事業	内水浸水想定区域図作成、ハ ザードマップ作成	東金市			■	■		38		-	
		内水浸水リスクマネジメント推進事業																		
											小計							38		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-005	下水道	一般	東金市	直接	東金市	-	-	ストックマネジメント計 画策定	計画策定	東金市				■	■	57		未策定	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
												小計						57		
											合計						964			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06		
配分額 (a)	32	12	37		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	32	12	37		
前年度からの繰越額 (d)	0	17	0		
支払済額 (e)	8	22	25		
翌年度繰越額 (f)	17	0	0		
うち未契約繰越額(g)	17	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	7	7	12		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	75	24.13	32.43		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	設計内容の再検討に期間を要したため未契約繰越となっている。	設計事業費の精査及び入札執行差金のため。	設計事業費の精査及び入札執行差金のため。		