

東金市第4次総合計画 実施計画

令和4年度 実績報告

令和5年10月

東金市

1. 東金市第4次総合計画 実施計画について	
(1) 総合計画における位置付け	1
(2) 実施計画の目的	1
(3) 実施計画の期間	1
2. SDGsへの取組みについて	
(1) SDGsとは	2
(2) 本市の取組みについて	2
3. 分野別実績について	
まちづくりの柱1「子どもたちの今と未来を創る」	3
まちづくりの柱2「稼ぎ・にぎわうまちを創る」	25
まちづくりの柱3「街・道・自然が織り成す市域を創る」	42
まちづくりの柱4「安心して健やかな暮らしを創る」	77
まちづくりの柱5「こころ豊かなひとを創る」	101
計画の実現に向けて	115
まちづくりの基礎・土台	128


1. 東金市第4次総合計画 実施計画について

(1) 総合計画における位置付け

実施計画は、東金市第4次総合計画において、次のとおり位置付けられています。

目指すべき将来像

「豊かな自然と伝統を守り
未来へ続くMy City 東金」




(2) 実施計画の目的

東金市第4次総合計画の基本構想に定めた将来像の実現を目指して、基本計画で定めた施策や展開等を実効性を持って効果的に推進するため、今後市として取り組むべき事業の内容等を定める実施計画を策定します。

この計画は、2年間における主要事業の方向性を定め、行政内部の事業実施の指針であるとともに、東金市総合計画に沿って行う施策を、市民をはじめとした本市に関わりのある方々へ伝えるものです。

(3) 実施計画の期間

実施計画については計画期間を2年間とし、毎年度見直すローリング方式とします。



2. SDGsへの取組みについて

(1) SDGsとは

SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略で、2015年9月の国連サミットにおいて2030年までの長期的な開発の指針として採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中核を成す「持続可能な開発目標」であり、先進国を含む国際社会共通の目標です。

日本においても、2016年に実施指針を決定し、「持続可能で強靱、そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者をめざす」ビジョンのもと、17の目標と169のターゲットにより、国内実施と国際協力の両面で国際社会をリードしていくとしています。

(2) 本市の取組みについて

本市のまちづくりの羅針盤である総合計画に示した将来像や各施策の方向性は、スケールは違うものの「誰一人取り残さない」というSDGsの理念と一致していることから、総合計画を推進していくことが、SDGsの達成につながります。

そこで、本実施計画の各施策がSDGsの17の目標のうち、どの目標に該当するのかを明示することで、職員や市民の方々がSDGsをより意識することにより、SDGs達成に向けて各事業を推進します。

SDGs 17の目標



3. 分野別実績について

まちづくりの柱1

子どもたちの今と未来を創る

市民が安心して、結婚、妊娠、出産、子育てができるまちを創ります。また、学校、家庭、地域が連携し、子どもが心身共に健やかに成長できるまちを目指し、子どもたちの今と未来を創ります。

まちづくりの柱を実現させるための施策

- (1) 子育て支援の充実
- (2) 幼児教育・保育の充実
- (3) 学校教育の充実
- (4) 成長を支える地域・社会づくりの推進

1-(1) 子育て支援の充実

施策の方向性

未来を担う子どもが健やかに生まれ、元気に成長でき、全ての子育て家庭が子育てに伴う喜びを実感できるよう、妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育て支援体制の一層の充実に努めるとともに、安心して出産、子育てのできる環境の更なる整備を推進します。

SDGsの目標



主要事業

1

事業名	東金市子ども・子育て支援事業計画の推進		担当課	こども課	
事業内容	「第2期東金市子ども・子育て支援事業計画」を推進します。 次期計画策定にあたって、市民のニーズを把握するための調査を実施し、その結果を反映させます。 現計画の進行及び次期計画策定にあたっては、東金市子ども・子育て会議を開催し、その意見を聞きます。				
期待される効果	就学前児童の教育・保育サービスの量の見込みに基づく提供体制の確保を図ることで、全ての保護者が自らの望む教育・保育サービスを利用できることが期待されます。 また、地域子ども・子育て支援事業の維持・拡充により、保護者の抱え持つ子育ての不安や負担感を和らげ安心して子育てができる地域づくりにつながります。				
事業計画及び実績	計画	◆東金市子ども・子育て会議を開催し、子ども・子育て施策について審議します。 ◆教育・保育サービス及び地域子ども・子育て支援事業の利用量及び提供体制について、その進捗状況を取りまとめ、東金市子ども・子育て会議の審議に付します。			決算額
	実績	7月に開催した第1回東金市子ども・子育て会議において教育・保育サービス及び地域子ども・子育て支援事業の利用量及び提供体制の過去2か年分の実績を報告しました。 また、11月に開催した第2回会議において第2期東金市子ども・子育て支援事業計画の改訂に係る審議を行い改訂版を策定しました。			174,325円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	地域子育て支援拠点事業の延べ利用人数 (量の見込み)	人	14,000	5,423	14,000
地域子育て支援拠点事業の延べ利用人数 (供給量)	人	15,100	15,100	15,100	
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	子ども・子育て会議について予定どおり実施し、現計画の見直しにあたり、委員からいただいた意見を反映して計画の改訂版を策定しました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	東金市子ども・子育て支援事業計画の推進 (ファミリー・サポート・センター事業)		担当課	子育て支援課	
事業内容	「第2期東金市子ども・子育て支援事業計画」を推進します。				
期待される効果	育児の援助を受けたい人と育児の援助を行いたい人からなる会員組織で、子育てが大変なときに支援しあうサポートシステムとなるものです。				
事業計画及び実績	計画	◆ファミリー・サポート・センター事業アドバイザーを配置します。 ◆ファミサポだよりを発行します。			決算額
	実績	会員数が、依頼88名、提供31名、両方7名となり、活動件数は778件でした。2月上旬に、ファミサポだよりを発行しました。			1,499,254円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	ファミリー・サポート・センター事業の延べ活動件数 (量の見込み)	件	500	778	500
	ファミリー・サポート・センター事業の延べ活動件数 (供給量)	件	640	778	640
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など		
	上記評価に至った理由等		◆ファミリー・サポート・センター事業アドバイザーを1名配置しました。 ◆ファミサポだよりを予定どおり1回発行できました。		
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	利用者支援事業(基本型)		担当課	子育て支援課	
事業内容	子どもや保護者の身近な場所で、「妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援」を実施します。				
期待される効果	◆基本型利用者支援事業 子育て支援コーディネーターが子育て中の住民目線で相談支援を行い、内容に応じ各種支援や相談を行う機関につなげることで子育ての家庭の不安や問題を取り除きます。 ◆養育支援訪問事業 養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し専門職が訪問し、指導、助言等を行うことで、適切な養育の実施を確保することができます。				
事業計画及び実績	計画	「妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援」を確保する機能をもつ仕組みを構成するため、地域子ども・子育て支援事業に定められた「利用者支援事業」及び「養育支援訪問事業」を実施します。			決算額
	実績	◆利用者支援事業 ・子育て支援コーディネーター1名を配置しました。 ・子育て情報誌(子育てガイドブックひろば2,200部)を発行しました。 ・翻訳システムを導入し、使用料を支出しました。 ◆養育支援訪問事業 民間事業者と業務委託契約を締結し事業を実施しました(実績:47件)。			1,525,067円
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など		
	上記評価に至った理由等		◆利用者支援事業は、子育て支援コーディネーターの配置及び子育て情報誌の発行等について実施できました。 ◆養育支援訪問事業は、令和4年中に業務委託契約を締結できました。		
経営重点戦略	○	総合戦略	○	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	利用者支援事業（母子保健型）		担当課	健康増進課			
事業内容	子どもや保護者の身近な場所で、「妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援」を実施します。また、妊娠届出時に保健師等の専門職が全数面接し、妊娠期から必要な支援を行うとともに、出産後は全戸訪問を実施し、子育て支援情報を提供し安心して子育てに取り組めるよう支援します。						
期待される効果	安心して妊娠から出産、育児が行えるよう切れ目のない支援をすることで、東金市で子育てをしていきたいと思える保護者の増加を図ろうとするものです。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆利用者支援事業母子保健型を実施します。 ◆全戸訪問事業を実施します。 ◆妊婦電話を実施します。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆妊娠届出時面接：303人 うち支援プラン作成：28人 ◆全戸訪問事業：270件（実施率：98.9%） ◆妊娠8か月の妊婦全員への電話相談：197件（実施率：96.1%）※R5.2～伴走型相談支援事業を開始したため、妊婦電話はR5.1月末で終了。） ◆ケース連絡：実人数221人、延べ人数364人、支援プラン作成：105件 ◆その他保健師等の専門職が、電話・訪問・面接等により、妊産婦及び母子への支援を行いました。 ◆出産・子育て応援給付金を支給しました。 <ul style="list-style-type: none"> ・出産応援給付金：415件 ・子育て応援給付金：228件 ◆令和5年2月1日から、伴走型相談支援を開始しました。また、妊婦アンケートと子育てアンケートを、出産・子育て応援給付金の請求時に併せて実施しました（アンケート実施数は給付金件数と同数。）。 			35,443,739円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	ゆったりとした気分子どもと過ごせる時間がある母親の割合	%	72.0	73.4	74.0		
この地域で今後も子育てをしていきたいと思う親の割合	%	91.0	94.7	93.0			
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆予定していた全ての事業を、感染対策を施したうえで実施することができました。 ◆妊娠届出をした全ての妊婦への専門職による全数面接、妊娠経過及び産後の準備や支援体制を確認する妊婦電話（実施率：96.1%）、出産後の全戸訪問事業（実施率：98.9%）等をとおして、必要な支援が届けられるよう、切れ目のない支援体制を整え、実施することができました。 ◆出産・子育て応援交付金事業を開始し、伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施することができました。 					
経営重点戦略	○	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	子ども医療費扶助事業	担当課	子育て支援課
事業内容	高校3年生相当年齢までの入院、中学3年生までの通院・調剤に対し、医療費の一部を助成します。		
期待される効果	子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子どもたちの健やかな成長のため子育て環境の充実を推進します。		
事業計画及び実績	計画	高校3年生相当年齢までの入院、中学3年生までの通院及び調剤に対し、医療費の一部を助成します。 助成額については、市民税の所得割が課税の場合1日(回)300円・非課税の場合0円を除いた額となります。	決算額
	実績	助成件数 現物 58,523件 償還 310件 合計 58,833件 に対して助成しました。	123,700,672円
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など	
	上記評価に至った理由等	対象者に対する助成を行うことができました。	
経営重点戦略	—	総合戦略	○
		国土強靱化計画	—
		都市計画マスタープラン	—

事業名	児童館運営事業	担当課	子育て支援課
事業内容	児童館において、様々な事業を行い、子どもの育ちや保護者同士の交流の場を提供し、子育て家庭への支援を行うものです。		
期待される効果	遊びを通して児童の健康を増進し、豊かな情操を育むことです。		
事業計画及び実績	計画	◆各種カテゴリーの事業を実施します。 ◆施設の維持管理を実施します。 ◆児童厚生員を雇用します。	決算額
	実績	◆児童に対する健全な遊びの指導、図書の閲覧の提供、児童館が企画した活動の提供を行いました。開館日は288日、来館者数は11,488人となりました。 ◆館内照明及び男子トイレ窓の修繕工事等を行いました。	11,223,123円
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など	
	上記評価に至った理由等	◆児童厚生員を6名雇用し、新型コロナウイルス感染予防対策をしながら、事業を実施することができたと考えます。 ◆施設の老朽化に伴い修繕等が必要となった場合には、速やかに対処することができたと考えます。	
経営重点戦略	—	総合戦略	○
		国土強靱化計画	○
		都市計画マスタープラン	—

事業名	母子包括支援事業		担当課	健康増進課			
事業内容	妊娠・出産期及びその後の子育て期を通して切れ目のない支援体制を整備するため、マタニティサロンや産後ケア事業を実施します。						
期待される効果	妊産婦やその家族が家庭や地域における孤立感を軽減し、安心して妊娠期を過ごし、育児に臨めるようサポートすることができるようにするものです。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆マタニティサロンを実施します。 ◆宿泊型、日帰り型及び訪問型産後ケア事業を実施します。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆マタニティサロン 受講者数：Ⅰ課 21 人(内男性受講者数：5 人)、Ⅱ課 51 人 (内男性受講者数：23 人) ◆産後ケア事業 実人数：15 人、延べ 50 日 (内訳…宿泊型：延べ 14 日、訪問型：36 日、日帰り型：利用なし) 			945,000 円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和 4 年度		令和 7 年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	産後に助産師や保健師等からのケアを受けることができた人の割合	%	87.5	84.4	90.0		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価 1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価 2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆予定していた全ての事業は感染対策を施した上で実施することができました。 ◆マタニティサロンは来所とオンラインのハイブリット方式で全 8 回実施しました。 ◆社会福祉協議会に協力を依頼し、多胎児家庭ボランティア養成講座を開催してもらい、保健師が講師として参加しました。 					
経営重点戦略	○	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	母子健康診査事業		担当課	健康増進課	
事業内容	医療機関委託の妊婦・乳児健康診査のほか、集団で実施する幼児健康診査等を実施し、各時期における疾病等の早期発見、保健師等の専門職による個別相談を行い、保護者の育児不安の軽減や虐待の早期発見に努めます。				
期待される効果	子どもの疾病等の早期発見による保護者の育児不安の軽減、虐待の早期発見につなげるものです。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆妊婦、乳児健康診査を医療機関へ委託します。 ◆多胎妊婦健診費の給付を行います。 ◆新生児聴覚スクリーニング検査を医療機関へ委託します。 ◆4 か月児相談を実施します。 ◆1 歳 6 か月児・3 歳児健康診査を実施します。 ◆2 歳児歯科健康診査を実施します。 ◆未熟児養育医療の給付を行います。 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆妊婦健康診査 280 名に母子健康手帳を交付し、延べ 2,937 件の妊婦健康診査を医療機関に委託し、実施しました。 ◆乳児健康診査：延べ 393 件 ◆新生児聴覚スクリーニング検査：244 件 ◆4 か月児相談：244 名 (受診率 89.7%) ◆1 歳 6 か月児健康診査：298 名 (受診率 95.2%) ◆3 歳児健康診査：293 名 (受診率 91.6%) ◆2 歳児歯科健診：297 名 (受診率 90.5%) ◆未熟児養育医療給付：実人数 7 名、延べ 23 件 			35,196,803 円

事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆予定していた全ての相談・健診事業を、感染対策を施したうえで実施することができました。 ◆未受診者には、後日訪問や個別で面接を行うなどし、子どもや保護者の状況について把握することができました。 ◆妊娠届出の電子申請での受付を3月下旬から開始しました。 					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

9

事業名	母子健康相談・教育事業		担当課	健康増進課			
事業内容	乳幼児の健康増進と保護者の育児不安の軽減を図るため、専門職による各種相談・教室事業を実施します。小中学生等にむし歯予防や思春期健康教育など正しい知識の普及に努めます。						
期待される効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆特別な支援が必要な子どもに対する相談体制を整えることで、保護者の育てにくさの軽減が図られます。 ◆発達に課題のある子どもやその保護者が適切な支援を受けることで、子どもの育ちと暮らしの安定が図られます。 						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆「すくすく育児相談」を実施します。 ◆「ことばと発達相談」を実施します。 ◆「親子教室」を実施します。 ◆「はみがき教室」・「ブラッシング指導」を実施します。 ◆「思春期健康教育」を実施します。 			決算額		
	実績	保護者の育児不安の軽減と児童期からの健康に関する正しい知識の普及のため、各種事業を実施しました。 <ul style="list-style-type: none"> ・すくすく育児相談：延べ435人 ・ことばと発達相談：延べ81人 ・親子教室：延べ133人 ・はみがき教室：延べ1,700人 ・親子はみがき教室：216人 ・ブラッシング指導：延べ1,984人 ・思春期健康教育：5校、366人 			548,134円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合	%	88.0	88.1	90.0		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆予定していた全ての事業を、感染対策を施したうえで実施することができました。 ◆歯科保健事業については、感染防止のため実習はできない状況が続いていましたが、年度後半からは公立保育所及び、一部幼稚園・小学校で実習を再開することができました。 ◆思春期健康教育は年々実施を希望する学校が増えている状況にあり、必要性が高まっていると思われます。 					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	放課後児童健全育成事業		担当課	学校教育課 (令和4年度までの 所管課:こども課)			
事業内容	小学校の放課後等に家庭保育が難しい児童に対し、適切な遊びや生活の場を提供し、監護を行うことで児童の健全な育成を図ります。						
期待される効果	家庭保育が難しい世帯の児童に対し適切な遊びや生活の場を提供することで、子どもの健全な育成と市民の就労の両立を支援します。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆学童クラブの運営を行います。 ◆全体的な業務委託の可能性について、調査研究を行います。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆市内13か所に学童クラブを開設し、保護者が昼間に家庭にいない児童の健全育成を図りました。 ◆学童クラブの円滑な運営に資するため、会計年度任用職員を適宜採用し、支援員及び補助員と連携し、トラブル等の回避に努めました。 ◆丘山小学童クラブにおいて利用希望者の増加のため、施設管理者と協議し、新たな余裕教室の確保及び改修を実施して利用定員数を増やしました。 ◆民間等へ放課後児童支援員の研修に参加を促し、業務委託の可能性を広げ、事業継続を推進しました。 			141,466,216円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	学童クラブの在籍児童 (量の見込み)	人	497	442	497		
学童クラブの在籍児童 (供給量)	人	543	557	543			
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	概ね、事業は円滑に実施できました。 業務委託の可能性については、引き続き調査研究に取り組みます。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

1-(2) 幼児教育・保育の充実

施策の方向性

認定こども園化や民間の認定こども園の誘致により、公立教育・保育施設の有効利用や民間移行といった幼保再編を図ることで、変化し、多様化する保護者のニーズに対応し得る充実した幼児教育・保育の環境を整備します。

SDGsの目標



主要事業

1

事業名	幼保再編事業		担当課	こども課			
事業内容	公立認定こども園への転換、民設民営認定こども園の誘致を進めます。また、ソフト面の一体化を進め、教育・保育の質をより高めていくため、幼保職員の合同研修を実施します。						
期待される効果	公立施設の認定こども園への転換により、地域の幼保それぞれのニーズに応え、円滑な小学校への接続を図りうる施設にしていきます。民設民営認定こども園の誘致と施設更新による利用者の満足度向上を見込み、併せて民間施設が有する人材確保面と認定こども園制度の優位性を生かした待機児童の解消が期待されます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆子どもの数の減少等の状況を踏まえつつ、「東金市就学前児童施設の今後のあり方について」に基づき、幼保再編を引き続き進めていきます。 ◆民設民営こども園の開園に向け、移行対象施設の保護者、法人との3者協議を行います。 ◆正気幼稚園の認定こども園転換に向け、教育委員会との協議を進めます。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆東金国際こども園の開園へ向け3者協議会を3回実施し、園の概要、施設整備計画及び保護者アンケートに対する意見交換を行いました。 ◆正気幼稚園のこども園転換に向けて教育委員会と協議を重ねました。 			984,600円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	公立認定こども園に転換した施設 ※累計	施設	2	2	3		
民間移行により開園した認定こども園 ※累計	施設	0	0	1			
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		東金国際こども園の開園、正気幼稚園のこども園への転換に向けて予定どおりに準備を進めました。				
経営重点戦略	○	総合戦略	○	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	幼稚園一般管理事業		担当課	学校教育課	
事業内容	幼稚園教育要領等を踏まえ、幼児一人ひとりの発達に応じたきめ細かな指導と教育環境の充実を図るため、質の高い教育の実践に向けた幼稚園教員の研修の充実に努め、関係機関と連携しながら一層の指導力向上を推進します。				
期待される効果	一人ひとりの個性を認め、適切な幼児教育を行うため加配職員の配置等必要な支援を推進することで、個々の幼児の実態に応じた指導に寄与します。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆幼稚園経営を円滑に行うために、会計年度任用職員（用務員）を必要数配置します。 ◆幼児教育に関する知識と情報を得るため、各団体等に加入し、研修会等に参加します。 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆会計年度任用職員（用務員7名）を配置しました。 ◆関東甲信越国公立幼稚園・こども園長会及び千葉県国公立幼稚園・こども園長会に継続加入しました。 ◆市内幼稚園職員向けに外部講師を招いての研修会を2件実施しました。 ◆園外保育に必要な消耗品を適時購入しました。 			15,493,809円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	特別な配慮が必要な子どもへの支援強化 ※保護者アンケートにおける関係項目の数値	%	95.0	94.0	95.0
	家庭教育の充実 ※巡回相談の実施回数	回	各園1	各園2	各園2
	外国籍幼児初期支援研修	回	対象園1	新型コロナ感染拡大のため未実施	対象園1
	幼児教育担当指導主事の配置	人	1	1	1
教育委員会巡回訪問	回	各園1	各園1	各園1	
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 			
	上記評価に至った理由等	幼稚園経営に必要な人員の配置や、知識習得に係る教員の研修を計画どおり実施しました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	幼稚園教育振興事業		担当課	学校教育課	
事業内容	充実した教育活動ができるよう各種教育環境の整備を推進します。				
期待される効果	各種教育環境の整備を推進することで、子ども達の健やかな成長に寄与します。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆指導要録用消耗品や運動会・卒園時の記念品を購入します。 ◆卒園証書の印刷を行います。 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆運動会記念品を購入しました。 ◆指導要録用紙及び卒園時の記念品を購入しました。 ◆卒園証書の印刷を行いました。 ◆預かり保育用教材を購入しました。 			198,811円

事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		幼稚園運営に係る記念品や消耗品の調達及び教育備品の維持管理を計画どおり実施しました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

4

事業名	幼稚園保育補助事業		担当課	学校教育課			
事業内容	預かり保育について、幼稚園教育要領に規定した内容及び保育の受け皿としての機能・市民ニーズを踏まえながら充実を図ります。						
期待される効果	多様化する保護者の保育ニーズに寄与します。						
事業計画及び実績	計画	◆通常保育時間及び預かり保育時間に、より充実した保育を行うための必要な会計年度任用職員（保育補助員・預かり保育講師）を必要数確保します。 ◆預かり保育を行うために必要な消耗品を購入します。		決算額			
	実績	◆特別な支援を要する園児や保育時間終了後の預かり保育に対応するため保育補助員（計21名）を配置しました。 ◆預かり保育の実施に必要な消耗品を購入しました。 ※預かり保育利用実績…全7園にて14時～16時半実施 延べ利用者数…月利用：27件、日利用：7,733件		30,806,948円			
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		保育、クラス運営に必要な人員を概ね確保するとともに、必要物品の購入により、預かり保育を円滑に実施しました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	保育所・認定こども園運営事業		担当課	こども課			
事業内容	公立保育施設の運営に係る事務を行います。 保育士・保育教諭の人材確保や職員の働き甲斐のある環境づくりを推進します。						
期待される効果	東金市立保育施設5か所において保育を実施します。 本市幼稚園職員と共有する「東金市立幼稚園・保育所共通カリキュラム」に基づき、小学校へのスムーズな接続が図れるよう各施設で地域性を踏まえた教育・保育を展開し、本市の未来を担う子どもたちの学びと育ちの充実を目指します。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆市立保育施設の安定した保育体制維持のため、職員の採用及び研修を行います。 ◆市立保育施設における保育技術向上のため、専門家の巡回指導を行います。 ◆市立保育施設の入所事務及び市内保育施設の利用調整を行います。 ◆利用者負担額の賦課・徴収を行います。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆職員の採用 会計年度任用職員の保育士・保育教諭の確保は目標まで至りませんでした。 ◆専門家の巡回指導 巡回指導を実施し、保育技術の向上につなげることができました。 ◆入所事務・利用調整 各施設と協議しながら利用調整を図ることができました。 ◆利用者負担額の処理 督促発送と滞納整理を行いました。当該年度の滞納が微増となりました。 			173,542,013円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	待機児童の解消	人	0	1	0		
事業評価	2	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	児童の入園を利用定員まで引き上げるための必要保育士・保育教諭数を確保できていません。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	保育所・認定こども園施設維持管理事業		担当課	こども課			
事業内容	公立保育施設（保育所・認定こども園）の維持管理を適切に行い、安全な保育環境づくりをします。						
期待される効果	東金市立保育施設5か所における適切な維持管理を通じた安全な保育環境の提供により、本市の未来を担う子どもたちの学びと育ちの充実を支えます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆施設の維持補修、衛生管理を行います。 ◆設備の点検を実施します。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆施設の維持補修 計画的に修繕を実施することができましたが、突発的なものについては簡易修繕となっています。 ◆設備の点検 日常的に設備点検を行い、不具合のある箇所については適宜簡易修繕としました。 			10,009,136円		
事業評価	2	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	施設の老朽化により増加する修繕需要に、対応が追いついていません。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	保育委託事業		担当課	こども課			
事業内容	民間保育施設との協調など、多様化する保護者のニーズに対応しうる充実した幼児教育・保育の環境を整備します。						
期待される効果	市内の民間保育所や市外保育所の広域利用制度等を活用することで、待機児童の発生を抑制できます。病後児保育の実施により、市民の子育てと就労の両立を支援できます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆民間保育所（他市町村含む。）を利用する市民のために、保育委託を行います。 ◆病後児保育を行います。 ◆市内民間保育施設における保育士処遇改善・配置改善への補助事業を行います。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆保育委託事業 保育ニーズに併せて保育を継続して提供することができました。 ◆病後児保育事業 利用者の希望どおりに保育を提供することができました。 ◆保育士配置改善事業補助 保育施設で安定的に保育を提供するために事業を継続できました。 ◆保育士処遇改善事業補助 保育を安定的に提供するための事業を継続できました。 			219,785,596 円		
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		概ね、本業務は、達成できました。 病後児保育事業も目標値を達成することができました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

1-(3) 学校教育の充実

施策の方向性

子どもたちが生きる力を身に付け、総合的な人間力を持てるよう、基礎的・基本的な学力の向上と個性や創造性を伸ばすことを基本に、個に応じた指導方法の工夫改善に努めながら、情報機器の活用など時代の変化に対応した教育内容の充実を図ります。

また、子どもたちが安心・安全に学習できるよう学校施設・設備の充実を図ります。

SDGsの目標



主要事業

1

事業名	学習サポーター事業		担当課	学校教育課	
事業内容	市内小中学校に学習サポーター（仮称）を配置し、少人数教育の推進、個別支援の充実を図り、きめ細かな教育を推進します。				
期待される効果	個の学力に応じて適切に授業を進め、学習の躓きを取り除くだけでなく、基礎・基本の充実を図ることにより総合的な学力の向上、底上げにつなげます。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆学習サポーター増員のための派遣申請を千葉県に対して継続的に行っていきます。 ◆9月から、県派遣に加え市独自の学習サポーターを小学校8校に配置し、児童一人ひとりの基礎学力の向上を図ります。 			決算額
	実績	県費雇用のサポーターの継続的な配置要望を行うとともに、市独自の学習サポーターの雇用についても、9月から小学校8校に配置し、児童一人ひとりの基礎学力向上を図りました。			6,399,632円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	県標準学力検査 ※県平均を上回る調査項目数の割合	%	40.0	51.3	70.0
全国学力学習状況調査	P	-7	-5	±0	
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 			
	上記評価に至った理由等	県派遣の学習サポーターに加え市独自の学習サポーターを9月から配置しました。			
経営重点戦略	○	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	コンピュータ事業		担当課	学校教育課			
事業内容	GIGA スクール構想の推進と1人1台端末の運用、プログラミング教育等の教材整備やICT支援員の配置を図り、ICT教育の推進に努めます。						
期待される効果	学習活動の一層の充実、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善により、Society5.0時代の礎となるべき人材の育成に寄与します。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆小中学校に配備したGIGAスクール端末を活用したICT教育の更なる推進を図ります。 ◆不足する指導者用タブレットの整備を進めます。 ◆GIGAスクール構想を推進するため、指導者に向けた研修の機会を確保し、教員のスキルアップを図ります。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆小中学校に配備したGIGAスクール端末を活用したICT教育の更なる推進を図りました。また、不足する指導者用タブレットの整備を進めました。 ◆指導者に向けた研修の機会を確保し、教員のスキルアップを図りました。 			44,049,280円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	全国学力学習状況調査 ※コンピュータ等の活用に関する項目	%	65.0	81.4	80.0		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	調達・整備・研修について計画どおり事業を実施しました。					
経営重点戦略	○	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	外国語指導助手事業		担当課	学校教育課			
事業内容	外国語指導助手を配置し、外国語（英語）教育及び国際理解の推進を図ります。						
期待される効果	外国語に対する不安を取り除き正しい国際理解と国際感覚を身に付けるとともに、グローバルな視野でのコミュニケーション能力や表現力の向上につなげることを効果として期待するものです。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆各中学校にネイティブスピーカーを配置し、基礎的・実践的コミュニケーション能力の育成と国際理解の醸成を図ります。 ◆各小学校に英語教育専門の会計年度任用職員（日本人）を配置し、英語教育及び国際理解の推進を図ります。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆中学校（4校）にネイティブのALTを1名ずつ配置し、基礎的・実践的コミュニケーション能力と国際理解の醸成を図りました。 ◆小学校（8校）に会計年度任用職員（日本人・3名）を複数校勤務のALTとして配置し、英語教育、国際理解の推進を図りました。 			14,362,327円		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	計画に沿った職員の配置をし、外国語教育を行うことができました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	学校図書館事業		担当課	学校教育課	
事業内容	読書推進のため、蔵書の更新と図書館司書の配置により、図書館教育の推進を図るとともに、読解力の向上を目指します。				
期待される効果	本に慣れ親しむとともに、読解力・理解力の向上につながります。				
事業計画及び実績	計画	学校司書（2名）を配置し、読書推進のための取組みを行います。			決算額
	実績	令和4年12月から会計年度任用職員を延べ3名雇用し、城西小学校及び日吉台小学校に配置し、学校図書館のデータ移行を実施しました。			3,383,298円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	読書が好きな児童・生徒の割合	%	75.0	83.2	80.0
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	データ移行未済の学校に学校司書を配置しました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	小学校・中学校・幼稚園運営管理事業		担当課	教育総務課	
事業内容	小・中学校・幼稚園の運営管理を適正に執行します。 また、小・中学校における校内LAN環境について、動画等を活用した授業を不自由なく受けられるような通信環境を維持します。				
期待される効果	小・中学校・幼稚園における授業等を滞りなく行うことができます。				
事業計画及び実績	計画	随時、小・中学校・幼稚園の運営に係る予算の執行を行います。			決算額
	実績	小・中学校・幼稚園の運営に係る予算の執行を行いました。 また、中学校教職員の校務用パソコン更新と併せて、インターネット接続用パソコンを配布し、「1人1台持ち」とすることにより、教職員のインターネット環境を充実させました。			212,848,640円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	学校教育の充実に対する市民満足度 ※市民アンケートの関係設問における満足度（満足をしているといった回答をされた方の割合）	%	61.0	65.5	67.0
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	小・中学校・幼稚園の運営に係る予算について、滞りなく執行できました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	小学校・中学校・幼稚園施設整備事業		担当課	教育総務課	
事業内容	よりよい教育環境の充実を図るため、学校施設の整備工事を行います。 施設の老朽化に対応した整備も行います。				
期待される効果	安全で快適な施設で教育を受けることができます。				
事業計画及び実績	計画	教育環境の充実を図るため、学校施設の整備工事を行います。			決算額
	実績	<p>学校施設は、児童生徒等の学習・生活の場であることから、常に健全な状態を維持できるよう、法令等に基づいて定期的に点検を行い、優先順位を踏まえ必要な修理・修繕等を実施しました。</p> <p><主な事業></p> <ul style="list-style-type: none"> ・小学校…東小・城西小・正気小・福岡小鉄棒改修工事、東小・丘山小屋内運動場照明器具改修工事 ・中学校…西中・北中学校救助袋改修工事 ・幼稚園…正気幼サッシ廻りシーリング工事、嶺南幼外通路改修工事 			35,756,050円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	学校教育の充実に対する市民満足度 ※市民アンケートの関係設問における満足度(満足をしているといった回答をされた方の割合) 《再掲》	%	61.0	65.5	67.0
事業評価	1	<p>○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など</p> <p>○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など</p>			
	上記評価に至った理由等	学校施設の整備充実を図り、教育環境が改善しました			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

1-(4) 成長を支える地域・社会づくりの推進

施策の方向性

次代を担う子どもたちが豊かな心と健やかな体を併せ持ち、自立した社会人として成長するよう守り育てるため、学校、家庭、地域が連携して取り組む体制づくりや地域社会が一体となった支援体制づくりを推進します。

また、青少年育成団体などの様々な担い手の育成・活動の支援に努めるとともに、子どもたちの体験学習やボランティア活動への参加促進や社会貢献活動などの推進を図ります。

SDGsの目標



主要事業

1

事業名	子どもと親の相談員事業		担当課	学校教育課	
事業内容	現在配置している相談員を増員し、これまで以上に子どもたちの人間関係構築の援助、ストレスの軽減や介助を行い、保護者や関係機関との連携を図ります。				
期待される効果	子どもたちの抱える課題の多様化、家庭環境の複雑化などに対し、これまで以上に寄り添いきめ細やかな対応をすることにより、様々な悩みを解決しながら、児童生徒の健やかな学校生活に寄与します。				
事業計画及び実績	計画	各校に相談員を配置し、児童生徒・保護者からの相談受付やそれぞれ案件への支援を行います。			決算額
	実績	中学校（4校）に1名、小学校（8校）に3名の「こどもと親の相談員」を配置し、児童生徒・保護者からの相談受付、案件への支援・助言を行いました。			4,558,313円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	長欠児童生徒数	人	115	174	68
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	計画に沿った人員を配置し、児童生徒・保護者からの相談に応じました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

2

事業名	特別支援教育支援員事業		担当課	学校教育課	
事業内容	現在配置している支援員を増員し、障がいのある児童に対し、学校生活における日常生活の介助や発達障害の児童に対し学習活動上の支援をします。				
期待される効果	特別な支援が必要な児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組みを支援することにより、個々が持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服することを効果として期待するものです。				

事業計画及び実績	計画	小中学校において特別な支援を要する児童に対し、学校生活における日常生活動作の介助を行うとともに、発達障害の児童に対し学習活動上のサポートを行います。				決算額	
	実績	計画・実情に沿った支援員を配置し、児童生徒の学校生活を支援することができました。				56,166,916円	
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	支援員の配置数	人	45	34	66		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	支援が必要な児童生徒数及び時間を検討し、必要な人員について、次年度から職員全員の勤務時間を週35時間へ統一し、更なる支援の充実を図りました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

3

事業名	学校給食管理事業		担当課	学校教育課			
事業内容	学校給食の運営管理として、安全・安心な給食提供のための設備改善を進めます。						
期待される効果	学校及び幼稚園において、栄養バランスの取れた安全安心な給食を提供することにより、児童生徒・園児の心身両面での健全な育成が期待されるものです。						
事業計画及び実績	計画	◆自校式給食を維持するための設備（厨房機器）の適切な修繕・更新を行います。 ◆調理業務など必要な業務の外部委託を行います。 ◆栄養士・調理員の必要な検査や給食室の清掃などを実施し、安全安心な提供体制を整備します。				決算額	
	実績	◆老朽化した備品について更新を図りました。また、食器についても全更新を行いました。 ◆国からの地方創生臨時交付金を活用し、9月から学校給食費負担軽減補助を、11月から学校給食食材購入費補助をそれぞれ実施しました。				445,344,130円	
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	給食衛生・安全指摘項目数	個	5	5	2		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	◆老朽化した備品について更新を図りました。また、食器についても全更新を行いました。 ◆国からの地方創生臨時交付金を活用し、学校給食の安定的な供給を実施しました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	教育資源等の活用事業		担当課	学校教育課			
事業内容	本市の有する歴史・文化・スポーツなどの様々な教育資源や地域人材を活用し、子どもたちが、将来への夢や希望を育み、生き生きと活動できる事業を展開します。						
期待される効果	児童・生徒一人ひとりの社会性を高め、将来の可能性を広げることが期待されると同時に、卒業後もそれらの見聞・経験の継承者としてふるさと東金の担い手となっていくことが期待されます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆引き続き学校の要望と、当活動の必要性を精査・検討し、必要に応じて事業展開します。 ◆通年、単発を問わず、外部機関との接続を円滑に行えるよう支援します。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆外部人材による授業支援、部活動支援等について研究・検討を行いました。が、複数校で実施できる状態には至っていません。 ◆部活動の地域移行について、教育委員会内の関係部署間にて検討を開始しました。 			—		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	教育資源等の活用事業の実績報告	件	3	1	12		
事業評価	2	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	コロナ禍における外部人材招聘等に難があり、研究・検討を行っているものの想定した事業展開までには至っていません。					
経営重点戦略	○	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	青少年健全育成協働事業		担当課	生涯学習課			
事業内容	青少年育成団体（青少年相談員連絡協議会・子ども会育成協議会等）への活動に対する補助金の支出及び団体活動実施にあたっての直接的な支援を行うとともに、青少年に係る関係機関の連絡調整を図る青少年問題協議会を実施します。						
期待される効果	青少年育成団体に関わる協働事業であることから、各団体の設置目的・活動事業に応じた連携・協力を得ることができます。						
事業計画及び実績	計画	青少年相談員連絡協議会、子ども会育成協議会、青少年育成東金市民会議等に補助金等を交付し、事務局として支援します。			決算額		
	実績	青少年相談員連絡協議会、子ども会育成協議会、青少年育成東金市民会議等に補助金等を交付し、事務局としてその活動を支援しました。			1,711,014円		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	青少年健全育成団体に対し、その事務局としての職責を十分果たしました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	青少年健全育成主催事業		担当課	生涯学習課	
事業内容	自然体験学習（キャンプ事業など）、ジュニアリーダー養成講座などを実施します。				
期待される効果	自然体験学習の実施やジュニアリーダーを養成することで、青少年の主体性・自主性を育むことが期待できます。				

事業計画及び実績	計画	◆夏休み期間中に自然体験学習を目的とした探検隊事業を実施します。 ◆ジュニアリーダー養成講座を実施します。				決算額	
	実績	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和5年3月18日・19日に予定していた南房総わくわく探検隊を中止しました。				18,846円	
事業評価	2		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		新型コロナウイルス感染拡大防止のため、南房総わくわく探検隊を中止しました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

7

事業名	放課後子ども教室推進事業			担当課	生涯学習課		
事業内容	小学生の学力向上を目的とした自主学習等に対する支援を退職校長等の教員OB・大学生など地域住民からの協力のもと、実施を希望する市内小学校で放課後や休日等の時間帯に実施します。						
期待される効果	参加者である児童の居場所づくり、学習の習慣づけ、地域住民との交流を図ることができます。						
事業計画及び実績	計画	事業実施に係る費用対効果などを考慮し、事業を休止します。				決算額	
	実績	—				—	
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	放課後子ども教室に参加する児童の割合	%	— ※事業休止のため	— ※事業休止のため	50		
事業評価	—		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		※事業休止のため評価の対象外				
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	家庭教育振興事業		担当課	生涯学習課	
事業内容	学校生活や子育ての悩みについての家庭教育相談を実施します。 また親と子どものコミュニケーション能力を向上させるため講演会を開催します。				
期待される効果	親をはじめとした教育に関わる多様な立場からの悩みに対し、相談や交流の場を提供することができます。 また、心身ともに健やかな子どもの成長を図るうえで、親の教育力・コミュニケーションの向上を高めることができます。				
事業計画及び実績	計画	◆相談室を設置し、相談員が学校生活などの悩みについて相談を行います。 ◆家庭教育の啓発に関する講演会を開催します。			決算額
	実績	相談室を設置し、相談員が学校生活などの悩みについて相談を行いました。			2,225,375円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	家庭教育講演会参加者数	人	50	— ※新型コロナの感染拡大を受け未実施のため	100
事業評価	2		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など		
	上記評価に至った理由等		家庭教育の啓発に関する講演会を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止としました。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	社会教育委員運営事業		担当課	生涯学習課	
事業内容	社会教育委員を委嘱し会議を開催するとともに、関係機関や団体と連携し、社会教育の充実を図ります。				
期待される効果	社会教育委員会会議を開催することで住民の意向や地域の課題の把握、またそれらを社会教育に関する年間事業計画などに反映させることができます。				
事業計画及び実績	計画	◆社会教育委員会会議を年2回開催します。 ◆山武地方社会教育委員連絡協議会会議などに参加し連携を図ります。			決算額
	実績	◆東金市社会教育委員会会議を3回実施しました。 ◆千葉県及び山武地方社会教育連絡協議会の参加を行い、事務局として活動支援を行いました。			401,176円
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など		
	上記評価に至った理由等		社会教育委員に対し、その事務局としての職責を十分果たしました。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

稼ぎ・にぎわうまちを創る

関係機関との連携や広域的な自治体連携を通じて、農業、工業、商業、観光など各種産業が更に発展し、市民が生き生きと働けるまちを創ります。また、交流人口の増加と地域活性化に向け、人を集める戦略を展開するまちを目指し、稼ぎ・にぎわうまちを創ります。

まちづくりの柱を実現させるための施策

- (1) 既存事業者の持続・発展と新たな企業誘致の推進
- (2) 農業経営の強化・安定と森林の整備
- (3) 東金商圈の維持・発展
- (4) 魅力的な観光コンテンツの創出
- (5) 雇用・勤労者施策の推進

2-(1) 既存事業者の持続・発展と新たな企業誘致の推進

施策の方向性

首都圏中央連絡自動車道や国道 126 号、千葉東金道路の結節点となる東金インターチェンジ周辺などの産業拠点としての発展、新しい産業用地整備やスマートインターチェンジ建設を含め、関係機関との連携により、企業を誘致するための支援策の拡充や市内立地企業の持続・発展のための環境を整備します。

SDGsの目標



主要事業

						1	
事業名	企業誘致推進事業			担当課	商工観光課		
事業内容	企業が市内で工場等を操業した際の「新規立地に対する補助」及び市内立地企業による「設備投資に対する補助」等の各種補助制度を創設し、新しい形の企業誘致を推進します。						
期待される効果	新たな進出企業による市内への立地及び市内に立地している企業による事業所の増築等を伴う設備投資に対し、市が奨励金を交付することにより、企業立地及び設備投資を促進し、地域経済の活性化を図ります。						
事業計画及び実績	計画	新たな進出企業による市内への立地及び市内に立地している企業による事業所の増築等を伴う設備投資に対し、奨励金を交付します。				決算額	
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆東金市企業立地奨励条例に基づき、市内で再投資を行う事業者 2 社に対し事業者の指定を行いました。 ◆東金市企業立地奨励条例に基づき、昨年度指定を受けた事業者 1 社に対して令和 4 年 12 月 27 日に奨励金を交付しました。 				4,521,366 円	
目標指標の状況等	指標名	単位	令和 4 年度		令和 7 年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	新規企業立地数 ※計画期間中の累計	社	4	2	10		
新規立地企業従業員数 ※計画期間中の累計	人	40	32	100			
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価 1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価 2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		事業を十全に達成することができたため。				
経営重点戦略	○	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	産業用地整備事業		担当課	商工観光課			
事業内容	県（市町村と協働で企業誘致活動、民間事業者との総合調整）、市（候補地の選定、土地利用（農地転用等）の調整、事業採算性の検証）、民間事業者（用地確保、造成、分譲）、3者の協働により、圏央道周辺に産業用地整備を進めます。						
期待される効果	圏央道周辺に産業用地を整備し、企業を誘致することにより、雇用の促進等による地域経済の活性化を図ります。						
事業計画及び実績	計画	候補地の選定を進めるとともに、地元や地権者等を含む関係者との協議を重ね、事業化の検討を行います。			決算額		
	実績	次年度の産業用地可能性検討調査業務に向け、地元との協議を行いました。また、千葉県関係各課との協議を重ね、今後の整備手法や、土地利用規制の解除に向けての情報収集を行いました			—		
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		事業を十全に達成することができたため。				
経営重点戦略	○	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	スマートインターチェンジ整備事業		担当課	建設課			
事業内容	スマートインターチェンジの実現性の検討についての組織づくりを行うなど、全庁的に協議・検討を行います。						
期待される効果	整備効果として、「①企業誘致・雇用の促進」、「②観光・地域の振興」、「③防災力の強化、緊急医療への貢献」、「④交通分散による渋滞緩和」等が期待され、ひいては今後想定される人口減少による働き手の減少、地域経済の衰退、住民サービスの低下等の軽減に寄与します。						
事業計画及び実績	計画	国・ネクスコ等から指摘のあった課題や検討事項等の解決に向け、地元との協議を重ね、事業化の検討を行います。			決算額		
	実績	◆SIC（スマートインターチェンジ）相談会に参加し事業計画の説明をしました。 ◆関東圏の自治体にヒアリングを実施しました。 ◆地元説明を実施しました。			—		
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		上記事業実績のとおり説明及びヒアリングを実施しました。				
経営重点戦略	○	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

2-(2) 農業経営の強化・安定と森林の整備

施策の方向性

農地の利用の最適化、担い手農業者の育成と農業基盤整備の推進を通じて、効率的で安定した農業を目指します。また、「道の駅みのりの郷東金」を核とした農産物直売の支援と消費拡大を進めることで、農業経営の向上につなげていきます。

また、森林所有者の高齢化などにより、森林は十分な管理がされず荒廃のおそれもあることから、市民が安らげる森林の再整備を推進するとともに、千葉県産木材の消費促進に向けた普及啓発に努めます。

SDGsの目標



主要事業

						1
事業名	農用地利用集積事業			担当課	農政課	
事業内容	農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地の利用集積を促進し、農業経営の規模拡大や農地の有効利用を図ります。 農業振興地域内の農用地に10年以上の賃貸借権を設定している場合に、借り手農業者に対し補助金を交付します。					
期待される効果	高齢化等により耕作のできなくなった農地の流動化がスムーズに進み、耕作放棄地の減少が期待できます。					
事業計画及び実績	計画	◆農用地等の賃借、売買等の農用地利用集積計画を作成し、農用地の有効利用と経営規模拡大を行います。 ◆農地の流動化を行った担い手に対し補助金を交付します。				決算額
	実績	東金市農地流動化推進事業補助金の該当者に対して手続を完了できました。				2,067,300円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)	
			目標値	実績値 (現況値)	目標値	
	効率的かつ安定的な農業経営面積のシェアの目標 ※全農地面積に対する農業者の利用集積面積の割合	%	31.0	31.4	33.0	
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等	データを精査して該当者に補助金を交付できました。				
経営重点戦略	○	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン
					○	

事業名	農地中間管理事業		担当課	農政課	
事業内容	非担い手の所有する農地を担い手へ集積することにより、農業経営の規模拡大を図り、生産性の向上、生産コストの削減を推進します。 経営転換又は農業をリタイヤするために中間管理機構に全自作地を10年以上の貸し付けた農地の貸し手に対し補助金を交付します。				
期待される効果	高齢化等により耕作されなくなった農地を担い手へ集積・集約することにより、耕作放棄地の拡大防止が期待できます。 耕作地の分散化に悩む農業者に対し地域単位で農地の団地化（集約化）を図ることにより、農業の効率化に寄与します。				
事業計画及び実績	計画	中間管理事業を主体的に運営する千葉県園芸協会へ負担金を支出します。			決算額
	実績	負担金を期限内に支出手続きを完了しました。 また、機構を通じた農地の貸し借りの業務についても適正に手続を行いました。			71,600円
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など		
	上記評価に至った理由等		期限内に負担金を支出し、機構を通して農地を貸し借りしたい方々に対しては問題なく手続を行うことができました。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	人・農地プランの策定支援		担当課	農政課	
事業内容	農業を取り巻く諸問題を解決するため、集落・地域における人と農地の問題を話し合いによって解決する「人・農地プラン」作成の支援をします。				
期待される効果	地域における農業の問題を整理し、可視化することでその地域において優先的に解決すべき課題を地域の中で共有し、問題の解決につなげます。 高齢化により耕作のされない農地の、担い手による集約化などによる農業の効率化が期待できます。				
事業計画及び実績	計画	各地域を対象にした人・農地プランの策定・見直しを行います。			決算額
	実績	地域計画の法定化にあたり、年度内に人・農地プランから地域計画制度へ発展させるためのロードマップを策定しました。 なお、地域計画策定の目標は令和6年度末となるものです。			—
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	認定農業者数	人	137	149	140
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など		
	上記評価に至った理由等		目標までに地域計画を策定します。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	基盤整備事業		担当課	農政課			
事業内容	最新設備を備えるなどの農業基盤整備の推進を通じて効率的で安定した農業を進めます。また、意欲のある地域へ制度説明や事務手続きなどを行い事業の促進を支援します。						
期待される効果	基盤整備事業により大区画化やパイプライン化を図ることで、効率的な営農に取り組む担い手に農地を集積しやすくなることや、耕作放棄地の発生抑止や解消が期待できます。						
事業計画及び実績	計画	◆地域の実情にあった補助メニューを整理します。 ◆基盤整備要望地区へ事業説明を行います。		決算額			
	実績	要望地区との打合せや地元役員を対象にした説明会を行いました。また、先進地事例を参考とするため、長南町東部地区において現地視察を行いました。		—			
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		説明会開催等の地元からの要望については、その都度対応できています。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	農業振興地域整備計画事業		担当課	農政課			
事業内容	農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農地の近代化のための措置を計画的に推進し、農業の健全な発展を図ります。両総土地改良事業完了後8年経過を見据えた農業振興地域整備計画の全体見直しを進めます。						
期待される効果	現在の経済状況を把握し、状況に見合った農業振興地域の整備計画を策定することで基盤整備や地域の営農計画などの農業施策の基礎資料の整理が期待できます。今後は現況に即した、関連計画の策定が見込まれます。						
事業計画及び実績	計画	整備計画書や附図の作成、また関係機関との協議などといった整備計画の策定に向けた手続等を行います。		決算額			
	実績	年度内の完了を目指していましたが、県との協議等に時間を要したことなどから、一部次年度へ持ち越しとなりました。		4,191,000円			
事業評価	2		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		県との調整に期間を要したことなどにより、年度内の事業の完了に至らなかったことから、次年度早期における完成を目指します。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	農業次世代人材投資事業		担当課	農政課
事業内容	新規就農者へ農業を始めてから営農が安定するまで最大5年間、最大年150万円を給付します。(国庫10割)			
期待される効果	本市の基幹産業である農業の後継者となる新規就農者へ支援を行うことで、地域産業の活性化、耕作放棄地の抑制等が期待できます。			
事業計画及び実績	計画	新規就農者へ、営農開始から最長5年間、年間最大150万円を給付します。		決算額
	実績	ねぎ農家(1件)、いちご農家(1件)及び露地野菜農家(3件)に対して経営開始に係る補助金を交付するとともに、露地野菜農家(1件)に対して機械導入に係る補助金を交付しました。		9,975,000円

目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	新規就農者数(累計)	人	6	7	6		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	新規就農者への補助金の交付により、経営開始後の不安定な経営に対して支援を行いました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

7

事業名	有害鳥獣駆除事業	担当課	農政課				
事業内容	地元猟友会等と連携した有害鳥獣駆除により、有害鳥獣による農作物被害の軽減を図ります。						
期待される効果	有害鳥獣による農作物被害を軽減することで、営農を支援します。						
事業計画及び実績	計画	農作物被害防止のため、東金地区猟友会へ業務委託する等、有害鳥獣駆除を行います。	決算額				
	実績	有害鳥獣駆除を実施しました。 ・カラス：106羽 ・イノシシ：86頭 ・ハクビシン：16頭 ・アライグマ：144頭 ・タヌキ：36頭 (R5.3末現在)	2,735,668円				
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	有害鳥獣駆除により農作物被害の軽減につながられました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

8

事業名	農業者団体支援事業	担当課	農政課				
事業内容	東金市農業振興会を通して、地域資源を活用した新たな産地化や特産品の開発などを行う農業者団体を支援します。						
期待される効果	農業後継者の育成と農業振興を図ります。						
事業計画及び実績	計画	農業関係団体の活動を支援します。	決算額				
	実績	農業関係団体(東金市農業用廃プラスチック対策協議会、東金市農業振興会及び東金市植物防疫協会)に対し、活動費等に係る補助金を交付しました。	3,399,470円				
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	農業関係団体の活動費等に係る補助金の交付により、団体の活動に対する支援を行いました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	多面的機能発揮促進事業		担当課	農政課			
事業内容	農村集落における農地や農業用施設の維持管理等の市民の共同活動を支援します。						
期待される効果	農業、農村が有する水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観形成などといった多面的機能の維持・発揮を図ることにより、地域資源の適切な保全管理が期待されます。						
事業計画及び実績	計画	◆多面的機能を支える共同活動を支援するため補助を行います。 ◆地域資源の質的向上を図る共同活動を支援するため補助を行います。			決算額		
	実績	◆交付金のうち、農地維持活動分及び共同活動分については組織からの交付申請額に対し100%の交付となりましたが、長寿化活動分については、国の補助が減率となり、70.52%の交付となりました。 ◆交付金算定の基礎となる対象農地が、田、また畑として適切に管理されているかなどの現地確認に係る業務委託を実施しました。			59,161,792円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	新たな多面的機能支払い 交付金活動組織の認定 (累計)	組織	17	18	18		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	交付金の一部が減額となりましたが、各組織の活動計画に基づく活動がなされ、地域資源の適切な保全管理につなげることができました。					
経営重点戦略	○	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	みのりの郷東金管理運営委託事業		担当課	農政課			
事業内容	道の駅みのりの郷東金の管理運営を指定管理者に委託し、適正かつ円滑な運営を目指します。						
期待される効果	指定管理者による適正かつ円滑な運営を委託することにより、民間事業者の活力やノウハウを活用することで経費の縮減や利用者のニーズに対応した、きめ細やかな質の高いサービスの提供が期待できます。						
事業計画及び実績	計画	「みのりの郷東金」の管理運営に係る指定管理料を支出します。			決算額		
	実績	指定管理者が協定書及び提案書に基づいた、「みのりの郷東金」の適正かつ円滑な運営業務を行いました。			16,000,000円		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	基本協定で求める産業振興施設の機能や道の駅の機能の運営、管理を行いました。 また、城西国際大学等との産学官連携の事業を行いました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	みのりの郷東金発展事業		担当課	農政課	
事業内容	産業交流拠点施設「道の駅みのりの郷東金」を核に農産物や加工品の販売及び情報発信等を通じて、農商工及び観光が連携した地域活性化を図るとともに、多くの来場者が交流する施設の維持管理を行います。				
期待される効果	東金産農産物等を流通販売、情報発信を推進していくことで、産業振興を図り農業者等の所得向上と活性化が期待できます。				

事業計画及び実績	計画	「みのりの郷東金」の維持管理を行います。			決算額		
	実績	来場者や出荷者等の利用しやすい施設とするため、機器の修繕等を行いました。			19,410,348円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	みのりの郷東金農業者市内出荷者数	人	131	135	134		
	みのりの郷東金利用者数	万人	33.6	40.0	35.5		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	「みのりの郷東金」の維持管理に係る地代等について適正に支出するとともに、利用しやすい施設とするため、機器の修繕等を円滑に行いました。					
経営重点戦略	○	総合戦略	○	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

					12		
事業名	6次産業化推進事業			担当課	農政課		
事業内容	市内農業者や加工業者など関係団体と連携した各活動体が、6次産業化を推進することで、「所得の向上」、「経営の安定化」、「産業の振興」、「魅力の向上」を図ります。						
期待される効果	6次産業化により農業者収益が向上し、地域の活性化につながる事が期待できます。						
事業計画及び実績	計画	6次産業化を目指す農業者に対し、講習会の開催等の支援を行います。			決算額		
	実績	農産物栽培者等による加工品や商品を「みのりの郷東金」で販売するなどの支援や推進を図りました。			—		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	補助金を利用し、オリーブの葉、実（オイル）を使った商品の開発・販売を行えるよう支援を行いました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	森林の保全事業		担当課	農政課			
事業内容	森林環境譲与税などを財源にし、市有保安林の整備、林業事業者の育成、木育の推進を図ります。						
期待される効果	手入れの行き届かない森林の整備、林業事業者の育成などを通じて高齢化している森林の活性化を推進し、CO2削減、地球温暖化防止に寄与するとともに、災害に強い森林をつくります。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆森林整備事前準備モデル事業（森林整備実行計画の策定）を実施します。 ◆市有保安林の整備・保全を行います。 ◆木育事業を実施します。 ◆森林クラウドシステムの運用などを行います。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆市有保安林の整備を実施しました。 ◆木育事業として木工教室を3回実施しました。 ◆森林クラウドシステムの運用、千葉県森林経営管理協議会のための必要な支出を行いました。 			3,004,970円		
事業評価	2		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		<ul style="list-style-type: none"> ◆倒木や見通しの悪い区域を整備し、保安林区域を安全に保つことができました。 ◆木育事業としての木工教室の実施により、参加者へ森林整備の重要性について啓発することができました。 ◆刈払機・チェーンソー教室を通じて森林整備に必要な器具の安全講習を行いました。 ◆一方で、森林整備において必要な測量や調査のために計上したドローンの購入については、戦争や経済状況の悪化等に伴う機器の高騰により、購入に至らなかったことから、今後の経済状況等を見据えた中で、導入に向けた予算化について検討します。 				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	森林整備事業		担当課	農政課			
事業内容	令和元年に策定した森林整備全体計画を基に、地域森林の整備について地権者等と話し合いながら市内森林の整備を支援します。						
期待される効果	意向調査を実施し、地域における森林整備の方針を策定し森林整備の促進を図ることで、高齢化した森林の整備、CO2削減、地球温暖化防止に寄与するとともに、災害に強い森林をつくります。						
事業計画及び実績	計画	令和3年度に策定した整備実行計画に基づく、一部伐採や植林などといった事業化について検討します。			決算額		
	実績	東金市外3市町清掃組合周辺の森林整備実行計画について住民説明会を実施し、地権者に対し同意取得を実施しました。			4,133,211円		
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		地域住民に説明会を実施し、住民の理解を得ることができ、次年度の事業化へ進めることができました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	公共施設における木材利用の推進		担当課	農政課	
事業内容	市民へ県産木材利用の推進を啓発するため、市有公共施設等に対し、木質化、木製品、消耗品の導入を推進します。				
期待される効果	市内公共施設における県産木材を利用した木質化、木製品の設置等による木材利用の促進を図ること で、市民における木材利用への関心を高め、県産木材の消費拡大を進めます。 一方でこの活動により、利用期に達した森林の伐採・再造林を進め、CO2削減、地球温暖化防止に寄与するとともに、災害に強い森林をつくります。				
事業計画及び実績	計画	◆千葉県産木材を活用した、いす、テーブルを購入します。 ◆「みよりの郷東金」にある観光案内所の外壁を木質化します。			決算額
	実績	◆東京オリンピック 2020 一宮サーフィン会場で使用された木材を利用して「みよりの郷東金」にある観光案内所の外壁木質化を実施しました。 ◆県産材を利用したピクニックテーブルを購入しました。			1,203,906円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	公共施設における県産材の利用施設数 ※累計	施設	2	2	5
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	計画どおりのものが作製できました。 特に観光案内所の木質化については、千葉日報に取り上げられるなど市民へ木材利用をアピールできたと考えます。			
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	林業振興事業		担当課	農政課	
事業内容	下刈りや枝打ち、サンプスギ溝腐病による被害木の伐倒、搬出、跡地への植栽のほか、利用可能な材の加工施設への運搬に対し補助することで健全な森林育成や安定的な林業経営を図ります。 また、サンプスギ溝腐病等の対策として、品種改良した苗木への転換を推進します。				
期待される効果	林業経営の強化・安定、森林機能の維持、国土保全が期待できます。				
事業計画及び実績	計画	健全な森林育成のため、下刈り・枝打ち、サンプスギ溝腐病の被害木の伐倒・搬出・植栽・切出木の加工所への運搬に対して補助を行います。			決算額
	実績	千葉県森林組合が実施した以下の施業の補助を行いました。 ・サンプスギ被害木の伐倒、搬出：3.49ha ・搬出材の運搬：2,210 m ³			22,218,797円
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	サンプスギ林溝腐病に罹患した木の伐倒、搬出により、健全な森林育成を進めました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	○

2-(3) 東金商圈の維持・発展

施策の方向性

地域に根差した店舗や商店街と連携し、また、大型店の立地も含めて様々なニーズに応えられる商圈を目指すとともに、新規創業希望者への支援を積極的に行うことで、地域経済の活性化に取り組みます。

SDGsの目標



主要事業

			1	
事業名	消費生活センターの運営		担当課	商工観光課
事業内容	消費生活センターを設置し、住民サービスとして消費生活相談を実施します。 平日 午前10時～正午、午後1時～3時 来所または電話による相談を実施。			
期待される効果	消費生活に関するトラブルの解決を目指し、市民の相談を受け付けます。 市内事業者が取引に使う計量器が正確であることの確認、証明がなされます。			
事業計画及び実績	計画	消費生活センターを設置し、住民サービスとして消費生活相談を実施します。		決算額
	実績	◆消費生活センターにおいて、月曜日から金曜日に消費者の相談に対応しました。 処理件数：487件（前年度比：118%） ◆消費生活相談研修会等へ参加（10回）しました。		2,022,843円
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など	
	上記評価に至った理由等		例年と同水準の相談件数を受け付けましたが、前年度と比べ増加傾向となりました。	
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画
				都市計画マスタープラン
				—

事業名	商工団体支援事業		担当課	商工観光課			
事業内容	商工会議所や商店街が行う事業に対する補助金。 にぎわい創出や地域活性化のための事業を他団体を通じて間接的に実施します。						
期待される効果	商店街のにぎわいの創出や環境整備等といったことによる、地域経済の活性化が期待されます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆東金商工会議所による市内商業振興や活性化事業に対して補助を行います。 ◆東金商店街連合協同組合による商業振興事業に対して補助を行います。 ◆商店街組合等に対し、街路灯の維持管理に係る補助を行います。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆東金商工会議所の事業に係る補助金として1,000,000円を交付しました。 ◆商工会議所の商業活性化事業費の一部として185,000円、創業支援塾の事業費の一部として400,000円を交付しました。 ◆東金商店街連合協同組合の事業費に対し補助金1,000,000円を交付し、商店街活動の活発化につながりました。 ◆商店街組合等(6団体)に対し街路灯を維持管理する経費の補助金として1,000,000円を交付しました。 ◆千葉県指定団体協議会負担金として6,000円を交付しました。 			3,591,000円		
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		東金商工会議所及び商店街等の事業に対し、補助金を交付したことで市内の商業活性化につなげることができました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○


事業名	中小企業資金融資事業		担当課	商工観光課			
事業内容	信用力が十分でない中小企業の金融の円滑化や産業構造の高度化を実現するための融資などを金融機関や信用保証協会の協力を得て行い、中小企業の発展を図る制度です。 また、融資した資金の利子補給を行い、中小企業の負担の軽減を図ります。						
期待される効果	金融機関が中小企業者に対して行う事業資金の融資が円滑になります。 預託融資制度等を利用している市内事業者へ利子の補給を行うことにより、中小企業の振興に寄与します。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆市内中小企業者に対する資金融資事業を行います。 ◆預託融資制度等を利用している市内事業者へ、その利子の一部を補給します。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆預託融資制度の原資を市内6金融機関に預託し、商工会議所と協力しながら制度の運用管理を行いました。 ◆制度融資利用者へ利子の補給を行い、中小企業の振興を図りました。 <ul style="list-style-type: none"> ・預託融資：151件、5,029,732円 ・サポート短期資金：33件、430,870円 ・経営改善貸付：53件、1,328,222円 ◆3月に運営委員会を開催し、次年度の預託金配分等を決定しました。 ◆中小企業資金融資事務交付金：4,000,000円 			131,657,093円		
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		新型コロナウイルスの影響が軽減されており、預託融資の申込件数は増加傾向にあります。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

2-(4) 魅力的な観光コンテンツの創出

施策の方向性

交流人口の増加と地域活性化に向け、近隣市町と連携した広域的な観光戦略により、効果的な観光情報・魅力を発信します。また、既存の祭り・観光イベントの充実強化や体験型観光の拡充、PR活動の推進など、増加するインバウンドなどの多様化する観光ニーズに即した多面的な取組みを推進し、観光・交流機能の拡充に努めます。

SDGsの目標



主要事業

						1	
事業名	観光関係機関支援事業			担当課	商工観光課		
事業内容	東金市観光協会や九十九里地域観光連盟など観光関係機関へ補助金等の支援と交流人口拡大のための連携強化を図ります。 また、本市単独では実施困難なキャンペーンやPR活動も他団体と連携して実施します。						
期待される効果	近隣市町との広域的な観光事業に取り組むことで、観光客の回遊を促し新規観光客の来訪を誘引することが期待されます。 また、同時に東金市観光協会による継続的な市内イベントの開催によりリピーター客の来訪が期待されます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆東金市観光協会が行う観光イベントに要する事業経費を補助します。 ◆YASSA フェスティバル推進協議会に参画します。 ◆近隣市町と連携した観光PRの実施のため、九十九里地域観光連盟に加盟します。 				決算額	
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆令和5年3月27日から東金市観光協会主催による東金桜まつりを実施し、補助金を交付しました。 ◆令和4年11月5日に城西国際大学観光学部が実施したサイクルツーリズムの取組を体験するイベントに九十九里地域観光連盟の視察研修として参加しました。 				1,967,000円	
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	観光入込客数	万人	140.0	111.3	150.0		
九十九里地域で連携した観光イベントの開催数	回	7	1	10			
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	東金市観光協会の上半期のイベントやYASSAフェスティバルはコロナ禍のため実施できませんでしたが、令和5年3月の東金桜まつりは実施できました。 また、九十九里地域観光連盟の視察研修としてサイクルツーリズムイベントに参加しました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	観光PR事業		担当課	商工観光課			
事業内容	観光パンフレット・イベントポスター・観光PR動画を作成し、各種観光キャンペーンに参加・配布掲示を行います。						
期待される効果	観光客の増加や知名度の向上、新たな観光資源の掘り起こしが期待されます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆観光パンフレット等を作成します。 ◆各種観光キャンペーンに参加し、観光客の集客を図ります。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆観光パンフレットについては、完成することができませんでした。 ◆観光キャンペーンについては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和4年度においては未実施となりました。 			3,560円		
事業評価	2		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		観光パンフレットについては、城西国際大学観光学部学生の協力を経て、編集する予定でしたが、授業の遅れにより作成期間が延長されました。観光キャンペーンについては、コロナ禍のため未実施となりました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

2-(5) 雇用・勤労者施策の推進

施策の方向性

広域的な自治体連携などの枠組みを利用し、新たな就労機会の創出を進めるとともに、本市に所在するハローワークや城西国際大学、千葉県立農業大学校、東金高等技術専門校といった関係団体と連携を図り、就職情報の提供や職業能力の開発支援に努め、雇用対策の充実を図ります。

SDGsの目標



主要事業

				1	
事業名	東金市地域職業相談室の運営		担当課	商工観光課	
事業内容	市と千葉南公共職業安定所が協働で山武郡市内唯一の「東金市地域職業相談室」を運営し、求職者への職業相談・職業紹介を行います。				
期待される効果	求職者の就職促進及び企業の雇用を支援し、被雇用者、事業主の適切な雇用関係を保ちます。				
事業計画及び実績	計画	ハローワーク千葉南と共同で地域職業相談室を運営し、求職者への仕事情報の提供業務を行います。			決算額
	実績	ハローワーク千葉南が行う仕事情報の提供業務に協力し、雇用の安定と拡大につながりました（地域職業相談室受付事務のため非常勤職員2名雇用。）。			1,841,368円
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など		
	上記評価に至った理由等		求職者、就職者ともに前年度に比べ減少傾向となりました。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

				2	
事業名	中小企業退職金共済加入促進補助金		担当課	商工観光課	
事業内容	中小企業が従業員の退職金を積み立てる中小企業退職金共済への加入に対する補助金。従業員1人につき月額1,000円以上の掛け金を納入した中小企業に対し、従業員1人あたり月額300円を2年間補助します。				
期待される効果	市内中小企業従業員の福祉の向上及び雇用の安定を図ります。				
事業計画及び実績	計画	中小企業退職金共済契約を締結している中小企業者に対して共済金の一部補助を行います。			決算額
	実績	中小企業退職金共済事業団体または特定退職金共済団体である東金商工会議所と退職金共済契約を締結している中小企業者（67社）のうち本補助金の申請があった中小企業者（64社）に対して共済金の一部を補助し、就業者の福利充実を図りました。			1,051,500円

目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	中小企業退職金共済加入企業数 ※累計	社	82	67	100		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	前年度と同水準の申請件数となりました。 また、中退共加入企業数については微増となりました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

3

事業名	ちば共創都市圏広域連携事業		担当課	商工観光課			
事業内容	人口減少や少子高齢化による経済求心力の低下を防ぐため、千葉市を中心とした強靱な経済圏を再生します。 当面は企業間マッチング事業に参加し企業間連携の強化を図ります。						
期待される効果	人口減少と少子高齢化による経済求心力の低下を防ぎ、強靱な経済圏を再生します。						
事業計画及び実績	計画	千葉市・市原市・茂原市・東金市に立地する企業間の技術交流や販路拡大を図るための交流会を開催します。		決算額			
	実績	千葉市・市原市・茂原市・東金市に立地する企業の企業間マッチングイベントを11月18日に開催しました。		34,338円			
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	事業を十全に達成することができたため。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

街・道・自然が織り成す市域を創る

豊かな自然と利便性の高い市街地が共存し、市民のライフスタイルや地域の実情に応じた都市基盤（道路・交通網、下水道、ガス、公園・緑地など）の整備により快適に生活できるまちを目指し、街・道・自然が有機的につながる市域を創ります。

まちづくりの柱を実現させるための施策

- (1) 豊かな自然と利便性の高い市街地の形成
- (2) 生活と産業を支える道路整備
- (3) 生活に適応した公共交通網の再編
- (4) 都市基盤（下水道、ガス、公園・緑地など）と
河川・水路の維持・管理
- (5) 住環境の整備と生活環境への配慮

3-(1) 豊かな自然と利便性の高い市街地の形成

**施策の
方向性**

JR 東金駅を中心とする中心市街地については、市民が快適なサービスを継続して受けられ、かつ、中心市街地にふさわしい都市機能を集積し、にぎわいのあるまちづくりを目指します。

また、中心市街地以外の丘陵部や平野部についても、都市の活力を生み出す産業地を形成しつつ、里山・田園などの豊かな自然環境の保全を図り、自然景観と共生する計画的な土地利用を行います。

**SDGs
の目標**



主要事業

1

事業名	都市計画企画立案事業		担当課	都市整備課			
事業内容	都市計画基礎調査や都市機能集積に向けた調査・研究などを実施し、地域毎の特色を生かした都市づくりのための計画・企画を立案します。						
期待される効果	本市の状況や時代潮流を適切に把握したうえで計画・企画を立案することにより、地域毎の特色を生かした都市づくりが可能となります。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆千葉県が取りまとめる都市計画基礎調査の集計・解析結果の確認作業を行います。 ◆中心拠点への都市機能の一定の集積を図るため、立地適正化計画の導入等について検討を行います。 ◆地域コミュニティ拠点の形成に向けた啓発を行います。 		決算額			
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆都市計画基礎調査 千葉県による都市計画基礎調査の集計・解析作業の進捗により、確認作業等の必要な協力を行いました。 ◆中心拠点への都市機能の一定の集積及び地域コミュニティ拠点の形成に向けた情報収集・資料整理等は実施できませんでした。 		—			
事業評価	2		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		<ul style="list-style-type: none"> ◆都市計画基礎調査は千葉県の集計・解析作業を令和5年度も引き続き行うこととなったため、完成には至りませんでした。 ◆中心拠点への都市機能の一定の集積及び地域コミュニティ拠点の形成に向けた情報収集・資料整理等は業務の優先順位により実施できませんでした。 				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	都市計画推進事業		担当課	都市整備課			
事業内容	市の目指すべき都市の姿を示した「第2次都市計画マスタープラン」の実現を図るため、計画的な土地利用の誘導や都市施設の配置について、都市計画制度の活用を検討していきます。						
期待される効果	様々な都市計画制度を活用していくことにより、都市計画の総合性・一体性を確保しつつ具体の都市計画を円滑に進めます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆都市計画の変更（新ごみ処理施設の都市計画決定）に係る手続きを行います。 ◆都市計画指定基準の策定に向けた検討を行います。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆都市計画の変更（新ごみ処理施設の都市計画決定） 11月18日に東金市都市計画審議会に報告を行い、1月4日に千葉県への事前協議に係る図書を提出し、2月10日に事前協議が終了しました。 また、都市計画の手続と併せて行う環境影響評価の手続については、準備書の作成に向けた千葉県との協議を実施中のものとなります。 ◆都市計画指定基準の策定について、白地地域における地区計画運用基準の策定に向けた、都市計画法及び建築基準法の精査・検討は実施できませんでした。 			—		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	利便性の高い（良好な）市街地の形成 ※市民アンケートの関係設問における満足度（満足をしているといった回答をされた方の割合）	%	36.0	33.7	40.0		
事業評価	2	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆都市計画の変更については事業実績のとおり実施しました。 ◆都市計画指定基準の策定について、白地地域における地区計画運用基準の策定に向けた検討については業務の優先順位により実施できませんでした。 					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	住宅地形成推進事業		担当課	都市整備課			
事業内容	砂郷地区において、地区住民と市が一体となり、地区の特色を生かした新たなまちづくりを市民とともに進めるために、地域づくり団体に対する支援・助成を行います。 また、まちづくり計画の策定や事業実施に向け、関係機関や各種団体等との協議・調整を進めます。						
期待される効果	無秩序な市街化を防止し計画的な市街地形成を図るとともに、住宅と農地とが共存できる新たな定住人口の受け皿となる土地利用を促進します。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆地元組織の改編や会則の制定等に係る支援を行います。 ◆砂郷地区まちづくり構想の実現に向けた検討を進めます。 			決算額		
	実績	地元組織の改編に向け、地元役員との打合せを行いました。まちづくり構想の実現に向けた検討には至りませんでした。			—		
事業評価	2	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	地元組織の改編、まちづくり構想の検討いずれについても具体的な進捗を図ることができませんでした。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	緑地保全事業		担当課	都市整備課	
事業内容	都市における緑地の適正な保全と推進を計画的かつ体系的に整理した緑の基本計画を策定します。また、当該計画等に基づき、自然を保護するとともに、土地造成や工場等の整備を行う際には、既存森林等の適正な保全と緑化の推進を促します。				
期待される効果	地球環境問題や美しく豊かなまちづくりへの効果が期待できます。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆緑地保全について、土地造成や工場等の整備を行う際に緑地の保全及び緑化推進の啓発を図ります。 ◆令和5年に緑化協定が満了する日吉台地区について、緑地の保全及び緑化推進のため引き続き協定締結してもらうよう協議します。 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆開発事業者7件に対して緑化推進の啓発を行いました。 ◆区長に緑化協定について説明を行い、協定を継続していく意思確認を行いました。 			—
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	豊かな自然に対する市民の魅力度 ※市民アンケートの関係設問（市の誇れるものや魅力について）において「豊かな自然」といった回答をされた方の割合）	%	45.2	42.0	46.0
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 			
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆開発事業者に緑化推進の啓発につなげることができたと考えます。 ◆日吉台地区の緑化協定について、区長の意思確認を行い、事務手続を進めました。 			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	地籍調査事業		担当課	建設課	
事業内容	正確な地図と簿冊（地籍図及び地籍簿）を作成するため、地籍調査業務委託を実施します。その後、本事業による成果は法務局に送付され、法務局の記載内容が修正されます。				
期待される効果	個々人の大切な財産である土地を永続的に保全し、次世代に正確な地籍情報として提供することにより、行政サービスの向上と地域経済活動の活性化を図るとともに、防災関連事業の推進、災害復旧の迅速化に寄与します。				
事業計画及び実績	計画	一筆毎の土地について立会いを経て、正確な地図（地籍図）と簿冊（地籍簿）を作成します。 ・実施地区…4-2地区（川場地先外） ・実施面積…2.36k㎡（約5,000筆）			決算額
	実績	◆実施地区：4-2地区（川場地先外）2.36k㎡ 実施内容：基準点設置、一筆地調査、一筆測量、復元測量 ◆実施地区：9-1地区（広瀬地先外）1.71k㎡ 実施内容：地籍図原図作成、地積測定、閲覧			158,403,845円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 （前期基本計画の最終年度）
			目標値	実績値 （現況値）	目標値
	地籍調査実施面積 ※累計	km ²	15.36	15.36	23.29
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	当事業に係る補助金の交付率が100%となり、計画どおりの実施となりました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	—

3-(2) 生活と産業を支える道路整備

施策の方向性

本市が有する広域道路ネットワークは、国道 126 号、首都圏中央連絡自動車道、千葉東金道路、東金九十九里有料道路などの広がりを持っており、この高いポテンシャルを最大限に活かし、産業・商業の進出動機につながるような、魅力と利便性の高い、国・県道の整備促進を関係機関に働きかけます。

また、市道についても市内地域間の連携強化と安全性・利便性の向上に配慮した整備を計画的に推進します。

SDGsの目標



主要事業

						1	
事業名	道路改良事業				担当課	建設課	
事業内容	国の補助金を活用した事業展開をしており、継続的な整備事業としての取組みを図ります。						
期待される効果	都市間・地域間交通の円滑化・効率化を担う幹線道路の整備を促進し、移動しやすい道路ネットワークを構築し、人・モノの移動を円滑にし、市民の利便性の向上を図ります。						
事業計画及び実績	計画	市道 0152 号線（東中）道路改良工事 ・本工事積算業務 ・施工管理業務 ・資材特別調査 ・用地購入				決算額	
	実績	市道 0152 号線（東中）道路改良工事 ・測量設計業務 ・工事費（排水整備） ・用地購入				9,085,110 円	
目標指標の状況等	指標名	単位	令和 4 年度		令和 7 年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	道路新設改良事業 ※施行済延長（累計）	m	3,070	2,980	3,130		
事業評価	2	○「評価 1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価 2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	交付決定額が低配当となり、予定していた本体工事について実施に至りませんでした。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	歩道整備事業		担当課	建設課	
事業内容	歩行者と車両が分離された安全な歩行区間の確保を目的とした、歩道整備を国の交付金を活用した取組みを図ります。				
期待される効果	通学路を主体とした歩道整備を行い、児童・生徒等歩行者の安全な歩行空間の確保を図ります。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆市道 0117 号線（福俵）歩道整備工事 …用地買収・補償 ◆市道 0135 号線（家徳） …用地測量 ◆新ごみ処理施設アクセス道路整備工事 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆市道 0117 号線（福俵）歩道整備工事 …本工事・用地買収・物件調査業務委託・土地改良決済金 ◆市道 0122 号線（関内）歩道整備工事 …物件調査業務委託 ◆市道 0135 号線（家徳） …用地測量 ◆新ごみ処理施設アクセス道路整備工事 …本工事・設計業務委託 			110,655,925 円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和 4 年度		令和 7 年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	歩道整備事業 ※整備済延長（累計）	m	1,600	1,662	2,365
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価 1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価 2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 			
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆国の補助金を活用し、予定どおり事業を実施することができました。 ◆新ごみ処理施設アクセス道路の整備に伴う業務委託及び工事を実施しました。 			
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	道路維持管理事業		担当課	建設課	
事業内容	道路、道路付帯構造物等の破損個所の修繕工事、橋梁等の点検及び長寿命化計画の作成を行います。また、市民からのニーズの高い市道の草刈り、街路樹の剪定、側溝清掃、街路灯の修理等をすみやかに実施します。				
期待される効果	道路及び道路付帯構造物等の破損を速やかに修繕することにより安全性を高めます。また、草刈り、側溝清掃等を実施することにより住環境の向上を図ります。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆修繕料 ◆街路樹整備委託料 ◆道路清掃業務委託料 ◆舗装道路補修委託料 ◆長寿命化計画策定業務委託料 ◆側溝浚渫業務委託料 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆道路及び側溝等の道路関連施設の修繕並びに道路清掃等について、苦情対応箇所を中心に 270 件程度実施しました ◆道路法に基づく橋梁定期点検(10 橋)、橋梁修繕設計(3 橋)を実施しました。 ◆舗装道路補修委託で市内全域の 443 箇所の補修を実施しました。 			88,748,990 円

目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
目標指標の状況等	橋梁長寿命化対策 ※1 早期の措置を要する橋梁数 ※2 目標値について、調査結果等を踏まえ見直したものを。	橋	17	26	20		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	道路等の安全性を確保するため、危険個所の改善を速やかに実施しました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

4

事業名	道路舗装等事業		担当課	建設課			
事業内容	雨天時の冠水対策として道路側溝等の排水整備、未舗装道路の舗装新設工事、橋梁等の長寿命化修繕工事を、各地区からの要望書を踏まえ計画的に実施します。						
期待される効果	冠水解消のため道路側溝整備工事及び舗装の老朽箇所の打ち換え工事を実施することで、市民の安心感・安全性の向上を図ります。						
事業計画及び実績	計画	◆排水整備工事 ◆道路舗装補修工事			決算額		
	実績	◆市道 0224 号線（広瀬）排水整備工事…3,795 千円 ◆市道 0145 号線（田間）舗装補修工事…8,492 千円 ◆市道 5164 号線（丘山台）舗装補修工事…5,552 千円 ◆市道 0215 号線（山口）舗装補修工事…8,078 千円			25,918,200 円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
目標指標の状況等	舗装新設 ※舗装率	%	73.57	73.57	74.50		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	当初の予定どおり、1件の排水整備工事及び3件の舗装補修工事について、工期に余裕をもって完成することができました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	交通安全施設整備事業		担当課	建設課			
事業内容	特に通学路や事故多発地帯を中心に、区画線の引直し、カーブミラーや転落防止柵等を整備し市道の安全性を高めます。						
期待される効果	市内の通学路を中心に、薄くなった区画線を引き直すことにより児童・生徒の安全性を高めるとともに、カーブミラーを設置し見通しの悪い交差点の視認性を高め、交通事故の減少を図ります。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆グリーンベルトの設置 ◆区画線の設置 ◆カーブミラーの設置 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆交通安全施設整備工事…11件（区画線、カーブミラー設置含む。） ◆交通安全施設復旧工事…3件 ◆グリーンベルト整備工事…2件 			18,999,970円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	区画線整備 ※年間の区画線整備延長	m/年	1,200	8,750	1,200		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	前年度は2件だった小学校周辺のグリーンベルトの整備について、校門から歩道の設置されていない市内の全ての小学校における整備を完了することができ、区画線の整備やカーブミラーの設置を例年以上に実施することができました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

3-(3) 生活に適応した公共交通網の再編

**施策の
方向性**

JR 東金駅、福俵駅と求名駅のバリアフリー化や乗り継ぎ拠点の整備検討などの利便性向上に努めるとともに、身近な交通手段である路線バスに加え、これを補完する循環バスやデマンドタクシーなどの二次交通についても、少子高齢化などの社会状況を見極めた活用しやすい公共交通体系の整備を推進します。

**SDGs
の目標**



主要事業

1

事業名	総合交通計画推進事業		担当課	地域振興課			
事業内容	第3次東金市総合交通計画の策定をします。						
期待される効果	前回の計画策定から5年が経過し地域公共交通を取り巻く社会情勢の変化を踏まえて、地域の現状把握及び日常の移動実態や公共交通利用者ニーズを詳細に調査のうえ、計画を策定することにより、市民の移動実態に則した公共交通網の整備が見込まれます。						
事業計画及び実績	計画	第3次東金市地域公共交通計画の策定 …令和3年度に取りまとめたデータを基に計画を策定します。		決算額			
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆モード別の利用者数など基礎的データの整理、現況調査などにより、地域の公共交通の状況を整理し計画に反映しました。 ◆東金市の総合計画等の上位計画や都市計画マスタープラン等の関連計画との関連を整理し、反映しました。 ◆上記結果をもとに、公共交通の課題を整理し、計画に反映しました。 ◆公共交通の課題の解決を図るため、令和4年度末に第3次東金市地域公共交通計画を策定しました。 		5,237,044 円			
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		第3次東金市地域公共交通計画の策定事業につきまして、当初の目標であった計画の策定が完了しました。				
経営重点戦略	○	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	デマンドタクシー運行事業		担当課	地域振興課	
事業内容	高齢者や障がい者の自立した日常生活や社会生活を維持、改善するため、デマンドタクシーを運行しています。				
期待される効果	デマンドタクシーの運行により、高齢者や障がい者のより活発な社会生活への参画が見込まれます。				
事業計画及び実績	計画	デマンドタクシーの運行 ・一般乗合旅客自動車運送事業者と業務委託契約を締結し、運行業務を実施します。 ・利用者を特定する等、運行形態の見直しを検討します。			決算額
	実績	◆デマンド型乗合タクシーについて、一般乗合旅客自動車運送事業者と業務委託契約を締結して運行業務を実施しました。 ◆運行方針や運行形態については、令和4年度に策定した第3次東金市地域公共交通計画において、アンケートで出た課題解決のために、利用方法の見直しと周知徹底を実施していきます。			17,957,537円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	東金市乗合タクシー年間利用者数	人	13,203	7,973	14,670
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	デマンドタクシーを運行することで、交通弱者の足の確保に寄与することができました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	バス路線確保対策事業		担当課	地域振興課	
事業内容	公共交通不便地域の解消等を図るため、市街地と福岡地区・豊成地区を結ぶ市内循環バスを運行しています。 路線バス（八街線 上布田経由）に対し補助金を交付しています。				
期待される効果	公共交通不便地域の解消等を図ることにより、市民の日常生活に不可欠な移動手段が確保されます。				
事業計画及び実績	計画	◆市内循環バス福岡路線・豊成路線の運行 …一般乗合旅客自動車運送事業者との運行業務の委託に係る長期継続契約（契約期間：令和3年1月から5年間）の締結により、各路線の運行を行います。 ◆市内循環バス福岡路線・豊成路線、八街線（上布田経由）等の運行の見直し …福岡及び豊成地区循環バス推進委員会及び東金市地域公共交通会議において運行形態の見直しを検討し、公共交通ネットワークの改善に努めます。			決算額
	実績	◆市内循環バス福岡路線・豊成路線の運行 …一般乗合旅客自動車運送事業者との運行業務の委託に係る長期継続契約（契約期間：令和3年1月から5年間）の締結により、各路線の運行を行いました。 ◆市内循環バス福岡路線・豊成路線、八街線（上布田経由）等の運行の見直し …福岡及び豊成地区循環バス推進委員会及び東金市地域公共交通会議において運行形態の見直しを検討し、公共交通ネットワークの改善に努めました。			22,278,962円

目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	市内循環バス福岡路線 年間利用者数	人	9,894	8,183	10,994		
市内循環バス豊成路線 年間利用者数	人	6,835	5,770	7,594			
事業評価	1	<p>○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など</p> <p>○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など</p>					
	上記評価に至った理由等	<p>市内循環バスの運行の見直しについては、福岡地区循環バス推進委員会、また豊成地区循環バス推進委員会を主体とした中で取り組んできていますが、利用者数やバス停ごとの利用状況、行政負担率等のデータを提示しながら、効率的な運行形態の見直しについて引続き検討します。</p>					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	—

				4			
事業名	JR 東金線バリアフリー化事業		担当課	地域振興課			
事業内容	<p>JR 東金駅西口と東口を結ぶ跨線人道橋の耐震化及び利便性向上のため、エレベータの設置を建設課、都市整備課、地域振興課にて検討します。</p> <p>バリアフリー法の対象となる JR 求名駅にエレベータを設置するため、JR 東日本千葉支社と JR 東金線複線化促進協議会にて協議を継続します。</p> <p>JR 福俵駅のホーム入口の勾配の緩和について JR 東日本千葉支社への要望を継続します。</p>						
期待される効果	<p>バリアフリー化を実現することによって JR 東金線の利便性向上が図られ、利用者数の増加が見込まれます。</p>						
事業計画及び実績	計画	<p>◆JR 東金駅跨線橋 …エレベータの設置について建設課、都市整備課、地域振興課にて検討します。</p> <p>◆JR 東金駅東口の開設 …駅橋上化をはじめ、東口改札の開設についても検討します。</p> <p>◆JR 求名駅跨線橋 …エレベータの設置について、JR 東日本千葉支社との協議を継続します。</p> <p>◆JR 福俵駅ホーム …ホーム入口の勾配緩和について JR 東日本千葉支社への要望を継続します。</p> <p>※JR 東日本千葉支社への要望活動 …8月から11月の間に実施する予定です。</p>		決算額			
	実績	<p>◆JR 東金駅跨線橋 …エレベータの設置について建設課、都市整備課、地域振興課にて検討を継続しました。</p> <p>◆JR 東金駅東口の開設 …駅橋上化をはじめ、東口改札の開設についても検討を継続しました。</p> <p>◆JR 求名駅跨線橋 …エレベータの設置について、JR 東日本千葉支社、JR 東金線複線化促進協議会の構成市町で協議を継続し、令和8年度以降の事業実施について検討しました。</p> <p>◆JR 福俵駅ホーム …ホーム入口の勾配緩和について、令和4年11月に実施した JR 東金線複線化促進協議会による要望活動において JR 東日本千葉支社に対し要望をしました。</p>		—			
事業評価	1	<p>○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など</p> <p>○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など</p>					
	上記評価に至った理由等	<p>各事業に係る検討や要望活動は行ってきていますが、JR 東金線複線化促進協議会の構成市町や JR 東日本千葉支社と協力して実施する事業であるため、課題解決までは至っていないのが現状です。</p> <p>しかし、長期的な視点からみると着実に課題解決に向けた議論が進められています。</p>					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	乗り継ぎ拠点整備事業		担当課	地域振興課			
事業内容	様々な交通手段の乗り継ぎ拠点の整備に向けた協議・検討を行い、庁内組織づくりや、事業者などとの調整、事業実施の可能性に向けた調査を実施していきます。						
期待される効果	市民等公共交通利用者が多様な交通手段を利用・選択しやすい環境づくりが図られます。						
事業計画及び実績	計画	乗り継ぎ拠点整備検討プロジェクト会議 …都市整備課、地域振興課の職員で構成するプロジェクトチームにて乗り継ぎ拠点整備に係る課題の整理、先進地への視察等を実施し、東金市に適した乗り継ぎ拠点について検討します。		決算額			
	実績	乗り継ぎ拠点整備検討プロジェクト会議を実施しました。 …都市整備課、地域振興課の職員で構成するプロジェクトチームにて乗り継ぎ拠点整備に係る課題の整理し、本市に適した乗り継ぎ拠点について検討しました。		—			
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	今年度実施したプロジェクト会議において、本プロジェクトの当初の方針は、乗継拠点の場所を限定せずに検討を進めることとなっていました。中心市街地の活性化を図るためには駅を中心とした乗継拠点を検討することが最適という結果になりました。今後は、中心市街地にある東金駅を中心とした乗継拠点の検討を進めていくこととなりました。					
経営重点戦略	○	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

3-(4) 都市基盤（下水道、ガス、公園・緑地など）と 河川・水路の維持・管理

**施策の
方向性**

快適な市民生活の維持のために都市基盤の計画的な維持・管理を行い、民間資本の住宅建設や商業施設が参入しやすい環境を整備します。

また、河川や幹線排水路は、景観形成や防災面でも重要であり、計画的な維持・管理を図ります。

**SDGs
の目標**



主要事業

1

事業名	公共下水道施設老朽化対策事業		担当課	下水対策課			
事業内容	東金市公共下水道ストックマネジメント計画により、明確かつ具体的な施設管理目標及び長期的な改築シナリオを設定し、点検・調査計画及び修繕・耐震化・改築更新を推進します。						
期待される効果	ストックマネジメント計画に基づき、効率的・効果的な点検・調査を実施し、施設の劣化状態を把握し管理することにより、施設の安全性を確保することができます。 また、長期的な改築シナリオを踏まえた効果的な修繕・改築を実施することにより、施設のライフサイクルコストの低減を図ることができます。						
事業計画及び実績	計画	◆ストックマネジメント計画に基づく点検・調査及び改築更新（国庫補助事業）を実施します。 ◆公共下水道施設台帳のデータの更新を行います。		決算額 19,175,200 円			
	実績	◆ストックマネジメント計画に基づく管路の点検調査(10km)を実施しました。 ◆下水道台帳システムのデータ更新を行いました。					
事業評価	2		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
			上記評価に至った理由等 一部事業について入札不調による見直しを行いました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	公共下水道施設維持管理事業	担当課	下水対策課				
事業内容	公共下水道事業の事業計画に沿った施設の保守点検、修繕等により適正な維持管理を図ります。						
期待される効果	施設の保守点検・修繕等を適切かつ合理的に図り、汚水処理施設における水処理機能を適正に維持することにより、公共用水域の良好な水環境保全を推進することができます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆管渠の清掃 ◆管渠の修繕 ◆路面の復旧 ◆草刈・清掃の実施 ◆ポンプの修繕 ◆機器類の修繕 ◆汚水適正処理構想の策定 	決算額				
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆管渠の清掃の実施（4箇所）。 ◆管渠の修繕の実施（10箇所）。 ◆路面の復旧の実施（3箇所）。 ◆草刈り清掃業務の実施。 ◆ポンプの修繕（1箇所）。 ◆機器の修繕（3箇所）。 ◆汚水適正処理構想の策定。 	298,000,180円				
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	修繕・清掃等について予定していた事業が実施できました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	公共下水道汚泥再資源化事業	担当課	下水対策課				
事業内容	千葉県が主体となり、市町村と連携して策定する「広域化・共同化計画」において、発生汚泥の適正処理を行うための手法など、近隣市町との共通課題やニーズ、処理コストの縮減を課題とし、最も経済的な再生利用方法等を検討します。						
期待される効果	千葉県所管の流域下水道施設において、市町村管理の単独公共下水道施設から発生する汚泥を共同処理することで、施設更新や維持管理に係るコスト縮減を図ることができます。						
事業計画及び実績	計画	千葉県が主体となり推進している「広域化・共同化計画」に係る会議において、汚泥処理の広域連携について協議・検討します。					
	実績	千葉県が年度末に公表する広域化・共同化計画の内容の最終調整等を実施しました。					
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	千葉県に対し、東金市における汚泥処理に関する情報提供と要望事項の伝達を実施でき、計画どおりの実績に至りました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	農業集落排水処理施設統廃合事業	担当課	下水対策課
事業内容	処理施設の事業間連携による汚水処理システムの最適化（処理施設の接続・統廃合）による維持管理費のコスト縮減と、持続可能な汚水処理システムの構築を計画的に推進します。		
期待される効果	農業集落排水施設の設置経過年数等による更新時期を踏まえ、段階的に東金市浄化センターへ統合することにより、大幅な維持管理費のコスト縮減を図ることができます。		

事業計画及び実績	計画	農業集落排水事業に係る国庫補助要望（概算要望）を行います。			決算額		
	実績	◆令和4年7月25日に開催された千葉県農業農村整備事業計画審査会に審査書類を提出し、審議に諮り承認されました。 ◆令和4年12月14日に概算要望書類（事業計画）を提出し、令和5年1月27日に承認されました。			495,000円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	処理場削減率 ※年度末の既存処理施設数に対する削減された処理施設数の割合	%	0	0	40.0		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	令和4年7月25日に開催された千葉県農業農村整備事業計画審査会及び概算要望において、事業実施の妥当性が認められたことから、計画どおりの実績に至りました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

5

事業名	農業集落排水施設維持管理事業		担当課	下水対策課			
事業内容	農業集落排水事業の最適整備構想に沿った施設の保守点検、修繕等により適正な維持管理を図ります。						
期待される効果	施設の保守点検・修繕等を適切かつ合理的に図り、汚水処理施設における水処理機能を適正に維持することにより、公共用水域の良好な水環境保全を推進することができます。						
事業計画及び実績	計画	◆管渠の修繕 ◆路面の復旧 ◆ポンプの修繕 ◆機器類の修繕		決算額			
	実績	◆管渠の修繕…1箇所 ◆舗装の修繕…1箇所 ◆機器の修繕…8箇所 ◆ポンプの修繕…3箇所		56,946,445円			
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	計画に応じた事業の実施となりました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	浄化槽設置促進事業		担当課	下水対策課			
事業内容	公共下水道や農業集落排水が利用できない地域で、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、単独処理浄化槽や汲み取り便所から合併処理浄化槽へ転換する場合に経費の一部を補助します。						
期待される効果	合併処理浄化槽の適正な管理の推進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止します。						
事業計画及び実績	計画	◆補助項目を拡充し、補助金の交付を行います。 ◆制度の周知啓発を行います。			決算額		
	実績	計画どおり、年間 11 基の補助金交付による合併処理浄化槽への転換事業を実施しました。			8,898,940 円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和 4 年度		令和 7 年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	汚水処理人口普及率	%	76.6	76.5	79.0		
事業評価	1	○「評価 1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価 2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	令和 4 年度から、浄化槽の転換工事に係る配管費を補助対象として拡充したことで、計画どおりに事業を推進できました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	浄化槽維持管理促進事業		担当課	下水対策課			
事業内容	合併処理浄化槽の適正な管理の推進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を適正に維持管理を行う者に経費の一部を補助します。						
期待される効果	合併処理浄化槽の適正な管理の推進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止します。						
事業計画及び実績	計画	◆補助申請の受付を行います。 ◆適正な維持管理の周知を行います。			決算額		
	実績	広報とうがねやホームページなどにより浄化槽の適正な維持管理を周知し、受験率の向上を行い、目標を達成できました。			8,603,782 円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和 4 年度		令和 7 年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	浄化槽法定検査受検率 (11 条)	%	9.1	11.9 (R3)	10.0		
事業評価	1	○「評価 1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価 2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	事業の目標を十分に達成する実績となりました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	ガス供給施設等改築更新整備事業		担当課	ガス課	
事業内容	所管するガス供給施設等の老朽化による改築更新や供給改善工事等の実施、また、耐震性のある材質のガス管へ入替することで災害等に強いガスを目指します。				
期待される効果	被災時の被害低減とガスの安定供給が期待できます。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆西中供給所管理棟改修：一式 ◆ガス本支管入替工事…L=645m ◆堀上ガバナ更新…1基 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆西中供給所管理棟改修：一式 ◆ガス本支管入替工事…L=691.1m ◆堀上ガバナ更新…1基 			95,556,092円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	工事進捗率 ※計画期間中のガス管入替 工事の実施延長(累計)	m	1,485	1,531.1	2,900
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など 			
	上記評価に至った理由等	概ね当初計画どおり実施できました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	ガス内部管理事業		担当課	ガス課	
事業内容	ガス事業を運営するにあたり必要な事務及び事業を行います。また、経営安定に必要な収入を確保するとともに経費の縮減に努めます。				
期待される効果	市民に安価なガスを安定的に供給します。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆需要家へのガスの供給に係る原料ガスを購入します。 ◆ガス事業に係る職員給与費、委託作業費、減価償却費等の供給販売費及び一般管理費を支出します。 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆需要家にガスを供給するため、(株)INPEX・関東天然瓦斯開発(株)・AGC(株)から原料ガスを購入しました。 ◆ガス事業関係職員14名及び会計年度任用職員7名分の給与費等のほか、ガス事業における供給販売費及び一般管理費の予算を執行しました。 ◆ガス事業健全経営に向け、料金改定を行いました。 			1,173,154,737円
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など 			
	上記評価に至った理由等	概ね当初計画どおり実施できました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	保安事業		担当課	ガス課			
事業内容	需要家が安全にガスを使用できるよう消費機器調査等を行います。						
期待される効果	都市ガスを安全、安心に利用していただけます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆内管消費機器定期調査業務委託 ◆保安作業等業務委託 ◆ガスマッピングシステム更新業務委託 			決算額		
	実績	委託により、内管消費機器定期調査 3,717 件、保安業務の開栓 682 件、撤去 39 件を実施し、ガスの保安に努めました。			17,944,300 円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	ガス事故の発生 ※重大な事故に係るもの	件	0	0	0		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	概ね当初計画どおりに保安管理ができました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	供給施設維持・管理事業		担当課	ガス課			
事業内容	所管するガス供給施設等の修繕や維持管理を行います。						
期待される効果	ガス供給施設の修繕・維持管理を通じガスの安定供給を図ります。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆ガス供給施設等の修繕工事を行います。 ◆ガス供給施設等の保守点検業務を行います。 			決算額		
	実績	道路管理者等からの依頼を受けガス管の切廻し工事、ガス管の漏洩及び破損個所の修理を実施しました。 また、需要家からの申出を受け、ガス供給管の元止め工事を行いました。 <ul style="list-style-type: none"> ・本支供給管修繕工事: 9件 ・切廻し工事: 3件 ・元止め工事: 9件 			33,683,129 円		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	発生事案に対し、速やかに対処できました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	受注工事業		担当課	ガス課	
事業内容	需要家等から受注を受けた工事を実施します。				
期待される効果	都市ガスの利用希望者からの申込みを受け、ガスを供給するための配管設計や検査を行い、ガスを安全に使用できる状態にします。				

事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆内管工事 <ul style="list-style-type: none"> ・新設工事…139件 ・増設工事…80件 ・その他工事…251件 ◆需要本支供給管工事 <ul style="list-style-type: none"> ・本支管工事…360m ・供給管工事…70件 	決算額				
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆内管工事について、新設 169 件、増設 108 件、その他の工事 285 件を行いました。 ◆需要本支管供給管工事について、本支管工事 426.8m、供給管工事 83 件を実施しました。 	100,238,352 円				
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		需要家からの申込工事に遅延なく対処できました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

13

事業名	ガスメーター等管理事業		担当課	ガス課			
事業内容	ガス使用量を適正に計るため、計量法に基づいた管理を行います。						
期待される効果	正確な検針と安全機能の確保を図り、需要家が安心してガスを使用できるようにします。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆ガスメーターの在庫管理、購入・修理を行います。 ◆検定有効期間を満了するメーターの取替えを行います。 	決算額				
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆ガスメーターの在庫管理、購入、修理を適正に実施しました。 ◆検満メーター取替業務委託により 1,619 台の取替えを行いました。 	25,472,536 円				
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		当初計画どおり事業実施できました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	公園・緑地維持管理事業		担当課	都市整備課			
事業内容	公園緑地等について、園内清掃、草刈、公園施設の点検や補修を行い、公園利用者が安全快適に公園を利用できるよう維持管理を行います。						
期待される効果	公園利用者が公園を安全快適に利用でき、防犯の観点からも効果があります。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆公園・緑地の清掃管理（82か所）を行います。 ◆遊具の点検・修繕（49か所）を行います。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆公園・緑地の清掃管理（82か所）を行いました。 ◆遊具の定期点検（49か所）を行いました。また、9公園・15基の遊具修繕を行いました。 ◆遊具定期点検結果を基に、次年度の遊具修繕計画を作成しました。 			85,319,950円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	公園遊具点検判定割合	%	47.0	51.9	55.0		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆公園・緑地の清掃管理について、業者指導及び公園緑地の適正な管理を予定どおり行うことができ、実績に至ったものです。 ◆遊具の定期点検について、遅延なく発注業務を行ったことにより実績に至り、次年度の遊具修繕計画の作成につなげることができたものと考えます。 					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	公園施設老朽化対策事業		担当課	都市整備課			
事業内容	公園の利用者が安心安全に公園を利用できるよう、公園施設長寿命化計画を策定し、老朽化した公園施設の修繕・更新を行います。						
期待される効果	公園の利用者が安全・安心して利用できる環境を提供し、災害時の一次避難所としての活用などにおける施設の安全性の向上にも効果があります。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆公園施設の長寿命化計画の策定に係る検討を行います。 ◆公園施設の修繕（5か所）を行います。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆当初予定していた施設の修繕（5か所）は完了しました。 また、急きょ故障等が発生した施設について適宜対応しました。 ◆次年度の公園施設の修繕について、修繕計画を作成しました。 			6,232,843円		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	当初予定していた施設の修繕については予定どおり完了し、急きょ故障等が発生した施設についても適宜修繕を実施し、次年度の公園施設修繕計画の作成につなげることができたものと考えます。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	協働の公園管理事業		担当課	都市整備課			
事業内容	協働のまちづくりの普及啓発を行い、市民と行政の良好な協力関係を構築し、「協働の公園管理」を促進し、市民団体に協働作業に必要な資材の支給や費用の助成を行います。						
期待される効果	公園等の簡易的な作業を自分達で行うことで住民の交流を通じて地域コミュニティの形成の一助となり、日常的に公園が綺麗になることによる使用マナーの向上にも効果があります。						
事業計画及び実績	計画	公園における協働事業実施団体へ協働事業に必要な資材支給や費用の助成を行います。 …「協働による公園管理」：9団体による13公園及び3緑地の管理			決算額		
	実績	◆各団体が実施した草刈り時に発生した草等の処分を行いました。 ◆各団体の要望による資材について適宜支給しました。 ◆事業完了後、内容を審査し精算を行い、交付額の確定を行いました。			1,097,851円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	協働で公園管理をする市民団体数	団体	9	9	11		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	9団体による公園緑地の管理については、事務手続に係る遅延、不備等なく行うことができ、現場実務の対応についても同様に行うことができたものと考えます。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	公園整備事業		担当課	都市整備課			
事業内容	市民が身近に感じられる緑の空間を適正に配置し、良好な生活環境の形成による快適なまちになるよう公園整備を進めます。						
期待される効果	住宅地における快適な空間の提供により、地域の活気や賑わいの創出や子育て世代の交流に貢献でき、生活環境の向上にも効果があります。						
事業計画及び実績	計画	新規整備公園の整備計画の素案を作成します。			決算額		
	実績	過年度の公園整備時の資料からパブリックコメントの実施時期・工事の発注時期を確認し、新坂公園整備計画の立案に伴うスケジュールの策定を行いました。 また、地盤状況の検討、公園整備事業のタイムスケジュールの素案の検討を行いました。			—		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	住民一人当たりの都市公園面積	m ²	5.6	5.7	6.0		
事業評価	2	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	地盤状況については検討中であり、結論がまとまらず、実績に至りませんでした。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	河川改修事業		担当課	建設課	
事業内容	千葉県と連携し、真亀川・作田川・南白亀川河川改修促進事業や市街地排水・地域排水改善を目的とした河川改修事業を推進します。				
期待される効果	河川改修や排水路整備を行い、雨水による冠水被害の軽減や生活環境の向上を図ります。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆測量設計 上谷区内線水路整備工事測量業務委託 ◆地域排水路の整備 ・台方区内線水路整備工事 ・田中区内線水路整備工事 ・菱沼区内線水路整備工事 ・武射田区内線水路整備工事 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆測量業務委託 上谷区内線水路整備工事測量業務委託 ◆地域排水路の整備 ・台方区内線水路整備工事 ・田中区内線水路整備工事 ・菱沼区内線水路整備工事 ・武射田区内線水路整備工事 			54,895,848 円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	河川改修工事整備延長 ※累計	m	1,428	1,439	1,938
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 			
	上記評価に至った理由等	予定のとおり、1件の測量業務委託及び4件の地域排水路の整備を実施しました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	河川維持管理事業		担当課	建設課	
事業内容	準用河川及び地域排水路について、施設の機能や環境、安全を維持するため河川修繕工事、河道の浚渫工事や河川・水路敷地の除草業務を実施します。				
期待される効果	準用河川や地域排水路における排水機能の維持と生活環境の保全を図ります。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆河川修繕工事 ◆河道浚渫工事 ◆水路底打ち工事 ◆除草業務 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆河川修繕工事 ◆河道浚渫工事 ◆水路底打ち工事 ◆除草業務 			12,431,760 円
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 			
	上記評価に至った理由等	予定のとおり、河川及び水路の機能を保全するための工事等について、速やかに対応しました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	調整池管理事業		担当課	建設課	
事業内容	調整池施設の機能及び安全性を維持するため、排水ポンプ施設並びに非常用自家発電設備の定期点検や施設の補修を行うとともに、環境対策として敷地内の除草業務を計画的に実施します。				
期待される効果	調整池の機能を適正に維持することにより、雨水による冠水被害の軽減を図ります。また、調整池敷地内の除草等を行うことにより住環境の保全を図ります。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆電気設備保安業務委託 ◆ポンプ施設保守点検業務委託 ◆調整池管理業務委託 ◆フェンス・ポンプ等修繕工事 ◆調整池浚渫工事 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆電気設備保安業務委託 ◆ポンプ施設保守点検業務委託 ◆調整池管理業務委託 ◆フェンス・ポンプ等修繕工事 ◆調整池浚渫工事 			30,636,386円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	調整池堆積土除去率	%	60	45	100
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 			
	上記評価に至った理由等	予定のとおり調整池の機能を保全するため、速やかに対応しました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	かんがい排水事業		担当課	農政課	
事業内容	農業用排水路の整備・補修を推進します。				
期待される効果	農業用排水路の機能を維持し、営農に必要な用水の確保や排水の整備・補修による洪水発生軽減の効果が期待されます。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆幹線排水路の護岸補修工事を行います。 ◆素掘り水路からコンクリート水路への更新を行います。 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆計画した宮高倉川、薬師堂排水路及び田間地区排水路の各改修工事を実施しました。 ◆高倉川、細谷敷川の各護岸補修工事の施工に伴う負担金の支払をしました。 			19,050,640円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	農業用排水路の整備・補修 ※計画期間中の整備・補修延長(累計)	m	265	335	750
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 			
	上記評価に至った理由等	営農環境及び施設機能の向上、また治水対策の推進を図ることができました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業		担当課	農政課	
事業内容	水門などの水利施設の整備補修を推進します。				
期待される効果	水門や排水機場の整備補修により、営農環境の向上、農作物への被害や洪水発生軽減に効果が期待されます。				
事業計画及び実績	計画	水門、排水機場などの整備補修を行います。			決算額
	実績	武射田排水機場水門、幸田川5号水門及び北幸谷川3号水門の各整備補修に係る賦課金の支払をしました。 また、本市に流域等が存在し整備が必要とされた、蛭川排水機場水門の整備補修に係る応分の負担金の支払を執行しました。			4,024,054円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	水門整備補修 ※計画期間中の整備補修箇所数(累計)	箇所	0	0	2
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	施設の長寿命化や農作物の被害軽減、また治水対策の推進をしました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	施設等維持管理事業		担当課	農政課	
事業内容	農業用施設の適切な維持管理を推進します。				
期待される効果	良好な営農環境の保全や農道等の事故防止などに効果が期待されます。				
事業計画及び実績	計画	◆農道、排水路、排水機場、ため池などの農業用施設の維持・管理を行います。 ◆農道の道普請などに原材料を支給し地域活動の支援を行います。			決算額
	実績	◆用排水路や農道の補修要望等に対し、62件の工事を実施しました。 ◆実行組合等からの道普請等に使用する資材申請(33件)に対し支給をしました。			28,842,809円
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	農家等の協力もあり、農業用施設の維持及び保全、また事故の防止が図られました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

3-(5) 住環境の整備と生活環境への配慮

**施策の
方向性**

安心して住み続けられるまちづくりのため、良好な住宅地の形成や住宅耐震化などの住宅支援策の推進、公営住宅の適正な管理を行うとともに、空き家などの有効活用を推進します。市民、事業者、行政の3者が協力し、公害防止や環境汚染への対応のほか、地球温暖化対策の推進と循環型社会の構築を目指します。

**SDGs
の目標**



主要事業

1

事業名	住宅環境啓発事業		担当課	都市整備課
事業内容	少子高齢化や、自然災害、感染症などの社会情勢の変化に対応しながら、豊かな住生活を目指すため、住まい方や暮らし方などの住宅環境に関する啓発普及活動とともに、必要となる具体的な施策の検討を行います。			
期待される効果	市民が求める情報を適時適格に発信することにより、住宅環境の質が向上し、安心して長く住み続けることが可能な住宅の増加に効果があります。			
事業計画及び実績	計画	◆国、県から提供される住宅に関する情報(バリアフリー等のリフォーム補助)の啓発、普及活動を行います。 ◆建築関係団体等との連携や協力体制について検討を行います。		決算額
	実績	国が実施する長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助金制度について、ホームページで周知しました。		—
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など	
	上記評価に至った理由等		リフォーム補助制度について情報提供ができました。	
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画
				都市計画マスタープラン
				○

事業名	耐震診断補助事業		担当課	都市整備課	
事業内容	木造住宅の耐震診断費の一部を補助します。				
期待される効果	耐震診断により耐震改修が必要な住宅であるかどうかの判断ができます。				
事業計画及び実績	計画	木造住宅の耐震診断費の一部を補助します。			決算額
	実績	耐震診断に対する補助金申請はありませんでした。			—
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	住宅耐震化率	%	92.4	92.4	95.0
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	耐震化に向けた必要な予算を確保し、啓発活動を実施しました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	耐震改修補助事業		担当課	都市整備課	
事業内容	耐震診断により耐震改修工事が必要と判断された木造住宅について、耐震改修に係る設計費、工事監理費及び工事費の一部を補助します。				
期待される効果	住宅の安全性の向上が図られ、地震による住宅の被害を最小限に留め、災害に強い住宅と人命の安全確保に効果があります。				
事業計画及び実績	計画	耐震診断により耐震改修工事が必要と判断された木造住宅について、耐震改修に係る設計費、工事監理費及び工事費の一部を補助します。 ※令和4年度においては補助対象住宅の見込みはありません。			決算額
	実績	耐震改修に対する補助金申請はありませんでした。			—
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	住宅耐震化率 《再掲》	%	92.4	92.4	95.0
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	耐震化に向けた必要な啓発活動を実施しました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	耐震化啓発事業		担当課	都市整備課	
事業内容	千葉県及び建築関係団体等の協力を得ながら、建築士等による耐震相談会を実施し、建築物の所有者等の耐震化に関する意識の啓発、知識の普及を図ります。				
期待される効果	住宅の耐震化に関する意識の醸成が図られ、住宅の安全性の向上に効果があります。				

事業計画及び実績	計画	◆耐震相談会を開催します。 ◆広報、回覧、ダイレクトメールによる啓発を行います。				決算額	
	実績	◆旧耐震の木造住宅の所有者へダイレクトメールで耐震診断・耐震改修工事に関するアンケートを送付し、啓発を行いました。 ◆令和4年7月29日に千葉県主催のわが家の耐震相談会を開催し、5名の参加がありました。				10,272円	
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	住宅耐震化率 《再掲》	%	92.4	92.4	95.0		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	アンケートや耐震相談会の実施により、建築物の所有者等の耐震化に関する意識の啓発が図られました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

5

事業名	宅地耐震化事業		担当課	都市整備課			
事業内容	大規模盛土造成地のうち、活動崩落により家屋や道路などに影響を及ぼすおそれのある23箇所について、二次スクリーニング計画を作成（計画準備・資料収集、基礎資料整理、現地踏査、優先度評価、宅地カルテ作成等）し、二次スクリーニング計画の調査結果により、必要となる箇所の安全性評価を実施します。						
期待される効果	大規模盛土に関する詳細な情報を把握することで、宅地の安全性に関する計画の策定における資料や住民説明資料として活用します。						
事業計画及び実績	計画	滑動崩落のおそれがある大規模盛土造成地を抽出することを目的とする、二次スクリーニングを推進するための計画を策定します。				決算額	
	実績	「東金市大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定業務委託」に係る契約を締結し、23箇所の大規模盛土造成地について調査を実施しました。また、活動崩落の恐れのある盛土を抽出する二次スクリーニングを推進するための計画を、3月末に策定しました。 なお、本計画で優先度の高かった3箇所については、二次スクリーニングの必要性を判断するための詳細調査を検討することとしました。				3,755,400円	
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	大規模盛土造成地の二次スクリーニング計画調査対象箇所の安全性評価 ※累計	箇所	0	0	23		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	事業実績のとおり、二次スクリーニングを推進するための計画を策定しました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	市営住宅維持管理事業		担当課	都市整備課			
事業内容	市営住宅を良好な環境に維持するため、設備機器の維持管理委託、小破修理や修繕工事を行います。						
期待される効果	住人の日常生活に支障をきたすことなく、市営住宅の良好な環境を維持する効果があります。						
事業計画及び実績	計画	◆施設の保守点検や維持管理を実施します。 ◆設備機器の破損や故障の際は速やかに修理修繕を行います。			決算額		
	実績	◆広瀬団地の施設の保守点検及び維持管理業務を予定どおり実施しました。 ◆丘山団地外の除草（2回目）を12月に完了しました。 ◆設備機器の破損や故障による修繕を随時実施しました。			5,849,541円		
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		施設の点検管理、除草、修繕を予定どおり実施し、市営住宅を適正に管理しました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	市営住宅整備事業		担当課	都市整備課			
事業内容	家徳、丘山、谷及び福俵団地については、必要な改修・修繕を実施しながら、入居者の退去後に廃止、除却します。 広瀬団地については、設備定期点検結果と施設全体の劣化等をもとに事後保全により維持管理します。						
期待される効果	市営住宅の需要が減少していく中、必要戸数を適正に管理し、除却後の跡地の有効利用に役立てます。使用可能な住宅の改修を行い、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃での供給をすることで、市民の生活の安定を図る効果があります。						
事業計画及び実績	計画	◆広瀬団地を除く団地については、入居者の退去後に廃止、除却します。 ◆広瀬団地については、必要な住戸改修を行います。			決算額		
	実績	除却工事について、令和4年11月30日に契約し、令和5年1月31日に完了しました。			891,000円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	除却予定市営住宅残数	棟	11	13	7		
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		丘山団地平家住宅1棟について予定どおり廃止、除却しました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	借上げ民間賃貸住宅事業		担当課	都市整備課	
事業内容	既存の老朽化施設を廃止し、民間賃貸住宅を借上げて適正な市営住宅の供給戸数を管理します。				
期待される効果	住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃での供給をすることで、市民の生活の安定が図れ、また、高齢者等への対策（バリアフリー化等）の充実を図る効果があります。				

事業計画及び実績	計画	◆他団体の先進事例の情報の収集等により課題を整理し、制度骨子を作成します。 ◆不動産団体と協議をします。 ◆庁内福祉部局と協議をします。				決算額	
	実績	上半期で整理した具体的検討項目を精査しきれず、先進事例等の情報収集に至りませんでした。				—	
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	公営住宅供給戸数	戸	170	162	164		
事業評価	2	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	他事業を優先したことなどもあり、令和5年3月末までに制度導入等に関する検討に取り組むことができませんでした。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

9

事業名	県営住宅事務事業		担当課	都市整備課			
事業内容	県営の道庭及び求名団地の用地を引き続き借り上げ、千葉県に転貸し、適正な供給戸数を確保するよう働きかけます。						
期待される効果	住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃での供給をすることで、市民の生活の安定を図る効果があります。						
事業計画及び実績	計画	県営の道庭及び求名団地の用地を引き続き借り上げ、千葉県に転貸し、適正な供給戸数を確保します。		決算額			
	実績	道庭団地、求名団地の敷地の一部を県営住宅用地として提供するため、借上げを行いました。		2,565,846円			
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	公営住宅供給戸数 《再掲》	戸	170	162	164		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	継続して県営住宅を供給します。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	空家等対策事業		担当課	都市整備課			
事業内容	空家等対策の推進に関する特別措置法及び東金市空家等対策計画に基づき、空家等データベースを活用し、適切な管理が行われていない空家等から地域住民の生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進させる空家等対策を実施します。						
期待される効果	空家所有者等の空家の適正管理、発生抑制を促すことにより、良好な住環境の形成に効果があります。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆空家の発生防止、活用、適正管理について所有者等の意識啓発を行います。 ◆空家データベースを随時更新します。 ◆空家等実態調査（2期調査）の実施方法を検討します。 ◆空家管理をふるさと納税のメニューへ追加することについて検討します。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆空家等管理システムの保守点検を実施しました。 ◆特定空家候補建物の現状確認と、状態に応じた所有者への指導を実施しました。 ◆空家候補建物の所有者に対し、空家の発生防止、活用、適正管理についての意識啓発パンフレットを送付しました。 ◆倒壊のおそれのある特定空家候補建物に仮囲い設置工事を実施しました。 			1,465,200円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	空家候補建物	件	950	950	現状維持		
管理不全の特定空家候補建物数	件	18	14	15			
事業評価	2	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	空家再調査実施手順書の作成、空家管理のふるさと納税メニューへの追加について検討中です。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	ごみ減量化・リサイクル推進事業		担当課	環境保全課			
事業内容	ごみ減量化・リサイクル推進のために資源回収を行う登録団体に対する奨励金の交付、生ごみ堆肥化装置の購入に対する補助金の交付、市役所ロビーにリサイクル情報の掲示、廃棄物減量等推進審議会の運営、リサイクル倉庫による資源ごみの回収、廃食用油の回収を行い、ごみ減量化・リサイクルを推進します。						
期待される効果	市民の排出するごみについての意識が向上されるため、ごみ減量化、資源物再利用への促進につながります。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆資源回収を行う登録団体に対する奨励金の交付を前期と後期に分けて行います。 ◆ごみ集積施設整備の補助金の交付、生ごみ処理機の購入に対する補助金の交付を予算の範囲で行います。 ◆市役所ロビーにリサイクル情報を掲示し家庭で不要になった物を再利用するよう促します。 ◆リサイクル倉庫を市内8か所に設置し、市民が持ち寄る資源物を委託業者へ売却し再資源化するほか、リサイクル倉庫の増設及び新たな回収品目について検討します。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆資源回収を行う登録団体に対する奨励金の交付を行いました。 ＜年間実績＞ <ul style="list-style-type: none"> ・交付団体数：37 団体 ・交付額：205,495 円 ・回収量：162,345kg ◆ごみ集積施設整備の補助金の交付、生ごみ処理機の購入に対する補助金の交付を予算の範囲内で行いました。 ＜年間実績件数＞ <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ集積：9 件（交付額：150,000 円） ・生ごみ処理機：18 件（交付額：222,000 円） ◆市役所ロビーにリサイクル情報を掲示し家庭で不要になった物を再利用するよう促しました。 ＜年間実績件数＞ <ul style="list-style-type: none"> ・譲ります…受付件数：26 件（うち成立：6 件） ・求めます…受付件数：9 件（うち成立：2 件） ◆市役所及びリサイクル倉庫等において市民が持ち寄る各資源物を委託業者へ売却しました。 ＜年間実績＞ <ul style="list-style-type: none"> ①ダンボール、雑誌・古本・雑がみ、新聞紙、布類、シュレッダー古紙：626,240kg（売払額：10,299,980 円） ②廃食用油：2,235ℓ（売払額：29,502 円） ③製品プラスチック：480kg（売払額：2,640 円） 			857,436 円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	一人一日当たりのごみ排出量 【家庭系ごみ】	g	600	701 (R2)	500		
リサイクル倉庫による資源回収量	t	577	627	580			
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆資源回収を行う団体に対する奨励金の交付を行うことでごみの減量化が図られました。 ◆生ごみ堆肥化装置補助及びごみ集積場整備の補助金交付については、年度内に全額交付が完了しました。 ◆市役所ロビーのリサイクル情報への掲示により、不要になった物の再利用が促されました。 ◆リサイクル倉庫等で回収している紙類、布類、廃食用油に加え、製品プラスチックの回収を開始したことにより、再資源化の促進が図られ、地球温暖化防止に貢献しました。 					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	住宅用省エネルギー設備導入促進事業	担当課	環境保全課				
事業内容	住宅用省エネルギー設備設置者に対し補助金を交付し、地球温暖化の防止及び地域における再生可能エネルギーの導入を促進します。						
期待される効果	家庭における地球温暖化対策の推進を図り、再生可能エネルギーの導入を効率的に促進することができます。						
事業計画及び実績	計画	<p>家庭における地球温暖化の推進に加え、電力の強靱化を図るための住宅用設備等を導入する上で必要な補助を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 定置用リチウムイオン蓄電システムの導入に対する補助 … 7万円×22件=154万円 ・ 電気自動車の導入に対する補助 ①住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備・電気自動車が揃う場合 …15万円×5件=75万円 ②住宅用太陽光発電設備と電気自動車が揃う場合 …10万円×5件=50万円 ・ V2H充放電設備の導入に対する補助 …25万円×5件=125万円 	決算額				
	実績	<p>家庭における地球温暖化の推進に加え、電力の強靱化を図るための住宅用設備等を導入する上で必要な補助を行いました。</p> <p><年間実績></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 定置用リチウムイオン蓄電システム導入に対する補助金 …33件・2,310,000円 ・ 電気自動車の導入に対する補助 ①住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備・電気自動車が揃う場合 …1件・150,000円 ②住宅用太陽光発電設備と電気自動車が揃う場合 …1件・100,000円 ・ V2H充放電設備の導入に対する補助 …1件・39,000円 	2,599,000円				
事業評価	1	<p>○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など</p> <p>○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など</p>					
	上記評価に至った理由等	定置用リチウムイオン蓄電システム、電気自動車、V2H充放電設備の導入に係る補助を行い、市民の脱炭素化促進のための設備等の導入促進が図られました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	環境啓発事業	担当課	環境保全課				
事業内容	国・県の施策や、令和3年度策定予定の環境基本計画を踏まえ、地球温暖化対策やプラスチックごみ削減に向けた調査研究等、環境意識の啓発を市民や事業者定期的にっていきます。						
期待される効果	環境保全や環境汚染防止の意識の向上が図れます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 広報やホームページを通じて、地球温暖化対策やごみの削減についての啓発をし、市民や事業者の環境保全等に対する意識の向上を図ります。 ◆ 真亀川をきれいにする協議会及び美しい作田川を守る会を通じて、市民へ環境美化に対する意識啓発を図ります。 	決算額				
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 真亀川をきれいにする会ではポスター展の実施等の事業、作田川を守る会では講習会の実施等により、市民へ環境美化に対する意識啓発を図りました。 ◆ 広報やホームページ等を通じて、地球温暖化対策やごみの削減についての啓発を実施しました。 	251,000円				
事業評価	1	<p>○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など</p> <p>○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など</p>					
	上記評価に至った理由等	真亀川をきれいにする会ポスター展を実施し、作田川を守る会では講習会の実施により市民への環境美化に対する意識啓発が図られました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	公害対策事業		担当課	環境保全課			
事業内容	騒音、振動、悪臭、大気汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、地盤の沈下などの公害問題について、関係機関と協力して法令及び条例に基づき指導に努めます。						
期待される効果	公害問題に対して指導等を行うことにより、市民の健康や安全の確保、また市内の環境保全が図られます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆公害発生源の調査、その解決などの指導や作業を実施します。 ◆雄蛇ヶ池の水質検査を実施します。 ◆自動車騒音測定を実施します。 ◆埋立事業の規制を実施します。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆公害苦情に対して、公害発生源の現場確認や調査を行い、行為者への指導や作業等を実施しました。 公害苦情件数：94件 ◆雄蛇ヶ池の水質検査を1月に実施しました。 ◆自動車騒音測定を12月に実施しました。 ◆埋立案件に対し、申請等の手続き及び事業への指導等を通じて規制を実施しました。 			625,804円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	公害苦情件数	件	63	94	59		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆公害苦情に対し、その解決に向け、必要な調査、行為者への指導及び作業等を実施しました。 ◆雄蛇ヶ池の水質に係る検査を計画どおりに実施しました。 ◆自動車騒音に係る測定を計画どおりに実施しました。 ◆埋立事業への規制実施にあたり、案件が適正に行われるよう指導等を実施しました。 					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	不法投棄防止事業		担当課	環境保全課			
事業内容	監視カメラ及び看板等の設置並びに不法投棄監視員及び市職員による市内全域の監視パトロールを実施し、不法投棄の防止を図るとともに不法投棄された廃棄物の調査及び回収に努めます。						
期待される効果	監視カメラ及び看板等の設置並びに監視パトロールの実施により、不法投棄の抑止効果が図られます。また、不法投棄された廃棄物の調査及び回収を実施することで、便乗ゴミ等の不法投棄の連鎖に対する防止効果が図られます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆監視カメラ及び看板等の維持管理や設置等を実施します。 ◆不法投棄監視員及び環境保全課職員による市内全域のパトロールを実施します。 ◆不法投棄物を発見した場合は調査・回収を実施します。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆監視カメラ及び看板等の維持管理や設置等を実施しました。 <ul style="list-style-type: none"> ・看板設置枚数：29件 ・看板配布枚数：115件 ◆不法投棄監視員及び環境保全課職員による市内全域のパトロールを随時実施しました。 ◆不法投棄物の発見及び通報に応じ、調査・回収を実施しました。 <ul style="list-style-type: none"> 不法投棄回収件数：241件 			1,473,584円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	不法投棄物の回収件数	件	106	241	92		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆看板の設置及び配布並びに監視カメラの維持管理を実施し、不法投棄の抑止に取り組みました。 ◆不法投棄が常習的に行われる場所を中心にパトロールし、不法投棄発生の低減に取り組みました。 ◆不法投棄物の調査・回収を速やかに行い、行為者の特定や便乗ゴミ等の防止に取り組みました。 					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

安心で健やかな暮らしを創る

保健・医療・福祉の充実と連携を推進し、市民一人ひとりが心も体も健康で、身近な住み慣れた地域で支え合いながら生き生きと暮らせるまちを創ります。

また、災害や犯罪から市民の生命、財産を守り、市民が安全・安心を実感できる暮らしを創ります。

まちづくりの柱を実現させるための施策

- (1) 健康保健施策の充実
- (2) 医療体制の充実
- (3) 地域福祉の推進と社会保障制度の充実
- (4) 高齢者福祉の充実
- (5) 障がい者福祉の充実
- (6) 自然災害や犯罪などへの対策

4-(1) 健康保健施策の充実

施策の方向性

市民一人ひとりが健康で暮らし続けることができるためには、健康的な生活習慣の大切さを自覚し、主体的に健康づくりに取り組むことが重要であり、そのため、きめ細かな保健サービスを提供し、健康寿命の延伸を重視した取組みを推進します。

SDGsの目標



主要事業

1

事業名	健康診査事業		担当課	健康増進課	
事業内容	各種健診（検診）や健診後の保健指導を実施し、疾病の早期発見、早期治療を図ります。				
期待される効果	健康増進及び疾病の重症化防止により、健康寿命の延伸が図られます。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆各種検診を実施します。 <ul style="list-style-type: none"> ・集団がん検診（胃・大腸・乳がん・子宮頸がん・胸部（肺・結核））…10月～12月：26日間 ・個別がん検診（胃・乳がん・子宮頸がん）…通年 ◆特定健康診査に準ずる健康診査を実施します。…6月：10日間 ◆骨粗しょう症検診を実施します。…2日間 ◆肝炎ウイルス検診を実施します。…通年 ◆成人歯科検診を実施します。…5月～2月 ◆健診実施後の結果説明を実施します。 ◆がん教育への協力を行います。 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆集団がん検診：26日間、7,150人 ◆個別がん検診：通年、448人 ◆特定健康診査に準ずる健診：17人 ◆骨粗しょう症検診：2日間、366人 ◆肝炎ウイルス検診：通年、255人 ◆成人歯科検診（個別）：5月～2月、64人 ◆健（検）診実施後の結果説明：37日、299人 			58,649,881円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	がん検診精密検査受診率	%	84.6	84.9	86.1
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 			
	上記評価に至った理由等	予定していた全ての検診を実施することができました。 また、精密検査対象者へ面接等による結果の説明を実施し、精密検査の受診を促すことができました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	糖尿病性腎症等重症化予防事業		担当課	健康増進課	
事業内容	新規人工透析導入者抑制のため、保健指導を実施し、早期治療につなげるとともに、継続した生活習慣の改善を図ります。				
期待される効果	生活習慣病の重症化防止により、健康寿命の延伸や生活の質の向上が図られます。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆特定健康診査（国民健康保険）の結果により保健指導や受診勧奨を実施します。 ◆糖尿病予備軍等を対象に運動教室を実施します。 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆受診勧奨、腎保健指導、腎受診勧奨 延べ262人に対して保健指導や受診勧奨を面接・電話・郵送のいずれかで全員に実施しました（内訳は以下のとおり）。 ・血圧受診勧奨：36人 ・血糖受診勧奨：46人 ・HbA1c8.0以上：20人 ・脂質受診勧奨：65人 ・腎受診勧奨：50人 ・腎保健指導：45人 ◆運動教室を実施しました。 参加者数：54人（上半期：27人、下半期：27人） ※令和4年度から「糖尿病性腎症等重症化予防」に特化した決算額とした。 			4,705,559円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	年間新規透析導入者数の抑制 (直近5年間の平均新規透析導入者数)	人	14.4	15.2	14.4
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 			
	上記評価に至った理由等	感染症対策を講じ、計画どおり、保健指導・受診勧奨をし、生活習慣の改善につなげることができました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

4-(2) 医療体制の充実

施策の方向性

医療ニーズの多様化・高度化に対応すべく、三次救急医療機関「東千葉メディカルセンター」の機能充実、経営安定化と、広域的連携による地域医療体制の充実を図ります。
また、市民生活に重大な脅威となり得る新たな感染症などに対しても、迅速に体制を整え関係機関とともに適切な対策を行います。

SDGsの目標



主要事業

1

事業名	医療センター推進事業		担当課	医療センター推進課
事業内容	東千葉メディカルセンターを運営する地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターに対し、地方独立行政法人法に規定されている設立団体による負担（運営費負担金の支出）をするとともに、東千葉メディカルセンターにおける施設整備等に係る経費の財源として、設立団体において地方債（病院事業債）を発行し、貸し付けます。 東千葉メディカルセンターの医療機関としての機能や地域における役割等に係る目標から成る同法人の中期目標（4年間）を策定します。 設立団体が定めた法人の中期目標の達成に向けて法人において策定する中期計画（4年間）に対する実績等について評価を行います。			
期待される効果	◆東千葉メディカルセンターを運営する地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターの中期目標の策定及びその達成に向けた法人による中期計画に基づく経営改善の取組みが進められます。 ◆山武長生夷隅保健医療圏で唯一の救命救急センターを有する地域の中核病院である東千葉メディカルセンターの運営の継続による地域医療体制の維持確保が図られます。			
事業計画及び実績	計画	◆事業負担金を支出します。 ・運営費分（一般財源） …公営企業に対する繰出基準の項目別に、地方財政計画上の単価や地方交付税の算定における病床の単価、また地方交付税措置額から算出したもの。 ・元利償還分（一般財源及び基金繰入金） …建設改良に要する経費としてメディカルセンターにおける施設整備等の財源としての法人への貸付金として、設立団体において発行した病院事業債の元利償還金に係る本市負担分（一般財源）と基金（千葉県交付金原資）からの繰入金（その他：基金繰入金）の合計額。 ◆事業貸付金を貸し付けます。 …843,800千円（電子カルテ更新分） ◆法人の事業実績等の評価に係る評価委員会を開催します（計3回開催予定）。 …評価委員会における議案等については、前年度（令和3年度）の事業実績評価（年度評価）及び財務諸表の承認に係る意見聴取の外、前期（第3期）中期目標期間における業務実績評価（期間評価）の実施に係るもの。		決算額
	実績	◆令和4年度内に下記の事業負担費（総額）を支出しました。 ・運営費分 398,157,000円 ・起債元利償還分 121,761,031円 ・基金充当分 167,238,000円 合計 687,156,031円 ◆令和4年度第1回評価委員会（令和4年7月28日）、第2回評価委員会（書面）を開催しました。 ・評価委員会開催に係る報酬・費用等の支出 合計 162,998円 ◆事業貸付金の貸付は、半導体不足の影響による納期遅延が発生したため、令和5年度に繰越しを行いました。		687,319,029円

目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
			保健・医療の充実に対する市民の満足度 ※中間点を「0点」とする評価点	点	>0	-2.07	>0
開設病床数 ※目標値について、第4期中期目標・計画（令和3年度策定）との整合などを図るため見直したものの。	床	255	255	301			
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	◆事業負担金の執行率99.9% ◆令和4年度は評価委員会を計2回開催。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

2

事業名	看護師確保事業		担当課	医療センター推進課			
事業内容	市内の看護師養成学校等の在籍学生のうち、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターが運営する東千葉メディカルセンターに看護師として従事しようとする方へ修学金等を貸し付けます。						
期待される効果	◆地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターが運営する東千葉メディカルセンターにおける看護師の確保が図られます。 ◆医療人材が全国的に乏しいこの地域における人材の育成及び定着が図られます。						
事業計画及び実績	計画	◆修学資金等の貸付額等 …修学金については4月及び10月に60万円ずつ（年額120万円）貸し付け、入学支度金については1学年時の4月に50万円以内を限度として貸し付けます（第11期生のみ）。 ◆貸付者数 …第8期生：20人、第9期生：20人、第10期生：20人、第11期生：20人、合計：80人			決算額		
	実績	令和4年度は第8期生～第11期生の76人に対し、修学資金の貸付けを実施しました。 <貸付けの内訳> ・第8期生：18人 2,160万円 ・第9期生：20人 2,400万円 ・第10期生：18人 2,160万円 ・第11期生：20人 3,400万円 合計 10,120万円			101,200,000円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
	看護師確保数	人	目標値	実績値 (現況値)	目標値		
			20	20	20		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	◆第8期生、第10期生 各期生ごと18人：2,160万円の貸付けを実施。 ◆第9期生 20人：2,400万円の貸付けを実施。 ◆第11期生 20人：3,400万円の貸付を実施。 4学年合計で80名の定員のところ、76人の貸付けとなりました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	予防接種事業		担当課	健康増進課			
事業内容	生後3か月までに百日せきの、麻しんでは生後12か月で母親から引き継いだ免疫が自然に失われるため、予防接種により病気にかかることの予防や社会に病気がまん延することを防止します。						
期待される効果	予防接種を受けることにより、抵抗力を身につけ、感染症の予防やかかった際の重症化を防止し、周囲の人への感染を防ぎ、社会的に感染症のまん延を防止します。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆風しんの追加的対策として、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性に対し風しんの抗体検査及び予防接種を実施します。 ◆定期予防接種を実施します。 ◆任意接種費用の助成（風しんワクチン）を行います。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆風しんの追加的対策 <ul style="list-style-type: none"> ・風しん抗体検査：167件 ・風しんの予防接種：45件 ◆定期予防接種を実施しました（対象者へ予診票等を発送。接種率については以下のとおり）。 <ul style="list-style-type: none"> ・BCG：98.1% ・麻しん風しん混合：94.0% ・水痘：95.1% ・日本脳炎：82.1% ・Hib感染症：97.9% ・小児の肺炎球菌感染症：98.4% ・B型肝炎：93.7% ・ロタウイルス感染症：71.4% ・四種混合：97.4% ・二種混合：83.7% ・三種混合：0% ・不活化ポリオ：0% ・高齢者インフルエンザ：60.0% ・高齢者の肺炎球菌感染症：14.5% ・ヒトパピローマウイルス感染症：17.9% ◆風しんワクチン（任意接種）接種費用の助成：0件 			109,552,254円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	麻しん風しん混合ワクチン 予防接種の接種率	%	95.0	94.0	95.0		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	予定していた定期予防接種対象者への勧奨通知及び未接種勧奨通知等を実施することができました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

4-(3) 地域福祉の推進と社会保障制度の充実

施策の方向性

市民一人ひとりが地域で支え合い、生き生きと暮らせるよう社会福祉協議会などの関係機関と連携し、地域福祉活動を推進します。

また、全ての人々が健康で文化的な暮らしを営めるよう、社会保障制度の適正な運用と周知に努めるとともに、各種制度が安定的に運営できる対策を図ります。

SDGsの目標



主要事業

1

事業名	民生児童委員活動推進事業		担当課	社会福祉課			
事業内容	住民の福祉の増進を図るため相談・助言その他の援助や関係行政機関への協力等を行っています。民生児童委員の組織体である、民生児童委員協議会に対し、会議費・研修費等として補助金を交付することで行政では行き届かない身近な相談相手、見守り役としての活動を支援します。						
期待される効果	構成員である民生委員は、住民の福祉の増進を図るため、相談・助言その他の援助や関係行政機関への協力等を行っており、行政ではできない活動を支援する必要があります。本補助金により活動が円滑に実施され、住民の福祉の増進が見込まれます。						
事業計画及び実績	計画	東金市を担当する民生委員がその職務を行う上で必要な民生委員同士の連絡調整、福祉事務所やその他関係行政機関との連携等を行います。		決算額 3,486,390円			
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆会長会や地区民生委員協議会に出席するとともに、民生児童委員協議会へ補助金を支出し、民生児童委員の活動をサポートしました。 ◆民生委員の一斉改選において、110人の定員に対して107人の推薦を知事に行いました。 					
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		民生児童委員協議会の活動を支援することで、地域福祉の推進を図ることができました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	社会福祉協議会推進事業		担当課	社会福祉課			
事業内容	住民参加や協働による福祉活動の支援、福祉コミュニティづくりや福祉サービス利用者等のサービス利用の援助、地域での生活支援に向けた相談・支援活動、情報提供・連絡調整を展開し、地域福祉推進の中核的な役割を果たす活動を支援します。						
期待される効果	地域での生活支援に向けた相談・支援活動、情報提供・連絡調整を担い、地域福祉の推進を図る上で重要な役割があります。 また、障がい・高齢者分野における市の福祉事業の委託先になっており、福祉事業が円滑に実施され、地域福祉の推進が期待されます。						
事業計画及び実績	計画	総合的な企画や各部署との調整など社協事業の管理業務を行います。 また、地域ネットワーク活動等の推進・支援、共同募金・歳末たすけあい運動への協力やボランティア活動、市民活動の推進・福祉教育を行います。			決算額		
	実績	◆社会福祉協議会の人件費及び事業費を補助し、その活動を支援することで、地域福祉の推進を図ることができました。 ◆民生委員の研修会等において社会福祉協議会とともに地域福祉計画・地域福祉活動計画の内容を説明し、計画の推進を図りました。			31,797,608 円		
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		社会福祉協議会の活動を支援することで、地域福祉の推進を図ることができました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	生活困窮者自立支援事業		担当課	社会福祉課			
事業内容	自立相談支援事業…生活困窮者に対し、就労の支援その他自立に関する問題等の相談に応じた必要な情報の提供及び助言等を行います。 住居確保給付金の支給…離職等により、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、常用就職を目指した求職活動を行うこと等を要件として家賃相当額を3ヶ月(最長9ヶ月)給付します。						
期待される効果	生活困窮者の自立の促進、住居確保給付金による住居の確保と常用就職を図ります。 子どもの学習生活支援事業の実施により、居場所を確保しながら、子どもを自立させる効果を見込みます。 家計改善支援事業の実施により、自ら家計を管理しようとする意欲を高める効果と、生活困窮状態に陥ることを防ぐ効果が期待されます。						
事業計画及び実績	計画	相談窓口を設置し、相談支援員・就労支援員が自立相談支援を行い、生活困窮者に対し、支援プランを作成し、住居確保給付金の支給・家計改善支援等、就労に関する支援を行います。 また、子どもの学習生活支援事業により、居場所の確保・学力の向上を目指します。			決算額		
	実績	◆相談件数 280件 ◆就労成功 40件 ◆住居確保給付金対象件数 23件(給付総額 5,850,174円) ◆家計改善支援 17件 ◆子どもの学習生活支援 延べ153人 ◆学習支援の充実を図るため、開催回数を年75回に増やす等、次年度の子どもの学習生活支援の内容の見直しを行いました。			19,696,049 円		
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		事業の進捗等を適切に管理することで、生活困窮者の自立の促進を図ることができました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	介護保険給付事業		担当課	高齢者支援課	
事業内容	介護サービス利用に対し保険給付を行うとともに、給付状況を把握し、適正な給付を管理します。				
期待される効果	被保険者の介護サービス利用に対し、必要な保険給付を行います。				
事業計画及び実績	計画	介護サービス利用に対し、保険給付を行います。			決算額
	実績	介護サービス利用に対し、適正に保険給付を行いました。			4,162,483,199円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	介護サービス施設	箇所	20	20	21
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	介護サービス利用に対し、適正に保険給付を行うことができました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	介護予防・生活支援サービス事業		担当課	高齢者支援課	
事業内容	高齢者が出来るだけ要介護状態にならず、万が一、支援が必要な状態になっても重度化しないよう、従前相当のサービスに加え、住民ボランティア団体などの多様な主体も参加し、介護予防・日常生活支援総合事業を実施します。				
期待される効果	こうした取組みに住民ボランティア団体などの多様な主体が参加していくことにより、支え合いの地域づくりを推進していくとともに、高齢者の社会参加により生きがいや役割を持った生活や支えられる側及び支える側双方の介護予防が図られます。				
事業計画及び実績	計画	従前相当のサービス、人員基準を緩和した生活支援サービス（訪問A）、住民主体による助け合いサービス等の多様なサービスを提供することにより、要支援者等に対する効果的で効率的な支援を提供します。			決算額
	実績	介護予防・生活支援サービス利用者に対し、従前相当のサービス、訪問型サービスA・B、通所型サービスBの事業を適正に実施しました。			67,158,573円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	総合事業サービスA、サービスBの担い手数	人	30	45	50
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	介護予防・生活支援サービス事業における多様なサービスを提供することで適正に実施しました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	介護給付適正化事業		担当課	高齢者支援課	
事業内容	介護給付費通知の発送、住宅改修の確認、国保連合会からの縦覧点検等の実施を行います。				
期待される効果	介護保険サービスに対する適正な給付管理を行うため実施するものです。				
事業計画及び実績	計画	介護給付費通知の発送、住宅改修の確認、国保連合会からの縦覧点検等を行います。			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆介護給付費通知を年2回発送しました。 ◆住宅改修の現場点検を5件実施しました。 ◆ケアプランの確認や縦覧点検を実施しました。 			1,147,816円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	ケアプラン点検数	件	190	55	300
事業評価	2		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 		
	上記評価に至った理由等		介護給付費通知の年2回の発送、住宅改修の現場点検及びその他ケアプランの確認等を実施することができました。 ケアプラン点検数については、点検回数が不足したことにより目標値の190件に対し実績値は55件となりました。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	国保保険給付事業		担当課	国保年金課	
事業内容	法令等に規定されている療養給付費、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及び傷病手当金の支給を行います。				
期待される効果	適正な保険給付を行うことにより、被保険者の医療の確保と福祉の向上が図られることが期待できます。				
事業計画及び実績	計画	各種保険給付を行います。			決算額
	実績	法令等に基づき適正に給付を行いました。			4,520,002,887円
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 		
	上記評価に至った理由等		適正に給付できたため。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	保健事業		担当課	国保年金課	
事業内容	国保被保険者の健康保持増進、国保事業の健全運営に資するための事業（短期人間ドック助成事業、医療費通知、健康マイレージ事業等）を行います。				
期待される効果	保健事業の実施により、被保険者の健康の保持増進が図られ、国保事業の健全運営に資することが期待できます。				
事業計画及び実績	計画	各種保健事業を行います。			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆短期人間ドック助成事業については、助成金を672件交付しました。 ◆医療費通知は年3回（9月、1月、3月）送付しました。 ◆健康マイレージ事業は事業計画に基づき実施しました。 			22,051,020円

事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		当初の予定どおり実施できたため。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

9

事業名	医療費適正化事業		担当課	国保年金課			
事業内容	国民健康保険における医療費適正化を図るための事務（会計年度任用職員によるレセプトの二次点検、第三者行為関連事務等）を行います。						
期待される効果	適正な支出を行うことにより、安定した事業運営が期待できます。						
事業計画及び実績	計画	レセプトの二次点検、第三者行為求償事務、後発医薬品差額通知を行います。			決算額		
	実績	◆会計年度任用職員によるレセプト二次点検及び担当職員による第三者行為求償事務を実施しました。 ◆後発医薬品差額通知を年2回（8月、2月）発送しました。			2,524,297円		
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		当初の予定どおり実施できたため。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

10


事業名	高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施		担当課	国保年金課			
事業内容	企画・調整などを担当とする医療専門職（保健師等）を配置し、高齢者に対する個別的支援や通いの場等への積極的なアプローチを進めます。						
期待される効果	高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援や、住み慣れた地域での活動、医療・介護等のサービスを適切につなげ、必要な保健指導等の健康支援を実施します。 これらの実施により健康寿命の延伸を図り、介護給付費や医療費の抑制、削減につながることが期待できます。						
事業計画及び実績	計画	高齢者に対する個別的支援や通いの場等への積極的なアプローチの実施に向け、その具体的手法などについて3課連携による協議を行います。 併せて事業の企画・調整などを担当とする医療専門職（保健師等）の配置に係る取組みを行います。			決算額		
	実績	◆実施体制については、関係課との協議の結果、国保年金課に保健師等の必要人員を配置することとし、事業内容に応じて、関係課との協力・連携を図ることとしました。 ◆必要な予算を、令和5年度当初予算において確保しました。			—		
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		令和5年度からの事業開始に必要な体制等を整えました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

4-(4) 高齢者福祉の充実

施策の方向性

介護・福祉サービスの充実を図るとともに、高齢者が生きがいや役割を持ち、生き生きと住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう高齢者の社会参加と介護予防、生活支援サービスの充実を図るため、地域の実情に応じた支え合いの地域づくりを推進します。

SDGsの目標



主要事業

1

事業名	介護予防の推進		担当課	高齢者支援課			
事業内容	高齢者が要介護状態になることを防ぎ、住み慣れた地域でいつまでも自立した生活を維持するため、介護予防に関する知識の普及と住民主体による介護予防活動の取組みを支援します。						
期待される効果	高齢者が、介護予防活動への参加を通じて、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう、本人の選択に基づき介護予防事業を実施します。						
事業計画及び実績	計画	介護予防を推進するため、「東金市ロコモ体操」等をきっかけとした「通いの場」や介護予防講演会の実施など、元気な方も含め高齢者全般を対象とする一般介護予防事業を推進します。			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆ふれあい教室（1地区・2回実施） ◆東金市ロコモ体操（新規5団体・計16団体） ◆東金市ロコモ体操リーダー研修（対象：東金市ロコモ体操実施地区・2回実施） ◆介護予防講演会実施（2回実施） 			1,727,585円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	週に1回以上活動する通いの場の数	箇所	16	16	28		
	シニアリーダーの養成者数 ※累計	人	165	197	240		
	生きがいがある人の割合	%	62.0	59.0 (R2)	65.0		
週に1回以上外出する人の割合	%	85.0	84.5 (R2)	85.0			
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆新型コロナウイルス感染症対策を講じ、計画どおりの介護予防事業を実施することができました。 ◆新型コロナウイルス感染症の活動自粛による健康二次被害の影響についても周知し、感染対策を行った上での積極的な活動について推進しました。 					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	長寿の会連合会やシルバー人材センターへの活動支援		担当課	高齢者支援課			
事業内容	一人ひとりの高齢者が、健康維持・増進、就労機会の確保、豊富な知識や技能を活かしながら社会参加し役割や生きがいをもって活動・活躍できるよう支援します。						
期待される効果	人生100年時代を見据え、高齢者の活躍の場を提供することで、高齢者がいつまでも生きがいや役割を持って社会に参加できるような体制づくり、生涯現役社会の実現を推進します。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆長寿の会連合会が主催する総会や研修会をはじめ、各種イベント等の活動を支援します。 ◆就労を希望する高齢者の社会参加が促進されるように、シルバー人材センターへの支援を行います。 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆長寿の会連合会が主催する総会、研修会、各種イベント等について、事業費補助等による活動支援を行いました。 ◆高齢者の社会参加の促進のため、シルバー人材センターへ運営費補助金を支出するとともに、広報による周知（年2回）を行いました。 			7,724,000円		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆長寿の会連合会について、各種事業の実施にあたり活動支援を行いました。 ◆シルバー人材センターへ運営費補助金を支出するとともに、広報による周知を実施しました。 					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	地域包括支援センター事業		担当課	高齢者支援課			
事業内容	高齢者の方々が地域で安心して暮らすことができるよう、様々な面から包括的に支援するため、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマネジメント業務等を実施します。						
期待される効果	高齢者の方々が地域で安心して暮らすことができるよう、様々な面から包括的に支援します。						
事業計画及び実績	計画	市において委託型センターへの統括調整、後方支援等を行い、各センターにおいて高齢者等に対する総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマネジメント業務等を実施します。			決算額		
	実績	令和3年4月、第2生活圏域に委託型の東金市東部地域包括支援センターを開設しました。 また10月には、第1生活圏域に委託型の東金市西部地域包括支援センターを開設し、地域包括支援センターの体制・機能強化を図りました。			56,473,984円		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	市内2か所に委託型の地域包括支援センターを設置し、総合相談支援業務をはじめとする各業務を実施しました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	支え合いの地域づくりの推進		担当課	高齢者支援課			
事業内容	住民主体による高齢者の生活支援サービス・介護予防活動の充実を推進します。						
期待される効果	地域の支え合い・助け合いを市全域で広げる取組みを推進します。						
事業計画及び実績	計画	市と社会福祉協議会が両輪となり、生活支援コーディネーターを中心に、地域の高齢者が抱える生活支援に係るニーズや課題を把握し、不足する生活支援サービスの充実に向け、地域の支え合い・助け合いを市全域で広げる取組みを推進します。			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆社会資源の把握等 社会資源をまとめた「サービスガイド」については、第2版を発行しました。 ◆支え合いの地域づくり 第2層協議体（正気・公平・嶺南・大和・源）の活動についてニーズ調査の結果を分析し、対策を検討しました。また、未設置地区に対しては、設置に向けての協議を継続しました。 			12,081,034 円		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆社会資源の把握については、サービスガイド第2版の発刊・配布を行うことができました。 ◆支え合いの地域づくりは、各地区でニーズ把握を実施し、地区でどのような活動が必要か、どのような活動が可能かを主体的に検討していく体制づくりが進んでいます。 未設置地区においても、協議体設置に向けての働きかけが継続されています。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	認知症施策推進事業		担当課	高齢者支援課			
事業内容	認知症に関する正しい知識の啓発と、早期発見・早期対応のための体制の強化を図ります。また、認知症の人と家族が安心して生活していくことができるよう認知症の方にやさしい地域づくりを促進します。						
期待される効果	認知症の人とその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるような社会、希望をもって日常生活を過ごせる社会を目指します。						
事業計画及び実績	計画	認知症の人とその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、相談体制の充実と認知症の早期発見・早期対応に向けた支援体制の構築のため、認知症初期集中支援チームの活動の充実を図ります。また、認知症予防に対する意識を高めるための知識の普及啓発に努めます。			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆認知症初期集中支援チーム ・新規受付件数：2件 ・検討委員会：2回（5月、2月） ◆認知症予防講演会の実施：1回（12月） ◆認知症サポーター養成講座、認知症サポーターステップアップ講座の実施 			492,003 円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	認知症サポーター数 ※累計	人	7,925	7,876	9,000		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆認知症初期集中支援チームの相談対象者に対し、必要な支援を行いました。 ◆市民に対し、認知症ケアパスや講演会、認知症サポーター養成講座を通して、認知症の知識等の普及啓発を行いました。 					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

4-(5) 障がい者福祉の充実

施策の方向性

障がい者福祉サービスの充実を図るとともに、障がいのある人が地域で安心して暮らしていくため、障がいのある人もない人も共に支え合いながら、お互いが尊重し合い、その人らしく暮らせる共生社会の実現を目指します。

SDGsの目標



主要事業

1

事業名	自立支援給付事業		担当課	社会福祉課			
事業内容	障がいのある人の能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を支えるため、障害福祉サービス（介護給付、訓練等給付等）や障害児通所支援等に係る費用を給付します。障がい者の地域生活移行を促進するため、グループホームの運営費の一部を事業者へ、グループホームの家賃の一部を利用者に補助金として交付します。						
期待される効果	障がいのある人が能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を送ることができるようにします。障がい者の地域生活移行を促進します。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆居宅介護、短期入所、就労支援、施設入所、自立訓練などの障害福祉サービスや障害児通所支援等の利用に係る費用を給付します。 ◆義肢、装具、車いす等の身体機能を補完する補装具購入等に係る費用を給付します。 ◆グループホームの運営費の一部を事業者へ補助します。 ◆グループホームの家賃の一部を利用者へ補助します。 		決算額			
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆障害福祉サービス等の延べ利用者数 <ul style="list-style-type: none"> ・介護給付等：10,799人（介護給付：4,299人、訓練等給付：2,716人、相談支援等：3,784人） ・障害児通所支援：3,877人（児童発達支援：1,048人、放課後等デイサービス：2,095人、障害児相談支援等：733人） ◆補装具給付：100人（購入：55人、修理：45人） ◆グループホーム運営費対象事業者：23事業者 ◆グループホーム家賃補助対象者：53人 		1,366,301,993円			
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		事業対象者の申請に基づき適切に給付・補助を実施しました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	地域生活支援事業	担当課	社会福祉課				
事業内容	<p>在宅障がい者の日常生活の便宜を図るため、必要とする用具及びその取付工事に要する費用を給付します。障がい者（児）の家族の就労支援や外出・休息支援のため、障がい者支援施設で日中の間一時的に障がい者（児）を預かり支援します。</p> <p>社会生活に必要な外出及び余暇活動その他社会参加のための外出を支援します。</p> <p>円滑な意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に、手話通訳者等を派遣します。</p>						
期待される効果	<p>障がいのある人の日常生活の向上、障がい者（児）の家族の負担軽減や障がい者（児）の社会参加促進が図られます。</p> <p>聴覚障がい者等の円滑な意思疎通が図られます。</p>						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆日常生活用具や取付費を給付します。 ◆障がい者（児）を日中一時的にお預かりし、家族の外出や休息を支援します。 ◆社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の際の移動を支援します。 ◆円滑な意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に、手話通訳者等を派遣します。 	決算額				
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆日常生活用具給付：1,384件、取付け：0件 ◆日中一時支援 利用実人数：62人、延べ利用回数：1,510回 ◆移動支援 利用実人数：8人、延べ利用者数：403人、延べ時間数：1,589時間 ◆手話通訳者等の派遣 延べ利用者数：22人 	26,745,492円				
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	事業対象者の申請に基づき適切に給付等を実施しました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	身体障がい者等居宅サービス事業	担当課	社会福祉課				
事業内容	<p>障がい者（児）の日常生活の向上等のため、補装具の交付、修理を行います。</p> <p>障がい者の快適な日常生活の確保のため、紙おむつ等を支給します。</p> <p>障がい者の緊急時の対応、安心のため、あんしん電話を貸与します。</p> <p>障がいを除去または軽減するための通院・入院・手術等に係る医療費を給付します。</p>						
期待される効果	<p>障がい者（児）の快適な日常生活の向上や安心が図られます。</p> <p>医療費負担の軽減が図られます。</p>						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆紙おむつ等の現物給付を行います。 ◆あんしん電話の貸与を行います。 ◆自立支援医療（更生医療・育成医療・療養介護医療）の給付を行います。 	決算額				
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆紙おむつの給付を延べ202件実施。 ◆あんしん電話を2名に貸与。 ◆更生医療の給付を延べ1,087件実施。育成医療の給付を延べ4件実施。療養介護医療の給付を延べ59件実施。 	144,524,647円				
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	事業対象者の申請に基づき適切に給付等を実施しました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	障がい者社会参加促進事業		担当課	社会福祉課			
事業内容	重度障がい者等の社会参加の促進を図るため、タクシー利用料金の一部の助成、また有料道路の割引措置を行います。 障がい者の社会参加の促進を図るため、障害者支援施設等通所者に通所に係る交通費の一部を助成します。						
期待される効果	障がい者の社会参加の促進が図られます。						
事業計画及び実績	計画	◆福祉タクシー助成申請書（1人24枚）を交付しタクシー利用料金の一部を助成します。 ◆有料道路料金の割引措置の申請手続きを行います。 ◆障害福祉サービス（生活介護・自立訓練・就労移行支援等）の通所者に対し交通費の一部を助成します。		決算額			
	実績	◆福祉タクシー助成登録者：124名 ◆有料道路料金の割引措置の申請手続きを391件実施。 ◆障害福祉サービス（生活介護・自立訓練・就労移行支援等）の通所者の内、通所交通費助成登録決定者に申請案内を通知し、延べ151名に助成。		2,807,251円			
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	事業対象者の申請に基づき適切に処理をし、助成・減免を実施しました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	障がい者福祉手当等支給事業		担当課	社会福祉課			
事業内容	介護を要する重度の障がい者（児）を対象に、障がいのため必要となる精神的、物質的な負担の軽減の一助として手当を支給します。						
期待される効果	在宅生活における福祉の増進と経済的負担の軽減が図られます。						
事業計画及び実績	計画	◆障害児福祉手当を支給します。 ◆在宅重度知的障害者、ねたきり障害者福祉手当を支給します。 ◆特別障害者手当を支給します。 ◆特別児童扶養手当の手続きを行います。		決算額			
	実績	◆関係手当について以下のとおり支給しました。 ・障害児福祉手当：延べ575人 ・在宅重度知的障害者、ねたきり障害者福祉手当：延べ534人 ・特別障害者手当：延べ1,117人 ◆特別児童扶養手当について106人の手続きを実施しました。		43,663,880円			
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	事業対象者の手続等に基づき適切な支給等を実施しました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	重度心身障害者医療費給付事業		担当課	社会福祉課	
事業内容	重度心身障がい者（児）の医療費負担軽減を図るため、保険診療の自己負担分、調剤費等を助成します。				
期待される効果	重度心身障がい者（児）の医療費負担の軽減が図られます。				
事業計画及び実績	計画	重度心身障害者医療費の助成を行います。			決算額
	実績	重度心身障害者医療助成を実施しました（年度末現在受給者数：671名）。			108,582,277円
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 		
	上記評価に至った理由等		事業対象者の申請等に基づき適切に助成を実施しました。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

4-(6) 自然災害や犯罪などへの対策

施策の方向性

大規模な風水害への対応や、地震災害の被害を最小限にするため、市と関係機関、市民・地域が一体となった総合的な防災体制の確立を図ります。

また、警察や防犯組合、交通安全協会などの関係機関や、自治会や防犯パトロール隊などの地域団体と連携した地域ぐるみの防犯・交通安全体制の整備を推進します。

SDGsの目標



主要事業

						1
事業名	消防団運営支援事業			担当課	消防防災課	
事業内容	基本消防団員のほか、機能別消防団員を募集するとともに、消防団員の報酬や出勤手当の支給や必要な技術を習得するための訓練等の支援を行います。 また、市民の火災予防意識の高揚を図るための防火パレードや警邏活動を行います。					
期待される効果	災害発生時には常備消防を補うかたちで非常備消防である消防団が対応し、強固な防災組織を確立することができ、市民の生命・財産を守ることができます。					
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆団員報酬の支給を行います（10月・4月）。 ◆出勤報酬の支給を行います（9月・1月・5月）。 ◆活動服貸与等の活動支援を行います。 				決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆全国火災予防運動や年末警邏を実施し火災予防活動を実施しました。 ◆車両ポンプ点検や水利点検を実施し、災害時に備えました。 				40,917,331円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)	
			目標値	実績値 (現況値)	目標値	
	消防団員数	人	459	424	450	
出火件数 ※出火ゼロを目指すもの。	件	—	29	—		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等	訓練等の消防団主催事業に対する準備や団員の安全装備品の整備を行うことで、消防団の運営を支援することができました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン
						—

事業名	消防団施設・設備事業		担当課	消防防災課	
事業内容	消防車両の購入・維持管理や消防ホースの購入、消防機庫の維持管理を行います。団員の安全確保と良好な活動環境を維持するため装備の更新を図ります。				
期待される効果	様々な災害に対応できる装備を充実させることにより、困難な災害であっても迅速に対応することが可能となり、団員にとっても安全かつ快適な活動環境が確保されます。				
事業計画及び実績	計画	消防車両及び消防機庫の維持管理などを行います。			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆消防団車両であるポンプ車、赤バイク等の車両整備を実施し災害時に備えました。 ◆災害時に団員の拠点となる消防機庫の修繕等を行い団員の活動環境整備に努めました。 			31,187,112 円
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 		
	上記評価に至った理由等		団員装備や消防車両等の機械器具の充実を図ることができました。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	—

事業名	消防団水利整備事業		担当課	消防防災課	
事業内容	地域の要望や必要性に応じて、消火栓や防火貯水槽を整備するとともに、災害に迅速に対応できるよう、維持管理を行います。				
期待される効果	水利地点を適切な場所に確保し、定期的な管理を実施することにより災害時に迅速に対応することが可能となり、被害を最小限に抑えることができます。				
事業計画及び実績	計画	消火栓の設置や消火栓・防火水槽の修繕など、消防水利の整備を必要に応じ実施します。			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆火災時に消防水利を早期に認識するため、経年劣化によって破損した水利の看板を計画的に更新しました。 ◆災害時に備え消火栓の修理、防火水槽の撤去を実施しました。 			3,350,992 円
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 		
	上記評価に至った理由等		災害時に消火栓を安定的に使用するため、平時から水利の点検整備を行うことができました。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	○

事業名	避難所運営事業		担当課	消防防災課	
事業内容	災害時に避難者が安心して避難できるよう、避難所での備品の整備や食料等備蓄品について、東金市備蓄方針に基づき計画的に確保するとともに、避難所担当職員向けの避難所運営研修を実施します。				
期待される効果	災害時に避難者が安心して避難生活が送れるようになります。				
事業計画及び実績	計画	保存水（15年保存）400箱及び保存食（ビスケット100箱、アルファ化米15箱、ミキサーがゆ6箱）を購入し、備蓄します。また、避難所等に防災井戸を設置します（1箇所）。			決算額
	実績	保存水（15年保存）400箱及び保存食（ビスケット100箱アルファ化米15箱、ミキサーがゆ6箱）を購入し、備蓄しました。また、東岩崎緑地に防災井戸を1箇所設置しました。			2,698,640 円

目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	保存水備蓄率	%	61.2	59.6	78.5		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	保存水及び保存食を計画的に確保することができました。また、防災井戸の設置及び管理について適正に行うことができました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	—

5

事業名	自主防災組織育成事業		担当課	消防防災課			
事業内容	災害時に各地区において共助の役割を担う自主防災組織の設立や育成を図るため、設立や運営費等に係る補助金を交付します。						
期待される効果	各地区において、災害時に共助の役割が果たされることにより、二次災害の発生の抑制や被災者支援が行われるようになります。						
事業計画及び実績	計画	人口の少ない地域でも適切な自主防災活動が実施されるよう、自主防災組織の在り方の検討を含め、設立を推進します。 1団体の新規設立により計38団体とします。	決算額				
	実績	◆自主防災組織37団体に対し運営費の補助を行いました。 ◆新規設立の2団体に対し補助を行いました。 ◆自主防災組織員6名に対し防災士資格取得の補助を行いました。	2,321,800円				
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	自主防災組織設立数 ※累計	件	38	39	41		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	自主防災組織の支援や充実が図られました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

事業名	防災啓発事業		担当課	消防防災課	
事業内容	市民の防災意識の向上を図るため、市主催の防災イベント「防災フェスタ」の開催や市民を対象とした避難訓練を実施します。				
期待される効果	防災意識の向上を図ることで、自助・共助の役割を認識し、市民が自分の身を守ることに繋がります。				
事業計画及び実績	計画	市民の防災意識の向上を図るため、東金市総合防災訓練を開催します。			決算額
	実績	令和4年11月27日に東金中学校において東金市防災訓練を実施しました。			311,097円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	防災フェスタ参加者数 ※令和4年度以降は防災訓練参加者数	人	2,000	491	2,000
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	参加人数は目標値に至りませんでした。消防本部、警察、自衛隊等関係機関と連携した訓練を実施することで、自主防災組織をはじめとする市民の防災意識の向上を図りました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	防災行政無線運用事業		担当課	消防防災課	
事業内容	防災情報等の伝達手段について、デジタル化の強みを生かし、市防災メールや消防防災課公式ツイッター等の各種メディアとの連携について充実・拡充します。				
期待される効果	市の発信する避難情報や災害情報を確実に受け取れる環境を整備することで、災害時における市民の安全安心を確保することができます。				
事業計画及び実績	計画	市防災メールや架電サービスなどの情報伝達手段について広報掲載を行い、周知を図ります。			決算額
	実績	市防災メールや架電サービスなどの情報伝達手段について周知を図るため、地区の防災展示等に参加し登録補助を実施しました。			2,443,427円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	市防災メール登録数 ※累計（アプリ、Twitter等登録分を含む。）	件	6,800	6,853	8,300
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	防災情報等の伝達手段について、更なる拡充が図られました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	避難行動要支援者名簿作成事業		担当課	消防防災課	
事業内容	災害時に各地区や警察・消防へ避難行動要支援者名簿を提供できるようにシステムを整備します。また、平常時から名簿を提供するためには、支援を必要とする人の同意が必要のため、同意書の発送業務を行います。				

期待される効果	発災時、避難行動要支援者に対し適切な避難支援等ができるようになり、要支援者を身の危険から守ることができます。						
事業計画及び実績	計画	災害時に避難行動要支援者への適切な避難支援等を行うことができるよう、平時からの名簿提供に向けた要支援者の同意率の向上や名簿活用体制の強化を図ります。 新規対象者に対し、概要及び同意書を送付します。 また、避難行動要支援者名簿システムの改修を行います。				決算額	
	実績	◆令和4年10月末に新避難行動要支援者名簿管理システムを導入し、令和4年11月に同意者名簿を各区へ提供しました。 ◆令和5年1月1日時点で新規避難行動要支援者名簿対象者及び未同意者の抽出作業を行い、同意書の発送を行いました。				3,827,576円	
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	◆システム改修及び同意者名簿の提供を行いました。 ◆同意未確認者に対し、同意書を送付することで、同意率の向上や名簿活用体制の強化が図られました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

9

事業名	防犯対策事業			担当課	消防防災課		
事業内容	防犯組合を中心に、市民の防犯パトロール活動や啓発活動を推進します。 防犯パトロールカーを活用し、地域防犯力向上の活動を推進します。 犯罪を未然に防止し、安心して生活できる環境をつくるため、通学路や各地区に新たに防犯灯を設置し、市内に計画的に防犯カメラを設置します。						
期待される効果	防犯活動や防犯施設の設置を推進することにより、犯罪の抑止力が向上し、市内犯罪の発生率の減少が期待できます。						
事業計画及び実績	計画	◆防犯指導員に青色防犯パトロール車講習を実施します。 ◆防犯灯設置申請及び防犯灯補助金交付申請の説明を実施します。 ◆必要に応じ、防犯啓発用品（のぼり旗、ベスト等）の貸与を実施します。 ◆防犯カメラの設置及び維持管理を行います。 ◆防犯ボックスの管理・運営を行います。				決算額	
	実績	◆セーフティードバイザー3名による青色防犯パトロール車を活用した地域の防犯活動を実施しました。 ◆防犯灯の設置や防犯カメラの更新設置を行い、犯罪発生を抑止を図りました。 ◆防犯組合と協力し地域のパトロールを実施しました。				30,444,943円	
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	防犯指導員数 ※累計	人	244	225	259		
	犯罪認知件数 ※犯罪ゼロを目指すもの。	件	—	312	—		
	防犯灯設置数(累計)	基	6,800	6,827	6,862		
防犯カメラ設置数(累計)	基	36	35	39			
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	◆防犯パトロールにより児童の安全確保と犯罪の抑止に貢献しました。 ◆防犯灯を32基設置できました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

事業名	交通安全対策事業			担当課	消防防災課	
事業内容	東金交通安全協会東金支部の行う街頭活動・街頭監視や交通安全教室、また、東金地域交通安全活動推進協議会の各種交通安全活動等を支援するとともに、市民の交通事故防止及び交通安全意識の向上を図ります。					
期待される効果	様々な場面での交通安全意識の啓発により、歩行者・車両の交通事故発生が減少が図られます。					
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆交通事故防止に係る啓発活動を実施します。 ◆交通安全協会東金支部及び東金交通安全活動推進委員協議会への補助を行います。 				決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆交通安全運動期間中に市民へ啓発品を配布しました。 ◆地区の要望に基づき、危険箇所へ設置するための注意看板を配布しました。 ◆交通安全協会東金支部及び東金交通安全活動推進委員協議会へ補助金を交付しました。 				910,186円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)	
			目標値	実績値 (現況値)	目標値	
	交通事故発生件数 ※死亡事故ゼロを目指すもの。	件	—	203	—	
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等	交通安全教室や交通安全キャンペーンなどを実施し、市民の交通安全に対する意識の向上が図られました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン

事業名	交通安全施設整備事業			担当課	消防防災課	
事業内容	車や歩行者が安全に通行できる交通環境を整えるために、危険箇所の点検・調査を行いながら、安全な道路環境の整備を促進します。					
期待される効果	道路環境の整備により、交通事故の発生を抑制するだけでなく、災害時には物資の輸送の停滞を防ぎ、また渋滞を減少させることにより産業の効率化が図られます。					
事業計画及び実績	計画	警察や道路管理者と道路危険箇所の点検を行い、事故発生の予防を図ります。				決算額
	実績	東金警察署と合同で市内における交通上危険と思われる場所の改良等の協議を行いました。				—
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等	県警との危険箇所に関する協議が行われ、安全対策について情報共有が図られました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン

こころ豊かなひとを創る

市民一人ひとりが生涯にわたり、歴史・文化、スポーツに親しむまちを創ります。また、お互いの慣習や文化の違いを理解し、様々な価値観を認め合い、様々な人々が孤立せず交流するまちを目指します。

まちづくりの柱を実現させるための施策

- (1) 世代を通して学び活動できる環境づくり
- (2) 歴史・文化の継承
- (3) 心身共に健やかな生活を営むためのスポーツ振興
- (4) グローバル化への対応と地域間交流の推進

5-(1) 世代を通して学び活動できる環境づくり

施策の方向性

子どもから高齢者まで、生涯にわたって自らを高め、豊かな人生を送れるよう、各世代のニーズに応えられる生涯学習を推進します。また、城西国際大学をはじめ、様々な機関と連携を図りながら、個人のスキルアップや交流の場としての役割も含め、生涯学習活動を推進します。

SDGsの目標



主要事業

					1
事業名	生涯学習講座事業（及び旧公民館主催事業）		担当課	生涯学習課	
事業内容	城西国際大学との協働により、大学教授等による公開講座を実施します。 夏休み及び冬休みの期間中に、小中学生とその保護者を対象とした「夏休み講座」「冬休み講座」を実施します。				
期待される効果	市民に大学が持つ高度な知識や情報を提供するとともに、生涯学習活動の振興が図られます。 講座を実施することで、人と人とのつながりを広げ、生涯にわたる生きがいがいくつりの場や機会を提供することができます。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆城西国際大学と連携し、大学の持つ学術的知識・技能を活用した教養講座とパソコン講座を開催します。 ◆中央コミュニティセンターを会場に生涯学習講座を開催します。 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆城西国際大学公開講座 <ul style="list-style-type: none"> ・教養講座：延べ 36 人 ・パソコン講座：延べ 28 人 ◆生涯学習講座 <ul style="list-style-type: none"> ・水彩画教室：16 人 ・工作教室：9 人 ・絵手紙教室：11 人 ・書初め教室：19 人 ・市民将棋大会：24 人 ・市民囲碁大会：16 人 ・親子芋ほり体験：延べ 159 人 ※嶺南 3 区子ども会と合同開催。 ・スマートフォン講座：延べ 72 人 			171,054 円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和 4 年度		令和 7 年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	公開講座の参加者人数 ※各年度における延べ人数	人	105	244	120
	中央コミュニティセンター (旧中央公民館) 利用団体数	団体	61	80	67
	地区コミュニティセンター (旧地区公民館) 利用団体数	団体	133	113	136
中央コミュニティセンター (旧中央公民館) 稼働率	%	34.00	33.90	36.47	

事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		計画した事業を予定とおり実施し、その他に新規事業として親子芋ほり体験を行うなど、市民へ生涯学習の機会を提供することができました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

2

事業名	芸術文化支援事業		担当課	生涯学習課			
事業内容	文化祭開催による「発表の場」の提供や、文化団体連絡協議会(文団協)へと支援を行うことで、市民の文化活動の活性化を促します。						
期待される効果	日頃の活動や練習の成果を市民に広く公開するとともに互いの作品や活動を鑑賞することによって、文化活動の一層の振興及び技術の向上につながります。						
事業計画及び実績	計画	◆11月に文化祭を開催します。 ◆東金市文化団体協議会の活動を支援します。			決算額		
	実績	◆11月に文化祭を開催しました。 ◆東金市文化団体協議会へ補助金を交付しました。			173,754円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	文化祭来場者数	人	1,800	1,085	2,100		
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		新型コロナウイルスの感染防止対策に配慮し、開催しました。開催日数を1日へ変更しましたが、大変好評に終わりました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

3

事業名	生涯学習情報提供事業		担当課	生涯学習課			
事業内容	生涯学習情報誌を作成し、東金市近隣に配布することで、市民のニーズに合った生涯学習情報を提供します。						
期待される効果	市民が生涯学習に関わる催し物や活動の情報に触れ、気軽に参加できる機会をつくることができます。						
事業計画及び実績	計画	市内の生涯学習関連事業や文化・歴史などを紹介する生涯学習情報誌を年3回(6月・10月・2月)発行します。 なお、令和4年度の発行(3号)により創刊100号を迎える生涯学習情報誌「ときめき」について、令和5年度以降の発行に係る見直しを行います。			決算額		
	実績	計画どおり年3回(6月・10月・2月)発行しました。			1,315,374円		
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		計画どおり事業を実施するとともに、有料広告の掲載(7枠)も実施しました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	成人式開催事業		担当課	生涯学習課	
事業内容	新成人から実行委員を募り、式典の運営及び記念事業・記念冊子の作成等に実行委員会の協力を得ながら成人式を開催します。				
期待される効果	成人式を通して、社会に参加する自覚を促すことが期待できます。				
事業計画及び実績	計画	令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられた中、式典の対象年齢については従前と同様20歳とし、名称を「東金市二十歳の集い」に変更した上で、実行委員会の協力を得ながら1月に開催します。			決算額
	実績	東金市二十歳の集いを令和5年1月8日に開催しました			362,385円
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など		
	上記評価に至った理由等		東金市二十歳の集い前の年明けに新型コロナウイルス感染者が急増していましたが、感染防止対策に配慮し、予定どおり開催しました。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	平和推進事業		担当課	総務課	
事業内容	平和啓発事業を実施し、原爆の絵や写真の展示、原爆の像に捧げる折り鶴制作の呼びかけを実施します。				
期待される効果	市民に対し平和に関する啓発活動を行うことで、戦争の悲惨さを改めて知らせ、平和であることの大切さを再認識してもらうとともに、非核平和都市宣言市としての責務を果たします。				
事業計画及び実績	計画	◆8月に市役所ロビーにて原爆に関する写真、資料及びポスターの展示を行います。 ◆市民に原爆の像に捧げる折り鶴制作の呼びかけを実施します。			決算額
	実績	◆8月1日から12日まで、市役所ロビーにて、原爆に関する写真、資料及びポスターの展示を行う広島・長崎原爆資料展を開催しました。 ◆原爆資料展と併せて、市民に対して原爆の像に捧げる折り鶴制作の呼びかけを実施し、集まった折り鶴を千羽鶴の形にして、広島に送付しました。			11,660円
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など		
	上記評価に至った理由等		予定していた原爆に関する写真、資料及びポスターの展示並びに原爆の像に捧げる折り鶴制作の呼びかけの全ての事業を実施することができました。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	コミュニティセンター運営管理事業 (旧公民館施設改修事業)		担当課	地域振興課 (旧事業(公民館施設改修事業) 所管課:生涯学習課(公民館))	
事業内容	利用者が安全かつ安心して利用できるよう、施設及び設備の修繕・改修を行います。				
期待される効果	施設及び設備の修繕・改修を行うことで、安全かつ安心して利用可能な生涯学習の場を提供することができます。				
事業計画及び実績	計画	中央コミュニティセンター及び地区コミュニティセンターの施設及び設備の修繕を行います。			決算額
	実績	◆第2回コミュニティセンター運営協議会において施設の管理の在り方について審議していただきました。 ◆6月補正予算により大幅に増額された修繕料を活用し、他課の技術職員の支援を頂きながら、概ね適正で効果的な対応ができました。			15,320,322円

事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		他課の技術職員の支援により、優先順位の高いものから対応し、概ね効果的で適正な修繕対応ができたものと認識しています。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	—

7

事業名	図書館運営事業			担当課	生涯学習課(図書館)		
事業内容	所蔵する資料の他に、所蔵しない資料については連携している他の図書館より取り寄せて閲覧・貸出を行います。また、定期的にテーマや作家を決めて本の展示や紹介をし、図書館運営を推進します。						
期待される効果	資料の貸出・返却を円滑に行い、利用者の教養や調査研究等に役立ちます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆図書無断持出防止装置及び図書消毒機の保守 ◆端末の借上げ及び保守 ◆システムの使用及び保守 ◆書誌データの作成 ◆図書の装備 ◆利用者用コピー機の借上げ ◆図書データベースの使用 				決算額	
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆資料の管理・貸出し・返却を円滑に行うため、図書館システム・端末を借り上げ、書誌データ作成を委託しました。 ◆資料の無断持ち出しを防ぐため図書無断持出防止装置保守を委託しました。 ◆コピー機を借り上げ、資料複写サービスを提供しました。 				4,205,890円	
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	入館者数 ※各年度における延べ人数	人	139,000	109,755	148,000		
	利用登録者数	人	14,850	11,986	15,000		
	蔵書数	冊	154,500	149,448	156,000		
貸出冊数	冊	246,500	212,771	280,000			
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		システム保守や図書装備などすべての業務において滞りなく行ったため。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	図書館施設改修事業		担当課	生涯学習課(図書館)	
事業内容	施設の老朽化が進んでおり、耐震補強工事の設計を行いました。工事着工には至っていないことから、施設の耐震化について早期の完了を目指します。				
期待される効果	施設の利用者に対して安全・安心を確保できます。				
事業計画及び実績	計画	耐震化工事の実施に向けて庁内での協議や調整を進めます。			決算額
	実績	耐震工事の実施に向けて関係部署と協議をし、予算化しました。また、工事に向けた準備を行いました。			—
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など		
	上記評価に至った理由等		工事の実施に向けての予算化と工事期間中の図書館業務について検討を行ったため。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	—

事業名	図書館主催事業		担当課	生涯学習課(図書館)	
事業内容	普段、図書館を利用しない方でも足を運ぶような図書に関する様々なイベントを企画し、図書館利用の促進を図ります。				
期待される効果	図書館や読書に対する市民の関心を高めます。				
事業計画及び実績	計画	◆教養講座、絵本の読み聞かせ講座を開催します。 ◆本の福袋・おたのしみ袋、コミュニティセンター配本、本のリサイクルを実施します。 ◆年代別おはなし会、ブックスタート、としょかんこどもフェスタ、一日図書館員、ふゆのおたのしみ会を開催します。			決算額
	実績	絵本の読み聞かせ講座、年代別おはなし会、ブックスタート、としょかんこどもフェスタ、一日図書館員、ぬいぐるみおとまり会、ふゆのおたのしみ会は人数を制限して開催しました。 また、本のリサイクル、本の福袋・おたのしみ袋は予定どおり実施しました。			150,846円
事業評価	2		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など		
	上記評価に至った理由等		教養講座、コミュニティセンター配本については新型コロナウイルスの影響等により実施を見合わせました。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	図書館資料収集事業		担当課	生涯学習課(図書館)	
事業内容	東金市図書館資料収集基準に基づき資料を収集します。また、利用者のリクエストを受け付けて収集の参考とします。				
期待される効果	地域の情報拠点として、郷土資料等を保存し、調査や教養に役立つ資料を提供することで利用者の自己教育に資するものです。				
事業計画及び実績	計画	東金市図書館資料収集基準に基づき図書等を購入します。			決算額
	実績	◆図書 3,579冊、視聴覚資料 23点を購入しました。 ◆雑誌 78誌(季刊5誌、隔月刊5誌、月刊58誌・月2回刊誌4誌・週刊5誌、隔週刊1誌)を購入しました。 ◆新聞 9紙を購入しました。			8,022,817円

事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		各資料を購入・保存し、利用者へ迅速に提供できたため。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

5-(2) 歴史・文化の継承

施策の方向性

市内に残る歴史と文化は市民の財産であり、指導者やボランティアの育成・確保を図りながら、歴史・文化遺産の収集・保存活用・展示活用に努め、次代に継承し地域への愛着と誇りを育みます。

また、東金文化会館の有効活用を図り、市内外の人々が本市の文化や芸術に触れ合える場と機会の提供と充実を図ります。

SDGsの目標



主要事業

					1
事業名	文化財保護事業		担当課	生涯学習課	
事業内容	専門家と協力し文化財の調査を行い、後世に遺すべき史料の保存活用を行います。 「デジタル歴史館」の活用やパンフレット作成等により、文化財の新たなPRを展開します。 無形民俗文化財保存団体の活動への補助を継続して行います。 文化財保存活用地域計画の策定を行います。				
期待される効果	東金市の歴史や文化財のPRを行うことで、郷土の遺産の認知度が上がります。 文化財保存活用地域計画の策定により、計画に基づいた文化財の保存・活用の施策を推進できます。 文化財の調査を実施することで、保存すべき文化財の把握を推進できます。				
事業計画及び実績	計画	◆文化財の調査及び保存活用を行います。 ◆無形民俗文化財を保護するため活動団体への補助を行います。 ◆史料収蔵施設の管理を行います。 ◆12月にまい・舞・はやしフェスタを開催します。			決算額
	実績	◆文化財マップの配布は、令和4年度末時点で約1,800部を配布しました。 ◆東金市無形民俗文化財保存活動補助金については、5団体へ交付しました。 ◆大豆谷にて文化財調査を行い、調査員から報告書が提出されました。 ◆東金市郷土研究愛好会の企画展開催への支援を行いました。 ◆12月にまい・舞・はやしフェスタを開催し、4団体が演目を披露しました。			3,143,765円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	東金市デジタル歴史館 アクセス数(累計)	回	184,000	261,370	304,000
	文化財指定・登録件数 ※累計	件	68	67	70
まい・舞・はやしフェスタ 来場者数 ※隔年実施	人	900	425	1,000	

事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		計画どおり事業を実施できました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

							2
事業名	東金文化会館管理運営事業			担当課	生涯学習課		
事業内容	東金文化会館の指定管理者制度を活用し管理運営を行うとともに、指定管理者と連携して、施設の修繕と改修を行います。						
期待される効果	優れた芸術文化に触れる場、文化活動の発表の場として、利用者が安全で快適に利用できる施設を提供することができます。						
事業計画及び実績	計画	◆文化会館の管理運営を指定管理者に委託します。 ◆文化会館の施設・設備の改修・修繕を行います。					決算額
	実績	◆文化会館利用者数 80,202人 ◆予算で計画していた冷却水ポンプ更新工事、キュービクル内高圧ケーブル更新工事等の工事を全て行うことができました。					148,059,673円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	東金文化会館利用者数 ※各年度における延べ人数	人	90,000	80,202	130,000		
事業評価	2		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		◆文化会館の利用状況については、新型コロナウイルス感染症の影響は残りつつも、コロナ禍以前の数値に年々戻りつつあります。 ◆修繕改修については、令和4年度に予定していたものは予定どおり行うことができましたが、大規模な改修が必要となる箇所が多数あるため、個別施設計画に沿った改修を行っていく必要があります。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	—

5-(3) 心身共に健やかな生活を営むためのスポーツ振興

施策の方向性

体力・健康づくりや地域・世代間交流のために、全ての市民の体力や年齢に応じ、それぞれのライフスタイルに合ったスポーツ活動を推進します。

また、東金アリーナなどのスポーツ施設の有効活用を図り、誰もが参加できるスポーツ活動の場と機会の提供・充実を図ります。

SDGsの目標



主要事業

				1
事業名	学校施設開放事業（スポーツ開放）		担当課	スポーツ振興課
事業内容	学校教育に支障のない範囲で、身近な市内小中学校の体育館・武道場・グラウンドを市民スポーツ団体に開放します。			
期待される効果	スポーツ活動の場と機会を提供することで、体力・健康づくりや地域コミュニティの創造が期待されます。			
事業計画及び実績	計画	学校施設開放利用団体の使用日時の調整及び許可証の交付、照明電気料の徴収、利用停止連絡等を行います。		決算額 52,803 円
	実績	学校施設開放利用団体の使用日時の調整、会議開催の案内、小中学校使用制限（新型コロナウイルスの感染拡大状況等への対応も含む。）案内を行いました。		
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など	
	上記評価に至った理由等		概ね計画どおりの効果を得られたと判断しました。	
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画
				都市計画マスタープラン
				—

				2
事業名	スポーツ教室・イベント実施事業		担当課	スポーツ振興課
事業内容	市内8地区の対抗戦としている市民体育祭をリニューアルし、新しい生活様式を踏まえ「だれでも気軽に参加」、「競技力の向上」、「ニュースポーツの推進」を前提としたスポーツイベントを実施します。			
期待される効果	スポーツに親しむことにより、体力の向上、ストレスの発散、生活習慣病の予防を図り、さらには、爽快感・達成感・連帯感等といった精神的な充足など、心身両面にわたる健康の保持増進が期待されます。			
事業計画及び実績	計画	◆令和4年10月にときめけ！東金スポーツフェスティバル（ときスポ）を実施します。 ◆令和5年2月に東金・九十九里波乗りハーフマラソンを実施します。		決算額 8,631,248 円
	実績	ときめけ！東金スポーツフェスティバル、2023東金・九十九里波乗りハーフマラソンのいずれも、開催に向けて関係団体と協議し、いずれの事業も予定どおり開催しました。		

目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	東金スポーツフェスティバル (仮称)の参加者数	人	1,000	1,000	1,000		
東金・九十九里波乗りハーフ マラソン大会 ※大会への参加者(エン トリー)数	人	3,000	2,868	3,000			
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未 実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生した など。)と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	計画した事業は、予定どおり開催することができました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

3

事業名	スポーツ施設維持管理・運営事業		担当課	スポーツ振興課			
事業内容	市民スポーツの振興及び市民の健康増進のため、東金アリーナ外3スポーツ施設の管理運営を指定管理者に委託するとともに、利用者が安全で快適に利用できるよう維持管理を行います。						
期待される効果	市民の健康及び体力の増進を図り、明るく豊かな市民生活の向上に資するものです。						
事業計画及び実績	計画	◆東金アリーナ外3スポーツ施設を安全に利用できるようにするため、施設の維持管理を行います。 ◆東金アリーナの空調設備の更新については、引き続き工事を実施し、7月からの利用を目指します。			決算額		
	実績	東金アリーナ排煙窓及び電動ブラインド改修工事について、計画どおりに改修できました。				160,103,426円	
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	東金アリーナ外3スポーツ 施設の利用者数 ※各年度における延べ人数	人	180,000	190,412	280,000		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未 実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生した など。)と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	空調設備は計画どおり7月から供用開始し、その他の維持管理についても、計画的な修繕ができました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

5-(4) グローバル化への対応と地域間交流の推進

施策の方向性

日本人と外国人が文化や習慣の違いを乗り越え、共生する社会を築くという「多文化共生」を実現するため、国際交流活動、外国人相談窓口、刊行物の多言語化などを推進します。また、国内においても気候風土・文化の違いが学べる地域間交流活動を行います。

SDGsの目標



主要事業

						1	
事業名	多言語情報発信事業				担当課	秘書広報課	
事業内容	「暮らしの便利帳東金」翻訳版については定期的に改訂を実施するとともに、外国人に特に周知が必要となるテーマについての情報提供方法に関しては、「やさしい日本語」の活用も含め検討します。また、外国人相談窓口の活用に向けてPRを行います。						
期待される効果	地域住民の一員として安心して生活するための情報について、日本語ができない外国の方が言語の壁により情報を入手しにくいという状況とならないよう必要なサポートを行うことにより、多文化共生社会の実現に向けた環境の整備につながります。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆暮らしの便利帳の翻訳版を印刷・配布します。 ◆外国人相談窓口でのタブレット端末による通訳を実施します。 ◆相談窓口のさらなる周知をし、外国人市民の窓口利用を増やします。 					決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆暮らしの便利帳 2021-2023 の翻訳版を配布しました。 ◆外国人相談窓口でのタブレット端末による通訳を実施。さらに、申請書の記入やマイナンバー申請補助など、状況に応じて相談員による外国語対応も行いました。 					119,810 円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	外国人総合窓口利用者数 ※各年度における延べ人数	人	23	26	32		
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		<ul style="list-style-type: none"> ◆便利帳（翻訳版）を転入者等へ広く配布したため。 ◆タブレット通訳に加え、各種申請の補助なども実施できたため。 				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	—

事業名	国際交流事業・国際交流等活動助成事業		担当課	秘書広報課			
事業内容	姉妹都市であるリュエイユ・マルメゾン市との交流を継続するとともに、地域で国際交流や日本語教育を行う団体への助成を行います。						
期待される効果	国際交流を推進するとともに市民レベルでの国際交流活動の活性化を助成し、市民の異文化に対する理解を深め、多文化共生社会の実現につなげます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆姉妹都市との書簡の交換を行います。 ◆姉妹都市へグリーンティングカードを送付します。 ◆国際交流事業実施団体に対し補助金を交付します。 ◆姉妹都市との広報紙の交換を行います。 		決算額			
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆リュエイユ・マルメゾン市と、書簡（年始あいさつ）の交換を行いました。同時に、市長及び国際関係担当長へグリーンティングカードを送付しました。 ◆12月末に、先方より要望があった短編動画を送るなどの交流を行いました。 ◆東金国際交流協会に対し補助金を交付しました。 		91,594 円			
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		<ul style="list-style-type: none"> ◆書簡・グリーンティングカードを通じた交流ができたため。 ◆事業補助金交付による助成をできたため。 				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	多文化共生推進事業		担当課	秘書広報課			
事業内容	市民の多文化共生社会への理解促進に向けて、情報提供等を行います。						
期待される効果	多文化共生社会に関する情報を発信し、多文化共生に向けた意識の啓発につなげます。						
事業計画及び実績	計画	広報・ホームページ等を活用したPRを行います。		決算額			
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆外国人相談窓口チラシを配架し、外国人住民に対しては日本語学習に関する情報提供を積極的に行いました。 ◆東金国際交流協会による講演会実施を広報とうがねで周知しました。 		—			
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		広報紙で東金国際交流協会による講演会を周知し、窓口ではチラシの配布ができたため。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	国内交流事業		担当課	秘書広報課	
事業内容	友好都市である長野県安曇野市と互いの市のイベントに参加するなどの交流事業を継続します。				
期待される効果	生活環境や地域文化の異なる地域の方々との交流により、文化の違いを認識し、相互理解を深めます。				
事業計画及び実績	計画	国内自治体との人的交流を行います。			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆安曇野市「信州安曇野ハーフマラソン」に参加しました。 ◆当市主催「東金・九十九里波乗りハーフマラソン」に参加いただきました。 ◆「東金市産業祭」、「新そばと食の感謝祭」は新型コロナウイルスの影響により中止となりました。 			49,920 円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	友好都市との交流者数 ※計画期間中の累計(延べ人数)	人	255	80	675
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など 			
	上記評価に至った理由等	コロナによる制約がある中、両市のハーフマラソン大会を通じて、安曇野市と直接交流することができたため。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

計画の実現に向けて

まちづくりの柱を機能させるための行政の取組み

- (1) 厳しい時代に適応した行財政運営
- (2) 広域的な連携によるまちづくり
- (3) 技術革新を踏まえた新しい行政運営
- (4) 市民との積極的な情報共有

6-(1) 厳しい時代に適応した行財政運営

施策の方向性

常に事務事業の見直しや組織の効率化を進め、安定した財源確保や財政の健全化を図りながら、新しい行政ニーズにも対応した行財政運営を図ります。

さらに、職員の事務執行能力や専門知識等の向上と公務員意識の育成に努め、職員の資質の向上を図ります。

公共施設については、老朽化や人口減少に対応するよう施設の統廃合を含めた施設規模の検討を含めて今後の維持管理を行います。

SDGsの目標



主要事業

1

事業名	行政改革推進事業		担当課	総務課			
事業内容	有料広告について、既存媒体にとらわれず新たな可能性を広げ、歳入確保を図るとともに、財政の健全性と持続性の維持に努めるため、新たな財源の確保策を検討し実行します。						
期待される効果	効果的・効率的な行財政運営を進めることにより、自立した行財政運営の確立及び維持を図り、市民が安定した生活を送ることができる体制を構築します。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆市の発行物への有料広告掲載を推進するとともに審査を行います。 ◆自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）を推進します。 		決算額			
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆有料広告については、広報とうがねや各課所管の封筒、循環バス車両などの媒体の広告として、約370万円の歳入がありました。 ◆27の行政手続についてオンラインでの申請が可能となるよう準備を進めました。 ◆窓口における証明書のキャッシュレス決済を令和5年度中に実現させるため、準備や予算措置を行いました。 		—			
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	有料広告掲載による歳入確保を図るとともにDXの推進等について取組を進めることができました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

2

事業名	行政組織改編事業		担当課	総務課
事業内容	基本計画の進捗状況を踏まえ、ヒアリングなどを通じて庁内部署の状況を収集するとともに、効果的・効率的な行政組織を構築するために適切な組織改編を行います。			
期待される効果	時代の変化に対応した組織づくりを行うことで、適切な判断による事務事業執行を担保します。			

事業計画及び実績	計画	◆効果的な組織とするため、調査研究を行います。 ◆各課からの意向調査を行うとともに、適宜ヒアリングを実施します。 ◆事務改善に関する提案があった場合に、委員会を開催し検討します。	決算額				
	実績	◆各課の状況や令和4年度新規採用職員等を踏まえ、組織・人員体制を確立しました。 ◆国の動向や市の方向性を踏まえ、組織を改編するとともに、大きな課題解決に関連するものについては中長期的な視点による組織的方向性を定めました。	—				
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	市の重要施策等に対応するため、各課とのヒアリング等を踏まえ、必要となる組織・人員体制を構築しました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

3

事業名	時間外窓口の開設	担当課	収税課				
事業内容	納付環境整備の観点より、毎月第3火曜日に午後8時まで夜間窓口を開設します。また、最終日曜日に休日窓口を開設します。						
期待される効果	納税相談や納付機会等の拡充により、市民サービスの向上が期待されます。						
事業計画及び実績	計画	◆毎月第3火曜日に午後8時まで夜間窓口を開設します。 ◆毎月最終土・日曜日に8時30分から17時15分まで休日窓口を開設します。	決算額				
	実績	◆毎月第3火曜日に午後8時まで夜間窓口を開設しました。 ◆毎月最終土・日曜日に8時30分から17時15分まで休日窓口を開設しました。	—				
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	夜間窓口、休日窓口を行うことにより、徴収率の向上につながりました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

4

事業名	広報等による納期の周知	担当課	収税課				
事業内容	広報とうがね、ホームページにより納期の周知を図ります。						
期待される効果	納め忘れを防止するため、月単位で納期限をお知らせすることにより、納期内納付の増加とともに徴収率の向上が期待されます。						
事業計画及び実績	計画	ホームページで年間の納期スケジュールを掲載するとともに、各種媒体を介して月単位で納期限を掲載します。	決算額				
	実績	4月にホームページで年間の納期スケジュールを掲載し、広報とうがねにおいても納期限を毎号掲載しました。	—				
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	納期限を掲載することにより、忘れ納めが減少し、徴収率の向上につながりました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	租税教室の開催		担当課	収税課			
事業内容	税の意識や役割を正しく認識してもらうため、将来の市を担う児童（小学校6年生）に対し租税教室を開催します。						
期待される効果	租税教室を行うことにより、税金の公平な負担と給付の関係について一人ひとりが考えることができます。						
事業計画及び実績	計画	市内の小学校において、6年生を対象に租税教室を年1回開催します。		決算額			
	実績	市内の小学校8校のうち、6校において租税教室を開催しました。		—			
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		前年度と同様に6校の開催であったが、納税者の権利・義務を理解し、社会のあり方を主体的に考えられたと思います。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	口座振替の推進		担当課	収税課			
事業内容	納税通知書発送時に口座振替はがきを同封します。また、ペイジー導入により口座振替の簡便化を図ります。						
期待される効果	金融機関等へ出向くことなく納付が可能な口座振替制度は、納期内納付の確実性や徴収率の向上が期待できます。 口座振替の申込みが簡便なペイジー口座振替受付サービスにより、住民サービスの利便性が図られ、利用率の増加が期待できます。						
事業計画及び実績	計画	◆納税通知書発送時に口座振替はがきを同封します。 ◆ペイジー専用端末は持ち運びができるため、市民の来庁時及び市民宅の臨戸時に口座振替を勧奨します。		決算額			
	実績	◆各税目の納税通知書発送時に口座振替はがきを同封しました。 ◆来庁時の口座振替の案内は基本的にはペイジーを推奨し、国保年金課に来庁した際には出向いてペイジーを案内しました。		980,347円			
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		口座振替を推奨することは徴収率の上昇に繋がるので、徴収額も上昇しました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	滞納処分の強化		担当課	収税課
事業内容	市税の公平性を保つため、納付資力があるにもかかわらず納付意思がないものについて、財産調査の結果、差押え可能財産を発見した場合に差押えを行います。 また、表見財産が見つからない高額滞納者については捜索を行い、財産発見に至らない場合は速やかに執行停止とします。			
期待される効果	差押えを行うことにより、徴収率の向上や滞納者の納税意識の変化が期待できます。			
事業計画及び実績	計画	催告書の送付、臨戸、財産調査、滞納処分、納付相談等を行います。		決算額
	実績	◆臨戸：42件 ◆現年のみ催告：1,624件 ◆催告書：8,443件 ◆財産調査：22,489件 ◆差押え：269件 ◆弁護士相談：1件		1,086,401円

目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	目標徴収率(市税)	%	92.8	93.7	95.0		
目標徴収率(国民健康保険税)	%	68.7	73.4	74.0			
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	税収の確保、収納率の向上に貢献できました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

8

事業名	職員研修事業		担当課	総務課			
事業内容	職員研修計画に基づき、職員一人ひとりの職種、職層等にふさわしい研修を行い、職員の資質の向上を図ります。						
期待される効果	職員の政策立案・形成能力、創造性、感受性、さらには効率的な行政運営を行うための経営感覚などの向上につながります。						
事業計画及び実績	計画	令和4年度職員研修実施計画に基づき、山武郡市広域行政組合、千葉県自治研修センター、市町村アカデミー等が主催する研修を受講します。また、必要に応じて職員等を講師とした庁内研修を行います。		決算額			
	実績	職員研修実施計画に基づき、各種研修期間の実施する研修に延べ183名が参加しました。		1,130,029円			
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	令和4年度職員研修実施計画において、72名の受講予定者に対し(山武郡市広域行政組合主催研修を除く)、新型コロナウイルス感染症対策による人数制限の影響を受けた中で56名の受講(77.7%)となり、概ね計画どおりの実績となりました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	職員管理事業		担当課	総務課	
事業内容	人事評価実施のほか、産業医の活用、職員健康診断の実施、給与支給に係る人事給与システムの使用等により、安定した行政運営を図ります。				
期待される効果	産業医の活用や職員健康診断の実施により、労働安全衛生の確保につながります。また、人事給与システム・庶務事務システムの使用により安定かつ効率的な職員管理につながります。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆人事給与システムを使用し、適切な人事管理、給与支給を行います。また、年間を通じて衛生委員会を開催します。 ◆療養や出産等により一時的に職員が不足する場合は、会計年度任用職員を採用し、業務の継続に努めます。 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆共済組合加入要件拡大や定年延長に対応したシステム改修を行い、人事給与システム・庶務事務システムを活用し、適正な給与支給、労務管理を行いました。 ◆衛生委員会を5回開催、産業医による健康講演会の開催、庁内巡視、労働安全衛生に関する職員向け周知等を実施しました。 ◆療養休暇取得職員の代替等のため、会計年度任用職員6名を採用し業務の継続を図りました。 			13,477,298円
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 		
	上記評価に至った理由等		制度改正に対応したシステム改修を実施するとともに、人事給与システム・庶務事務システムの活用により適正な給与支給、労務管理を行えたこと、また療養休暇取得職員の代替等として、会計年度任用職員6名を採用し業務の継続を図ることができたことから概ね計画どおりの実績となりました。		
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	男女共同参画プラン推進事業		担当課	企画課	
事業内容	令和2年度に改訂した男女共同参画プランを進行管理することにより、男女共同参画を推進していきます。また、令和8年度を始期とした次期の男女共同参画プランを策定します。				
期待される効果	男女共同参画社会の推進が図られます。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆千葉県男女共同参画地域推進員（海匠・山武地区）会議に参加し、実施事業について打合せを行います（原則、毎月開催）。 ◆6月の男女共同参画週間に合わせて、図書館にて企画展示を行います。 ◆男女共同参画に関する研修会等に出席します（随時）。 ◆第3次プランに示した指標等について各課の最新数値を把握します。 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆地域推進員（海匠・山武地区）会議及び実施事業等に参加しました。 ◆図書館における企画展示について予定どおり6月に実施しました。 			—
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 		
	上記評価に至った理由等		<ul style="list-style-type: none"> ◆千葉県男女共同参画地域推進員の事業について全て実施しました。 ◆図書館における企画展示について予定どおり実施しました。 		
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

事業名	個別施設計画策定事業		担当課	企画課	
事業内容	令和13年度を始期とした次期の個別施設計画策定に向け、各施設の統廃合などを含めた施設規模・配置などを検討します。				
期待される効果	将来人口や施設効果を踏まえ、機能を維持しつつ適正な施設規模・配置を検討することで、施設維持管理費に係る将来負担の軽減に寄与します。				

事業計画 及び実績	計画	◆各施設における更新・修繕等の履歴や利用状況などを項目とした「施設カルテ」を作成し、この更新などにより、個別施設計画の進捗管理を行います。 ◆施設の評価方法の検討など、適正配置に向けた取組みを進めます。	決算額				
	実績	◆フォーマットの修正に時間を要したため、施設所管課への内容入力の依頼が3月となりました。その後、データの入力は終了しましたが、完成まで至りませんでした。 ◆適正配置に向けた取組については、施設の評価方法の検討の際の資料として、他団体の評価方法等の文書を収集しました。	—				
事業評価	2	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	◆施設カルテの作成については、フォーマットの作成とデータの入力は終了しましたが、取りまとめに時間を要し、令和4年度中に作成することができませんでした。 ◆適正配置に向けた取組については、施設の評価方法の検討の際の資料として、他団体の評価方法等の文書を収集しました。 ◆上記の状況から、評価2（事業概要のと通りの事業実績に至らなかったものと判断）としたものです。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

6-(2) 広域的な連携によるまちづくり

**施策の
方向性**

効率的な行政運営のため、市の事務事業や既存の一部事務組合の事業の広域化の推進については、合理性・効率性を踏まえて取り組みます。

**SDGs
の目標**



主要事業

1

事業名		ちば共創都市圏広域連携事業	担当課	企画課			
事業内容		人口減少や少子高齢化による経済求心力の低下を防ぐため、千葉市を中心とした圏域を再生します。					
期待される効果		千葉市を中心とした圏域で課題を共有し事業を実施することで、人口減少や少子高齢化による課題に対しスケールメリットを活かした施策立案が期待できます。					
事業計画及び実績	計画	広域連携協議会、ワーキンググループに参加し、企業のマッチング事業や公共施設の相互利用等について検討・実施します。		決算額			
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆令和4年10月及び令和5年3月に開催された第1回、第2回のワーキンググループ（書面開催、オンライン開催）に参加しました。第1回では、公共施設相互利用の今後の実証実験に向けた調査業務の委託について協議し、第2回では、受託事業者の調査結果の説明を基に、今後の相互利用実施に向けた検討課題等を協議しました。 ◆令和5年3月に、協議会をオンライン開催し、今年度及び来年度の広域連携に係る取組みについて協議しました。 		—			
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	公共施設の相互利用について、今後の実証実験に向けた現状の把握や今後の検討プロセスについて協議することができました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	○

6-(3) 技術革新を踏まえた新しい行政運営

施策の方向性

近年の AI や IoT 等の最新情報技術の飛躍的な発展により、行政サービスの内容や提供体制は、Society5.0 の推進を前提としたものに変革していくことが見込まれることから、行政事務の効率化・高度化を図るため、RPA や AI など新たな技術の行政事務への活用を検討します。

SDGsの目標



主要事業

			1				
事業名	AI、RPA 等最新情報技術の検討事業		担当課	情報管理課			
事業内容	AI、RPA 等の最新情報技術の活用について、導入費用の抑制を図るため、他の自治体との共同調達・利用を検討していきます。						
期待される効果	AI については音声認識や自動応答等の機能を活用した取組みが進められ、RPA の活用はこれまで職員が行っていた各種の事務作業（集計・入力・作成等）を自動化させており、これらの導入により、作業時間の短縮や作業の正確性の向上による業務の効率化が期待されます。						
事業計画及び実績	計画	AI、RPA 等の最新情報技術の活用について、導入費用の抑制を図るため、他の自治体との共同調達・利用を検討します。 また、当市においても、業務に RPA を適用可能か研究します。		決算額			
	実績	RPA について、調査・研究を行い、仕様を固め、本市独自に調達・導入を試行的に行いました。また、RPA の活用について業務に適用可能か研究しました。		496,650 円			
事業評価	1		<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 				
	上記評価に至った理由等		業務の効率化が期待される RPA の調査・研究を行い、本市独自に試行的に RPA を導入しました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	自治体クラウドの推進		担当課	情報管理課			
事業内容	情報システムの共同調達・利用について、合理性・効率性・費用対効果を踏まえ推進していきます。						
期待される効果	基幹系業務システム等の共同調達・利用化により費用の抑制が期待されます。						
事業計画及び実績	計画	基幹系業務システム等の共同調達・利用化を進めます。			決算額		
	実績	基幹系業務システムについて、行政組合と連携を図り、維持・管理に努め、各課の円滑な業務を支援するとともに、国の動向に注視しながら、標準化に則したシステム構築へ向け、調査・研究を行いました。			69,741,068円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	情報システムの共同調達・利用 ※関係費用の抑制率(市単独システム導入に係る費用との比較によるもの。)	円	▲10%	▲9.2%	▲10%		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	情報システムの共同調達・利用について、合理性・効率性・費用対効果を踏まえ推進しました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	オンライン手続推進事業		担当課	情報管理課			
事業内容	行政手続について、市民等が来庁することなく手続できるようインターネットを利用したオンライン手続を推進します。						
期待される効果	行政手続について、インターネットを利用したオンライン手続を推進することで市民等が来庁することなく手続ができるようになります。						
事業計画及び実績	計画	既存の「ぴったりサービス」等の電子申請に加えて、各課の申請業務をオンライン化できるようシステムを導入し、オンライン申請を推進します。			決算額		
	実績	国に準じた電子申請を受けられるよう、申請データをシステムに自動反映するための改修を開始し、令和5年4月の本稼働に向けた実務運用に努めるとともに、国の動向に注視しながら、更なる電子申請を受けられるよう情報収集、調査研究を進めました。			26,434,650円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	オンラインによる行政手続等の件数	件	64,700	71,684	(現況値(H30)の) 1.5倍 (約81,000件)		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	国に準じた、既存の「ぴったりサービス」等の電子申請を受けられるよう対応しました。 また、更なる電子申請を受けられるよう情報収集、調査研究を進めました。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	情報システム維持管理事業		担当課	情報管理課	
事業内容	情報システムを構成するネットワークや職員用パソコン、業務用端末やサーバ等の維持管理を行います。また、国の示す情報セキュリティのガイドラインの改定に伴い、情報セキュリティの仕組みを再構築するとともに、職員への研修を継続していきます。				
期待される効果	サーバ、パソコン、通信機器、ソフトウェア等の適正な運用管理を行い、新たな技術開発や制度改正等に適切に対応することにより、安全確実に業務を継続できるようになります。				
事業計画及び実績	計画	◆パソコンのOS「Windows8.1」等のサポート終了に対応します。 ◆老朽化した職員パソコン・マイナンバー利用事務系パソコン・サーバ・セキュリティ機器等を更新します。			決算額
	実績	◆情報システム等の維持管理を行いました。 ◆サーバの更新を含み、全職員PC(650台)の入替えを延滞なく適切に配布しました。			62,015,186円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	情報資産への不正アクセスや情報漏えい等のインシデント	件	0	0	0
情報セキュリティ研修 ※各年度における受講者数	人	230	160	全職員	
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など			
	上記評価に至った理由等	サーバ、パソコン、通信機器、ソフトウェア等の適切な運用管理を行い、安全確実に業務を継続できるよう努めました。			
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—
				都市計画マスタープラン	—

6-(4) 市民との積極的な情報共有

施策の方向性

市民が情報を取得しやすく、かつ政策・施策に市民の意見・アイデアを積極的に取り入れるための情報発信・意見聴取の方法が求められており、広報とうがねやホームページのほか、SNS を活用した広報活動など、市民と行政の情報の共有化を推進します。

SDGsの目標



主要事業

1

事業名	広報事業		担当課	秘書広報課			
事業内容	市政情報やイベント情報、市民生活に関する情報などを掲載した「広報とうがね」を毎月2回（1日・15日）発行します。 市ホームページにより、市民及び市外の閲覧者に市政情報、地域情報、観光情報、防災・災害情報などを迅速に発信します。 SNSを活用し、若年層をターゲットに市政情報や市の魅力などをより迅速に発信します。						
期待される効果	市政に関する情報を分かりやすくタイムリーに市民に伝え、市民と行政が情報や課題を共有することによる相互理解を通じ、市民とともにまちづくりを進めます。						
事業計画及び実績	計画	◆広報とうがねを発行します（月2回）。 ◆市ホームページの管理を行います。 ◆LINEによる情報の発信を行います。			決算額		
	実績	◆広報とうがねを24回発行しました。 ◆ホームページ管理およびリニューアルを行いました。 ◆LINEで市の情報発信を行いました（3月31日時点の友達登録者数:4,902人）。			20,084,907円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	市ホームページの年間アクセス件数	件	408,000	586,894	420,000		
	市公式LINE登録件数 ※累計	件	3,570	4,902	5,100		
市の情報発信の満足度（市民アンケート）	%	42.0	40.7	51.3			
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	◆広報とうがね…当初計画どおり毎月2回発行できたため。 ◆ホームページの管理およびリニューアルを行い、適時適切な情報発信ができたため。 ◆LINEは市政情報やイベントを、プッシュ通知でタイムリーに発信できたため。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	—

事業名	広聴事業	担当課	秘書広報課				
事業内容	「市長への手紙」、「市長へのメール」、「市長が伺います」などを通じ、市民の意見、要望、提案等の聴取や意見交換を行います。						
期待される効果	広聴事業を通じ市民の意見・要望等の聴取や意見交換などを行うことにより、市民とともにまちづくりを進めるために必要となる市民と行政との間の情報や課題の共有、また相互理解につなげます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆市長への手紙・メールの受領及び回答を行います。 ◆「市長が伺います」を実施します。 ◆陳情・要望書への対応に係る庁内連絡調整を行います。 ◆出前講座のテーマ・内容等の決定、市民からの利用申込みへの対応を行います。 	決算額				
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆市長への手紙、メールを受領し、回答を行いました(51件)。 ◆各課にまたがる陳情や要望書の受付を行いました(3件)。 ◆「市長が伺います」、出前講座は新型コロナウイルスの影響により中止しました。 	—				
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	市長への手紙、メール、陳情、要望書いずれも担当課と協議し対応できたため。					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

事業名	市民要望把握事業	担当課	企画課				
事業内容	市民アンケートを実施し、施策に対しての調査を行うことで市民要望を把握し、その後の行政運営に活用できるようにアンケート調査報告書を作成します。						
期待される効果	市民の要望や意識等の把握に係る調査として市民アンケートを毎年度実施し、市民の声を施策に反映することで、市民とともに創るまちづくりに寄与します。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆7月から8月頃に市民アンケートを実施し、施策の満足度・不満足度等に係る調査を行うことで市民の要望や意識等を把握します。 ◆次年度の予算編成に活用できるよう、10月を目途にアンケート調査報告書を作成します。 ◆アンケートの内容や設問形式等の改善を検討します。 	決算額				
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆引き続き第4次総合計画の効果検証等を踏まえた、アンケート内容を作成するとともに、各課から回答のあった設定希望の設問について、調整等を行った上で設けました。 ◆アンケートの回答率(有効回収率)については44.3%となりました(実施に際して見込んでいた回答率(有効回収率)…45%)。 ◆報告書の作成の完了・公表時期について、10月を目途としていた計画に対し、実績としては11月上旬となりました。 	399,589円				
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆アンケートの回答率(有効回収率)について、45%の見込みに対し、実績は44.3%となり、概ね計画どおりの実績となりました。 ◆報告書の作成の完了・公表時期について、10月を目途としていた計画に対し、実績としては11月上旬となり、若干の遅れが生じましたが、概ね計画どおりの実績に至ったものです。 ◆引き続きアンケート自体に対する設問を設け、今後の実施手法や活用方法などに係る検討事項の把握等につなげることができたものと考えます。 					
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

まちづくりの基礎・土台

人口減少・少子高齢化の進行により、社会課題が多様化・複雑化していく傾向にある中で、行政は、市民と連携して行政運営を行います。

(1) 自治活動の維持活性化

(2) 様々な主体との協働の推進

7-(1) 自治活動の維持活性化

施策の方向性

多くの公共的な役割を担っていただいている区（自治会）をはじめとする地域コミュニティでは、近年、自治活動への参加率の低下や役員の担い手不足など様々な課題を抱えており、自治活動の維持活性化を図るため、支援体制の構築などに取り組みます。

SDGsの目標



主要事業

1

事業名	地区振興協議会運営費交付事業		担当課	地域振興課	
事業内容	公共的役割を担っている地区振興協議会の運営や事業に要する費用の一部を交付金として支給します。				
期待される効果	行政の各分野において行政と地域とが一体となって社会課題に対応する体制の基盤の確立に向け、その軸となる地区振興協議会の活動の活発化が図られます。				
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆地区振興協議会の運営に要する経費に充てていただく交付金を支給します。…100千円×12地区 ◆地区振興協議会又は地区振興協議会に参画する各種団体が実施する事業の経費に充てていただくための自治活動維持活性化交付金を支給します。…500千円×12地区 			決算額
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆各地区振興協議会に対し運営費交付金を交付しました。 ◆各地区振興協議会に対し、自治活動維持活性化交付金を交付しました。 			7,200,000円
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)
			目標値	実績値 (現況値)	目標値
	区（自治会）の加入率	%	64.00	61.29	70.00
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 			
	上記評価に至った理由等	各地区振興協議会に対し、運営に要する経費に充てていただくための交付金、各地区の自治活動の維持活性化を目的とした交付金を交付しました。今後も、地域の自治活動維持活性化に向けた取り組みを継続し、区加入率の維持向上を図ります。			
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	○
				都市計画マスタープラン	○

事業名	ふるさと納税を活用した地区交付金の支給		担当課	地域振興課			
事業内容	ふるさと納税の寄附者が応援したい地区を指定した場合に、寄附額の50%に相当する金額を自治活動の実施の経費としてその地区に交付します。						
期待される効果	ふるさと納税による財源の活用により、自治活動の維持・活性化が図られます。						
事業計画及び実績	計画	◆令和4年1月から令和4年12月までの寄附金額を基に交付金額を確定し、年度内に交付します。 ◆ふるさと納税の周知のため、回覧などを活用して制度をPRし、寄附額の増額を図ります。			決算額		
	実績	令和4年1月から12月までの寄附金の額は2,523,000円となり、各指定地区(12地区)に対し1,261,500円を交付しました。			1,261,500円		
目標指標の状況等	指標名	単位	令和4年度		令和7年度 (前期基本計画の最終年度)		
			目標値	実績値 (現況値)	目標値		
	ふるさと納税を活用した地区交付金支給額	円	600,000	1,261,500	600,000		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	当該制度の周知としてチラシを作成し、区長回覧にて制度のPRを実施しました。 今後も、地域の意見を取り入れた方法で制度を活用していきます。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	—

事業名	一般コミュニティ助成事業		担当課	地域振興課			
事業内容	一般財団法人自治総合センターの助成制度を活用し、12地区を対象に自治活動に必要な備品の整備に要する経費の助成を行います。						
期待される効果	12地区の共通課題ともいえる、少子高齢化や人口減少の影響などを理由とした区加入率の低下、また自治活動の担い手不足の進行を抑え、地域コミュニティの維持・活性化が図られます。						
事業計画及び実績	計画	◆翌年度における助成制度の活用に向け、区長会長・地区振興協議会長の合同会議において申請に係る協議をしていただきます(5月予定)。 ◆当該年度の事業については、市から12地区に対して必要な備品等を購入し、各地区へ譲渡します(8月以降)。			決算額		
	実績	次年度における助成制度の活用に向け、一般財団法人自治総合センターへ申請を行いました。 また、当該年度の事業については、一般財団法人自治総合センターへ実績報告を行い、年度内に完了しました。			2,644,190円		
事業評価	1	○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など					
	上記評価に至った理由等	当初の予定のとおり、当該年度の事業を実施し、次年度の事業の申請を行いました。 次年度事業については、年度の初めに出る採択結果によって、事業実施内容を検討します。					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	—

事業名	地区公民館のコミュニティセンターへの転換の推進		担当課	地域振興課			
事業内容	地区公民館の地域振興拠点としての機能強化の第一段階として、地域と協議しながら（仮称）地区コミュニティセンターへの転換を推進します。						
期待される効果	行政の各分野において行政と地域とが一体となって社会課題に対応する体制の基盤の確立に向けた、地域振興拠点の整備の進展が図られます。						
事業計画及び実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ◆令和4年度より、地区コミュニティセンターとしての業務を開始します。 ◆地域振興拠点及びまちづくりの拠点として位置付けるコミュニティセンターの運営については、地区コミュニティセンター運営協議会にて運営内容を協議していきます。 ◆中央コミュニティセンター及び地区コミュニティセンターの施設及び設備の修繕を行います。 ※コミュニティセンター維持管理事業（旧公民館施設改修事業）の年度別事業内容の再掲 			決算額		
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆第2回コミュニティセンター運営協議会において施設の管理の在り方について審議いただき、今後の方針を決定しました。 ◆6月補正予算により大幅に増額された修繕料を活用し、他課の技術職員の支援をいただきながら、概ね適正で効果的な対応ができました。 			—		
事業評価	1	<ul style="list-style-type: none"> ○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など 					
	上記評価に至った理由等	<ul style="list-style-type: none"> ◆運営協議会における審議事項については、庁内の協議や関係する地区に出向いての事前説明、協議会長との事前打ち合わせにより、スムーズに了承を得ることができました。 ◆施設・設備の修繕については他課の技術職員の支援をいただきながら、概ね適正で効果的な対応ができたものと認識しています。 					
経営重点戦略	—	総合戦略	○	国土強靱化計画	○	都市計画マスタープラン	○

7-(2) 様々な主体との協働の推進

施策の方向性

地域コミュニティのほか、特定の目的を持った人々によって構成されるボランティアグループや市民活動団体などの様々な主体との協働による行政運営を行います。

SDGsの目標



主要事業

1

事業名	市民活動総合補償制度		担当課	地域振興課
事業内容	市民活動に参加しやすい環境を整えるため、市民活動中の事故によるけがや賠償責任を補償する保険に市として加入します。			
期待される効果	市民活動に参加しやすい環境が整うことにより、市民活動の活性化が図られます。			
事業計画及び実績	計画	市民活動中の事故への対応として保険に加入します(4月1日から1年間)。	決算額	
	実績	令和4年度においては、自治活動中の事故報告はありませんでした。	172,150円	
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの(実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。)と判断した場合など	
	上記評価に至った理由等		市民活動の活性化を図る上では、活動に参加しやすい環境を整えるといった取組も必要であり、活動中の事故によるけがや賠償責任を補償する保険に、引き続き市として加入します。	
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画
				都市計画マスタープラン
				—

2

事業名	市民活動情報コーナーの運用		担当課	地域振興課
事業内容	市役所1階及びサンピア1階の市インフォメーションスペース(とっちーの部屋)において、市民活動団体等の活動内容や会員募集等の広報物を掲示することで、市民活動団体等の情報の発信や交換を支援します。			
期待される効果	市民活動団体等の情報の発信や交換を支援することにより、市民活動の活性化が図られます。			
事業計画及び実績	計画	市民活動団体等の活動内容や会員募集等の広報物の掲示の申込みがあった際には、市役所1階及びサンピア1階の市インフォメーションスペース(とっちーの部屋)において、一定期間掲示をします。	決算額	
	実績	令和4年度においては、市民団体等の活動内容や会員募集等の広報物を63件掲示しました。	—	

事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		市民活動団体等の情報の発信や交換を支援することにより、市民活動の活性化を図りました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—

3

事業名	市民活動支援制度		担当課	地域振興課			
事業内容	ボランティア活動団体をはじめとする市民活動団体に対し、事業の円滑な遂行やその定着のための支援を行います。						
期待される効果	事業の支援を行うことにより、市民活動団体による公益的な活動の一層の展開が図られます。						
事業計画及び実績	計画	公益的で不特定多数の利益の増進に寄与し、市の施策との整合性が認められる市民活動に対し、公の施設の優先的利用、貸出用備品の優先的貸出し、市広報紙への団体活動紹介記事の掲載等といった必要な支援を行います。			決算額		
	実績	教員経験者等による「東金学友会」の学習支援活動に対し、施設の優先的利用、市民活動情報コーナーへの団体活動紹介パンフレットの掲示による支援を行いました。			—		
事業評価	1		○「評価1」…計画どおりの実績に至ったものと判断した場合など ○「評価2」…計画どおりの実績に至らなかったもの（実績において未実施である場合や、積み残し、あるいは課題が発生したなど。）と判断した場合など				
	上記評価に至った理由等		本事業の趣旨に合致した、「東金学友会」による学習支援活動に対し、その円滑な遂行のための支援を実施することができました。				
経営重点戦略	—	総合戦略	—	国土強靱化計画	—	都市計画マスタープラン	—