

1. 東金市下水道事業経営戦略(改定)の策定スケジュール(案)

(1) 東金市下水道事業経営戦略(改定)の策定スケジュール(案)

東金市下水道事業経営戦略(改定)の策定スケジュール(案)は、下表のとおり予定します。

表 1.1 東金市下水道事業経営戦略(改定)の策定スケジュール(案)

作業項目	5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
1.基礎調査			■																			
2.事業概要等の整理			■	■																		
3.経営の現状分析			■	■	■																	
4.将来の事業環境の把握				■	■	■	■															
5.経営の基本方針の検討							■	■	■													
6.投資・財政計画(収支計画)の策定									■	■	■	■	■	■	■	■						
7.経営戦略の事後検証、改定等														■	■							
8.経営戦略のとりまとめ														■	■	■	■	■	■	■	■	■
東金市下水道事業審議会																						
第1回:東金市下水道事業経営戦略の改定について						■																
第2回:東金市下水道事業経営戦略(改定)の素案について											■											
第3回:東金市下水道事業経営戦略(改定)の確認														■								
第4回:東金市下水道事業経営戦略(改定)の最終確認																					■	

(2) 東金市下水道事業審議会のスケジュールと審議事項(案)

東金市下水道事業経営戦略(改定)の策定にかかる東金市下水道事業審議会のスケジュールと審議事項(案)は、下表のとおり予定します。

表 1.2 東金市下水道事業審議会のスケジュールと審議事項(案)

項目	時期	審議事項等
第1回審議会	令和7年7月1日	・東金市下水道事業経営戦略の改定について
第2回審議会	令和7年10月頃	・東金市下水道事業経営戦略(改定)の素案について
第3回審議会	令和7年11月頃	・東金市下水道事業経営戦略(改定)の確認
第4回審議会	令和8年2月頃	・東金市下水道事業経営戦略(改定)の最終確認